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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
Decreto No. 17-72 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 18 de
mayo de 1972, Ley Orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad, INTECAP.
 
Función
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, tiene por función
principal formar y certificar trabajadores y personas por incorporarse al mercado
laboral, así como brindar asistencia técnica y tecnológica en todas las actividades
económicas, para contribuir a la competitividad y al desarrollo del país.
 
Materia controlada
 
El área a evaluar será la ejecución de la obra pública durante el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, bajo los parámetros incluidos en el contrato,
legislación vigente y documentación de los procesos administrativos
proporcionados por la unidad ejecutora.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
i) Constitución Política de la República de Guatemala, según artículo 232.
 
ii) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002,
reformado por el Decreto No. 13-2013 del Congreso de la República de
Guatemala según artículos 2 y 4.
 
iii) Acuerdo Número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, artículo 1, literal
a) Normas de Control Interno.
 
iv) Acuerdo No. A-075-2017 de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala - ISSAI.GT-.
 
v) Nombramiento de auditoría No.  de fecha 02 de noviembreDAS-11-0151-2017
de 2017.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Fiscalizar una muestra de obras ejecutadas por el Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad INTECAP, en los departamentos de Jalapa y
Suchitepéquez.
 
Específicos
 
i) Evaluar la ejecución de los principales renglones de trabajo susceptibles de
verificación.
 
ii) Evaluar la supervisión y el control de la documentación técnica.
 
iii) Verificar la existencia de las obras.
 
iv) Evaluar el cumplimiento del contrato y las especificaciones técnicas de las
obras.
 
v) Establecer el avance físico de las obras.
 
vi) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables vigentes.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área del especialista
 
Evaluar aspecto técnicos relacionados con los renglones contractuales
susceptibles de medición, ejecución y supervisión de las obras fiscalizadas
siguientes: a) Ampliación Centro de Capacitación Jalapa y b) Construcción Centro
de Capacitación Suchitepéquez; que se incluyen en el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2017.
 
Limitaciones al alcance
 
Durante la visita técnica, se determinó que las obras tienen renglones
contractuales con condiciones que únicamente pueden comprobarse durante su
ejecución como los serían: movimiento de tierras, trabajos preliminares, cimientos
corridos, zapatas, vigas de cimentación, solera de humedad, levantado de
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cimentación, instalación de agua potable, drenajes, electricidad, etc., en su
momento se verificó que están bajo nivel de piso o solo existe evidencia de su
ejecución sin apreciarse con exactitud el volumen de trabajo ni su calidad.
 
No se tiene certeza de la calidad de los materiales utilizados durante la ejecución
de las obras, debido a que únicamente se tuvieron a la vista documentos técnicos
que contienen los resultados de las pruebas de laboratorio y certificados de
calidad, proporcionados por la Entidad Fiscalizada.  Además, en los resultados de
la medición se debe de considerar la inseguridad en los instrumentos utilizados
para la medición y percepción.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información del especialista
 
Se procedió a realizar las visitas de campo de las obras ejecutadas por el Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, en el período del 5 al 9 de
febrero de 2018, con el acompañamiento del Ingeniero Civil Oscar Leonel Chilín,
colegiado No. 6237, Supervisor de Proyectos de la entidad auditada, quien indicó
la ubicación y realizó los comentarios pertinentes de la ejecución de las mismas.
 
Las obras fiscalizadas son las siguientes:
 
1) Ampliación Centro de Capacitación, Jalapa.
 
Contrato No. GE-AL-4-2017 de fecha 27 de febrero de 2017, con un monto de
Q6,215,784.78, suscrito entre el señor Víctor Leonel Ayala Orellana, Director
General del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP y el señor
Rolando René Mazariegos Martínez, Gerente de Proyectos y Representante Legal
de la empresa Constructora Cáceres & Mazariegos, Sociedad Anónima. TYRSA
Ingenieros, el plazo contractual de 7 meses.  Registro de Precalificado No. 99 de
fecha 06 de enero de 2017 con la especialidad de 24.2 Edificios de dos niveles. 
Número de Operación de Guatecompras –NOG- No. 5637244, Sistema Nacional
de Inversión Pública –SNIP- No. 187980.
 
2) Construcción Centro de Capacitación, Suchitepéquez.
 
Contrato No. GE-AL-46-2016 de fecha 24 de agosto de 2016, con un monto de
Q59,800,000.00, suscrito entre el señor Víctor Leonel Ayala Orellana, Director
General del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP y el señor
Jorge Lucio Yon Chang, propietario de la empresa Constructora Lyon, el plazo
contractual de 20 meses. Registro de Precalificado de Obra No. 140 de fecha 21
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de junio de 2016  con la especialidad de 24.2 Edificios de dos niveles.  Número de
Operación de Guatecompras –NOG- No. 4808770, Sistema Nacional de Inversión
Pública –SNIP- No. 187980.
 
El monto de los contratos objeto de la fiscalización es de Q66,015,784.78 (sesenta
y seis millones quince mil setecientos ochenta y cuatro quetzales con setenta y
ocho centavos).
 
EVALUACIÓN TÉCNICA
 
Se evaluaron las obras siguientes:
 
1) Ampliación Centro de Capacitación, Jalapa.
 
Según el contrato y planos la obra consiste en la construcción de un edificio de un
nivel, con los siguientes ambientes: Área de conjunto, Edificio Taller de
Gastronomía, Usos múltiples y Bodega general.  Dicho proyecto cuenta con un
área de 2,100.00 metros cuadrados.
 
Los planos constructivos presentados por el Instituto Técnico de Productividad y
Desarrollo INTECAP, son  los siguientes: planta de conjunto, planta amueblada,
planta acotada, planta de acabados, elevaciones, secciones, planta de
cimentación y columnas, planta de cubiertas y detalles estructurales, planta de
instalaciones de agua potable, planta de drenajes, planta de electricidad y planta
de instalaciones especiales, todos elaborados por la Unidad de Infraestructura de
la entidad auditada, firmados y sellados por el Ingeniero Civil David Arnoldo Lepe
Cervantes, colegiado No. 973.  Las Especificaciones Técnicas elaboradas por la
Unidad de Infraestructura de la entidad auditada, firmadas y selladas por el
Ingeniero Civil David Arnoldo Lepe Cervantes, colegiado No. 973.
 
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y
precios unitarios presentados fueron elaborados por el Ingeniero Civil Rolando
René Mazariegos Martínez, colegiado No. 2291, Presidente del Consejo
Administrativo y Representante Legal de la entidad Constructora Cáceres &
Mazariegos, Sociedad Anónima, TYRSA INGENIEROS.
 
Los renglones de trabajo según Contrato GE-AL-4-2017 de fecha 27 de febrero de
2017, fueron modificados por la Orden de Cambio No. 1, de fecha 10 de octubre
de 2017; Orden de Trabajo Suplementario No. 1, de fecha 16 de junio de 2017;
Orden de Trabajo Suplementario No. 2, de fecha 10 de octubre de 2017; Acuerdo
de Trabajo Extra No. 1, de fecha 16 de junio de 2017 y Acuerdo de Trabajo Extra
No.2, de fecha 10 de octubre de 2017, son los siguientes:
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Cuadro No. 1 

Renglones de trabajo contratados y sus modificados
 

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO

UNITARIO

QUETZALES

PRECIO

TOTAL

QUETZALES

ORDEN DE

CAMBIO

ORDEN DE

TRABAJO

SUPLEMENTARIO

CANTIDAD

FINAL

MONTO TOTAL

QUETZALES

CO 1 TRABAJOS PRELIMINARES
        

CO 1.1

LIMPIEZA DE TERRENO (QUITAR GRAMA EXISTENTE)

SEGÚN UBICACIÓN EN PLANO

                       

750.00 M²

                         

13.92

                 

10,440.00
  

                       

750.00

                 

10,440.00

CO 1.2

RESEMBRAR GRAMA DESMONTADA EN INGRESO

LATERAL DEL CENTRO

                       

750.00 M²

                        

66.80

                 

50,100.00
  

                       

750.00

                 

50,100.00

CO 1.3 TRAZO Y NIVELACION

                       

750.00 M²

                          

37.41

                 

28,057.50
  

                       

750.00

                 

28,057.50

CO 1.4

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LAMIONA DE

ACUERDO A UBICACIÓN EN PLANOS

                      

290.00 M²

                      

338.33

                   

98,115.70
 

                        

34.32

                      

324.32

                

109,727.19

CO 1.5

ABERTURA DE VANO Y CERRAMIENTO EN MURO

PERIMETRAL PARA CARGA Y DESCARGA

                        

20.00 M²

                        

42.29

                      

845.80
  

                        

20.00

                      

845.80

CO 1.6 REMOCION DE BANQUETA EXISTENTE

                       

130.00 M²

                            

17.11

                  

2,224.30
  

                       

130.00

                  

2,224.30

CO 2 ACABADOS VARIOS
        

CO 2.1 JARDINIZACION

                      

500.00 M²

                        

171.93

                 

85,965.00
  

                      

500.00

                 

85,965.00

CO  2.2 BANQUETA DE CONCRETO ALISADO

                      

284.00 M²

                       

146.23

                 

41,529.32

                       

100.00
 

                       

184.00

                

26,906.32

CO 2.3

CAMINAMIENTO DE ADOQUIN, INCLUYE TRAZO,

NIVELACION, CONFORMACION DE BASE, LLAVES DE

CONFINAMIENTO

                       

140.00 M²

                       

219.29

                

30,700.60
 

                      

353.00

                      

493.00

                

108,109.97

CO 3 CONJUNTO
        

CO 3.1

PAVIMENTO DE CONCRETO, BORDILLOS DE

CONCRETO PARA CALLE, INCLUYE CALLE DE

ACCESO PARA CARGA Y DESCARGA + BORDILLOS

OINTURA DE FRANJA DE SEÑALIZACION DE

PARQUEOS, BASE DE ACERA O BANQUETAS Y

CONCRETO DE ACERAS O BANQUETAS

                    

1,500.00 M²

                       

268.10

               

402,150.00

                      

350.00
 

             

        1,150.00

               

308,315.00

CO 3.2 TOPES DE CONCRETO PARA ESTACIONAMIENTO

                        

28.00 UNIDAD

                        

186.77

                   

5,229.56
  

                        

28.00

                   

5,229.56

CO 3.3

PORTON DE INGRESO VEHICULAR AREA DE CARGA Y

DESCARGA P-5 (5.00 X 2.40 METAL) INCLUYE TODOS

SUS HERRAJES + INSTALACION

                            

1.00 UNIDAD

                   

17,270.13

                   

17,270.13
  

                            

1.00

                   

17,270.13

CO 3.4 BODEGA PARA TANQUE DE GAS

                            

1.00 UNIDAD

                   

8,437.06

                   

8,437.06
  

                            

1.00

                   

8,437.06

CO 3.5 CONSTRUCCIÓN DE PASO TECHADO

                       

100.00 M²

                      

930.99

                

93,099.00
  

                       

100.00

                

93,099.00

CO 4 INSTALACIONES
        

CO 4.1. INSTALACION PLOMERIA
        

C O

4.1.1

INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE

INCLUYE TUBERIA DE PVC Ø 3", INCLUYENDO LA

CONEXIÓN A RED PRINCIPAL, TRABAJOS DE

ALBAÑILERÍA PARA INSTALACION DE PLOMERIA

                            

1.00 UNIDAD

                   

3,278.56

                   

3,278.56
  

                            

1.00

                   

3,278.56

CO 4.2 INSTALACIÓN DE DRENAJES AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES
       

C O

4.2.1

INSTALACION DE RED DE DRENAJES SANITARIOS

QUE INCLUYE LA TUBERIA DE PVC Ø 4" 125 PSI,

INCLUYENDO TAMBIEN CONEXIÓN A RED PRINCIPAL

Y CONEXIÓN FINAL A PLANTA DE TRATAMIENTO,

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACION DE

DRENAJES

                            

1.00 UNIDAD

                  

14,758.66

                  

14,758.66
  

                            

1.00

                  

14,758.66

C O

4.2.2

INSTALACION DE CAJAS DE UNION O REGISTRO DE

0.50 X 0.50 PARA DRENAJES DE AGUAS NEGRAS,

INCLUYE CONEXIÓN A RED GENERAL

                           

9.00 UNIDAD

                      

1,101.47

                   

9,913.23
 

                           

5.00

                         

14.00

                  

15,420.58

C O

4.2.3

INSTALACION DE RED DE DRENAJES PLUVIALES QUE

INCLUYE LA TUBERIA DE PVC Ø 6" 125 PSI,

INCLUYENDO TAMBIEN CONEXIÓN A RED PRINCIPAL

Y CONEXIÓN FINAL A PLANTA DE TRATAMIENTO,

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACION DE

DRENAJES

                            

1.00 UNIDAD

                    

1,885.34

                    

1,885.34

                            

1.00
 

0.00

                             

0.00

INSTALACION DE CAJAS DE UNION O REGISTRO DE

0.50 X 0.50 PARA DRENAJES DE AGUAS PLUVIALES,
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C O

4.2.4

INCLUYE CONEXIÓN A RED GENERAL                            

5.00

UNIDAD                      

1,202.15

                    

6,010.75
  

                           

5.00

                    

6,010.75

C O

4.2.5

INSTALACION DE CAJAS DE REPOSADERA CON

REJILLA, INCLUYE CONEXIÓN A RED GENERAL

                           

3.00 UNIDAD

                     

1,721.72

                     

5,165.16

                           

3.00
 

0.00

                                

0.00  

C O

4.2.6

CINCO TRAGANTES COLECTORES DE AGUA PLUVIAL,

INCLUYE CONEXIÓN CON RED DE AGUAS PLUVIALES

GENERAL

                           

5.00 UNIDAD

                   

3,344.85

                  

16,724.25
  

                           

5.00

                  

16,724.25

CO 4.3 INSTALACIÓN LEÉCTRICA (ILUMINACION Y FUERZA)
        

C O

4.3.1 ILUMINACION
        

C O

4.3.1.1

LUMINARIA EN POSTE XSP2 SERIES LED STREET

LIGHTING, INCLUYE LUMINARIA, ENTUBADO Y

CABLEADO

                           

6.00 UNIDAD

                     

6,176.55

                 

37,059.30
 

                            

1.00

                           

7.00

                 

43,235.85

C O

4.3.1.2

POSTE REDONDO DE 4" X 6 METROS CON DOS

BRAZOS COLR NEGRO

                           

3.00 UNIDAD

                   

2,634.50

                   

7,903.50

                           

2.00
 

                            

1.00

                   

2,634.50

C O

4.3.1.3

LUMINARIA ANTEQUERA H-820 TECNOLITE 120 V

PARA JARDINERA

                         

12.00 UNIDAD

                       

743.61

                  

8,923.32

                           

6.00
 

                           

6.00

                   

4,461.66

C O

4.3.1.4

LUMINARIA PARA PASILLO PARVOO TLF-1010/S

TECNOLITE

                           

4.00 UNIDAD

                     

1,370.61

                   

5,482.44
  

                           

4.00

                   

5,482.44

C O

4.3.2. FUERZA
        

C O

4.3.2.1

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA:

PARA SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA, INCLUYE

TUBERIA DE PVC DE 3", CABLEADO, CAJAS DE

REGISTRO, ACCESORIOS, CABLEADO + ZANJEADO Y

CONEXIONES DEL EDIFICIO A RED DE DUCTOS

SECOS EXITENTES 

                            

1.00 UNIDAD

                

23,309.50

                

23,309.50
  

                            

1.00

                

23,309.50

C O

4.3.3 ESPECIALES
        

C O

4.3.3.1

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE:

SALIDAS DE TELEFONO, INCLUYE ENTUBADO,

ALALBRADO Y COLOCACION DE PLACAS, INCLUYE

CONEXIÓN CON ACOMETIDA GENERAL

                            

1.00 UNIDAD

                   

4,785.04

                   

4,785.04
  

                            

1.00

                   

4,785.04

C O

4.3.3.2

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE:

SALIDAS DE DATOS, INCLUYE ENTUBADO,

ALALBRADO Y COLOCACION DE PLACAS, INCLUYE

CONEXIÓN CON ACOMETIDA GENERAL

                            

1.00 UNIDAD

                   

4,785.04

                   

4,785.04
  

                            

1.00

                   

4,785.04

GAS 1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
        

GAS 1.1 CIMENTACIONES
        

G A S

1.1.1

EXCAVACION ESTRUCTURAL (PARA ZAPATAS Y

CIMIENTOS DEL EDIFICIO)

                      

350.00 M³

                         

50.36

                 

17,626.00
 

                       

262.19

                        

612.19

                

30,829.89

G A S

1.1.2 RELLENOS ESTRUCTURAL

                      

264.00 M³

                        

146.75

                

38,742.00
 

                        

175.69

                      

439.69

                  

64,524.51

G A S

1.1.3

ACARREO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION

(FACTOR DE EXPANSION 0.60)

                      

530.00 M³

                         

23.47

                  

12,439.10
 

                      

449.50

                       

979.50

                

22,988.87

G A S

1.1.4 CIMIENTO CORRIDO DE (0.30 X 0.20 M)

                         

61.00 M

                       

132.07

                   

8,056.27

                           

2.70
 

                         

58.30

                   

7,699.68

G A S

1.1.5

LEVANTADO DE 2 HILADAS DE BLOCK 0.14 X 0.19 X

0.39 SOBRE CIMIEN TO CORRIDO

                         

61.00 M

                         

50.06

                   

3,053.66

                           

2.70
 

                         

58.30

                    

2,918.50

G A S

1.1.6 SOLERA DE HUMEDAD (0.14 X 0.20 M)

                         

61.00 M

                        

125.12

                   

7,632.32

                           

2.70
 

                         

58.30

                   

7,294.50

G A S

1.1.7 ZAPATAS TIPO Z-1 (3.20 X 3.20 X 0.55 M)

                           

9.00 UNIDAD

                  

11,534.28

               

103,808.52
  

                           

9.00

               

103,808.52

G A S

1.1.8 ZAPATAS TIPO Z-2 (3.40 X 3.40 X 0.55 M)

                            

1.00 UNIDAD

                  

12,977.28

                  

12,977.28
  

                            

1.00

                  

12,977.28

G A S

1.1.9 ZAPATAS TIPO Z-3 (3.00 X 3.00 X 0.55 M)

                           

5.00 UNIDAD

                   

9,621.30

                 

48,106.50
  

                           

5.00

                 

48,106.50

G A S

1.1.10 ZAPATAS TIPO Z-4 (2.20 X 2.20 X 0.55 M)

                           

5.00 UNIDAD

                   

5,008.22

                  

25,041.10
  

                           

5.00

                  

25,041.10

G A S

1.1.11 VIGA CIMENTACION VC1 (0.30 X 0.50M)

                         

27.00 M

                      

469.30

                   

12,671.10

                           

0.82
 

                         

26.18

                 

12,286.27

G A S

1.1.12 VIGA CIMENTACION VC2 (0.35 X 0.50M)

                         

73.00 M

                       

510.08

                 

37,235.84

                             

1.81
 

                           

71.19

                 

36,312.60

G A S

1.1.13

VIGA CIMENTACION VC3 (0.35 X 0.50M) + DIENTE DE

CIMIENTO CORRIDO

                       

104.00 M

                       

616.58

                 

64,124.32
  

                       

104.00

                 

64,124.32

G A S

1.1.14

PLANTILLA DE CIMENTACION PARA ZAPATAS TIPO

Z-1, Z-2, Z-3( PROMEDIO 3.20, GROSOR 0.05 M)

                          

15.00 UNIDAD

                      

634.00

                    

9,510.00
  

                          

15.00

                    

9,510.00

G A S

1.1.15

PLANTILLA DE CIMENTACION PARA ZAPATAS TIPO Z-4

(PROMEDIO 2.2 X 2.20, GROSOR 0.05 M)

                           

5.00 UNIDAD

                       

299.81

                    

1,499.05
  

                           

5.00

                    

1,499.05

G A S ANCLAJES DE COLUMNA EN COLUMNAS + VIGA                                                                                                                                        
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1.1.16 REFUERZOS DE ACERO 20.00 UNIDAD 97.50 1,950.00
 

20.00 40.00 3,900.00

GAS 1.2 LEVANTADO DE MUROS
        

G A S

1.2.1

LEVANTADO DE BLOCK DE 35 KG/CM2 (0.14 X 0.19 X

0.39 M) SE DEBE DE CONSIDERAR LAS COLUMNAS

TIPO A, B, C, I, D, (PINES No. 4 + ESLABONES No. 3),

SOLERAS INTERMEDIA, SILLARES Y DINTELES EN EL

CALCULO UNITARIO DE MURO (M2)

                      

540.00 M²

                      

289.95

                

156,573.00
 

                           

71.21

                         

611.21

               

177,220.34

G A S

1.2.2

MURO ADOSADO A COLUMNA DE BLOCK DE 35

KG/CM2 EN ESQUINAS DE FACHADAS (UTILIZADO

PARA CONFORMAR VOLUMETRIA DEL EDIFICIO)

DEBEN INCLUIR TODOS LOS TRABAJOS TALES COMO

LEVANTADO DE MUROS, CIMENTACION, FUNDICION

DE COLUMNAS Y SOLERAS

                         

70.00 M²

                       

339.15

                 

23,740.50
  

                         

70.00

                 

23,740.50

G A S

1.2.3

RECUBRIMIENTO DE HIERROS EN LOSA FINAL CON

LADRILLO TUBULAR DE 0.09 X 0.14 X 0.29 MTS, E

IMPERMEABILIZADO, A UNA ALTURA DE 1 MT

                        

20.00 UNIDAD

                      

692.28

                 

13,845.60

                        

20.00
 

0.00

                             

0.00

CO 1.3 COLUMNAS, SOLERAS Y DINTELES
        

G A S

1.3.1 COLUMANA TIPO C-1 (0.85 X 0.85 M)

                         

77.00 M

                    

2,371.74

              

182,623.98

                           

0.80
 

                         

76.20

               

180,726.59

G A S

1.3.2 COLUMANA TIPO C-2 (0.60X 0.30  M)

                        

26.00 M

                      

868.72

                 

22,586.72

                           

0.60
 

                         

25.40

                

22,065.49

G A S

1.3.3

VIGA PERIMETRAL V.P. O CENEFA FUNDIDA (DEBE

INCLUIR FORMALETEADO)

                        

110.00 M

                      

822.59

                

90,484.90

                            

1.96
 

                       

108.04

                

88,872.62

G A S

1.3.4

CENEFA PREFABRICADA DE DUROCK INCLINADA +

ESTRUCTURA Y ARMADO GALVANIZADO PARA

TABLAYESO FIJADO CON TORNILLO DE 1/2" Y

TENSORES A CADA METRO

                        

110.00 M

                      

264.00

                

29,040.00
  

                        

110.00

                

29,040.00

CO 1.4 VIGAS Y LOSAS
        

G A S

1.4.1 VIGA EJES 1 (0.40 X 0.80 M)

                        

30.00 M

                      

829.24

                 

24,877.20

                           

5.38
 

                        

24.62

                 

20,415.89

G A S

1.4.2 VIGA EJES 2 (0.40 X 0.80 M)

                        

30.00 M

                       

852.74

                 

25,582.20

                           

5.38
 

                        

24.62

                

20,994.46

G A S

1.4.3 VIGA EJES 3 (0.40 X 0.80 M)

                        

30.00 M

                       

954.41

                

28,632.30

                           

5.38
 

                        

24.62

                 

23,497.57

G A S

1.4.4 VIGA EJES A (0.40 X 0.85 M)

                        

26.00 M

                     

1,129.12

                  

29,357.12

                           

4.09
 

                          

21.91

                

24,739.02

G A S

1.4.5 VIGA EJES B (0.40 X 0.85 M)

                        

26.00 M

                      

1,157.41

                

30,092.66

                           

4.09
 

                          

21.91

                 

25,358.85

G A S

1.4.6 VIGA EJES C Y D (0.40 X 0.85 M)

                         

52.00 M

                     

1,247.51

                 

64,870.52

                            

8.18
 

                        

43.82

                 

54,665.89

G A S

1.4.7 VIGA EJES E (0.40 X 0.85 M)

                        

26.00 M

                    

1,255.32

                

32,638.32

                           

4.09
 

                          

21.91

                 

27,504.06

G A S

1.4.8 VIGA EJES TIPO V-1 (0.30 X 0.70 M)

                        

29.00 M

                        

752.15

                  

21,812.35

                           

3.37
 

                         

25.63

                  

19,277.60

G A S

1.4.9 VIGA EJES TIPO V-2 (0.30 X 0.70 M)

                        

29.00 M

                        

752.15

                  

21,812.35

                           

3.37
 

                         

25.63

                  

19,277.60

G A S

1.4.10 VIGA EJES TIPO V-3 (0.25 X 0.70 M)

                        

29.00 M

                      

695.92

                  

20,181.68

                            

3.17
 

                         

25.83

                   

17,975.61

G A S

1.4.11 LOSA FUNDIDA IN SITU T=0.12 M

                      

723.00 M²

                      

464.62

              

335,920.26

                            

9.15
 

                        

713.85

              

331,668.99

G A S

1.4.12

CONSTRUCCIÓN DE PAÑUELOS PARA DRENAJE

PLUVIAL

                      

723.00 M²

                       

158.06

                

114,277.38

                            

9.15
 

                        

713.85

                 

112,831.13

GAS 2 ACABADOS
        

GAS 2.1 ACABADOS EN PARED
        

G A S

2.1.1

PINTURA EPOXICA COLOR A DEFINIR EN OBRA

APLICADA EN LAS PAREDES DE LOS DIFERENTES

TALLERES, DEBERA SER UN RECUBRIMIENTO

CERAMICO DE ALTO DESEMPEÑO, DE USO RUDO Y

SIN SOLVENTES, DISEÑADO PARA PROTECCION DE

LAS AREAS A LARGO PLAZO INCLUYE TRABAJOS DE

ALBAÑILERIA PRA SU ADECUADA APLICACION

                      

696.00 M²

                        

132.01

                 

91,878.96
  

                      

696.00

                 

91,878.96

G A S

2.1.2

AZULEJO EN MUROS SERIE SCABAS DE 0.25 X 0.40 M

EN COLOR CREMA O SIMILAR, APROBADO,

COLOCADO DE PISO A CIELO EN AREA DE BAÑOS DE

DAMAS Y CABALLEROS (INCLUYE INSTALACION Y

LIMPIEZA)

                       

140.00 M²

                       

216.68

                

30,335.20
  

                       

140.00

                

30,335.20

G A S

2.1.3

ELABORACION DE MEDIAS CAÑAS EN TODAS LA

UNIONES Y ESQUINAS DE MUROS, COLUMNAS Y

VIGAS

                            

1.00 UNIDAD

                  

15,989.16

                  

15,989.16
  

                            

1.00

                  

15,989.16

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA

DESPORTILLADURAS DE ACERO INOXIDABLE PARA
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G A S

2.1.4

TODOS LOS VERTICES DE MUROS Y COLUMNAS CON

UNA ALTURA DE 1.50 MTS

                            

1.00 UNIDAD

                    

1,873.08

                    

1,873.08
  

                            

1.00

                    

1,873.08

G A S

2.1.5

FACHALETA DE LADRILLO TIPO LONDON RUSTIC

COLOR MEDITERRANEO (34 N) COLOCADA EN MURO

DE BLOCK EXTERIOR, CENEFAS Y MURO ADOSADO A

COLUMNAS EN FACHADA

                       

160.00 M²

                       

216.29

                

34,606.40

                       

160.00
 

0.00

                             

0.00

G A S

2.1.6

BLANQUEADO ALISADO + PINTURA EN MUROS Y

COLUMNAS

                      

950.00 M²

                        

68.20

                

64,790.00
  

                      

950.00

                

64,790.00

G A S

2.1.7

BLANQUEADO ALISADO + PINTURA EN MOCHETAS Y

DINTELES Y COLUMNAS

                       

412.00 M²

                        

68.20

                

28,098.40

                      

300.00
 

                        

112.00

                   

7,638.40

G A S

2.1.8

TALLADO Y BLANQUEADO DE CAJAS ELECTRICAS

(DEFINICION DE FILOS)

                       

185.00 UNIDAD

                           

3.08

                      

569.80
  

                       

185.00

                      

569.80

G A S

2.1.9

FORRO DE TABLA YESO DE BAJADAS DE AGUAS

PLUVIALES

                         

53.00 M

                          

71.50

                   

3,789.50

                         

53.00
 

0.00

                             

0.00

G A S

2.1.10

FLEXIMODULOS PARA DIVISION DE CAFETERIA Y

SALÓN DE EVENTOS

                         

13.00 M²

                   

4,007.39

                 

52,096.07
 

                             

1.31

                          

14.31

                  

57,345.75

G A S

2.1.11

DINTEL REFORZADO CON VIGA DE METAL DE 3 X 2

CON FLANGES CUBIERTOS DE TABLAYESO PARA

SOPORTAR FLEXIMODULO CON SU RESPECTIVO

CUBO DE TABLA YESO PARA SU UBICACIÓN

                         

10.00 M²

                        

121.56

                     

1,215.60

                         

10.00
 

0.00

                             

0.00

G A S

2.1.12

INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA

ANCLAR DINTELES DE VENTANALES DEL AREA DE

CAFETERIA Y SALÓN DE USOS MULTIPLES CUBIERTO

DE TABLA YESO + ESTRUCTURA EN AMBAS CARAS

                          

51.60 M

                        

219.17

                   

11,309.17
  

                          

51.60

                   

11,309.17

G A S

2.1.13

INSTALACION DE CENEFA INTERIO DE TABLA YESO +

ESTRUCTURA, DE 0.60 X 0.15 METROS DE SECCION

DAR DOS NIVELES CON EL CIELO FALSO ( 2.80 M Y

2.65 M)

                        

40.00 M

                        

114.82

                   

4,592.80
 

                        

29.40

                        

69.40

                    

7,968.51

G A S

2.1.14

BLANQUEDO ALISADO + PINTURA EN CENEFA

INTERIOR

                       

176.00 M²

                        

68.20

                 

12,003.20
  

                       

176.00

                 

12,003.20

GAS 2.2 ACABADOS EN CIELOS, TECHOS Y CENEFAS
        

G A S

2.2.1

PINTURA EPOXICA COLOR A DEFINIR EN OBRA

APLICADA EN LOS CIELOS ( INCLUYE LOSA Y VIGAS)

DE LOS DIFERENTES TALLERES, DEBERA SER UN

RECUBRIMIENTO CERAMICO DE ALTO DESEMPEÑO,

DE USO RUDO Y SIN SOLVENTES, DISEÑADO PARA

PROTECCION DE LAS AREAS A LARGO PLAZO

INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA SU

ADECUADA APLICACION

                      

520.00 M²

                        

132.01

                

68,645.20
  

                      

520.00

                

68,645.20

G A S

2.2.2

CIELO FALSO UBICADO EN SALÓN DE USOS

MULTIPLES Y AREA DE CAFETERIA

                      

226.00 M²

                       

126.50

                

28,589.00
  

                      

226.00

                

28,589.00

G A S

2.2.3 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS

                       

747.00 M²

                         

93.50

                

69,844.50

                       

747.00
  

                                

-  

G A S

2.2.4 BLANQUEADO, ALISADO EN LOSA Y VIGAS

                      

485.00 M²

                        

68.20

                 

33,077.00
  

                      

485.00

                 

33,077.00

G A S

2.2.5

AGUJEROS TALLADOS PARA DUCTO DE CAMPANAS

DE COCINAS (EXTRACTORES DE HUMO, GASES)

                           

3.00 UNIDAD

                         

70.73

                        

212.19
 

                           

3.00

                           

6.00

                      

424.38

GAS 2.3 ACABADOS EN PISOS
        

G A S

2.3.1

PISO DE PORCELANATO SERIE KRONOS ESTILO

SOLIDO LISO DE 0.30 X 0.30 M PEI III O SIMILAR

APROBADO (INCLUYE INTALACION + LIMPIEZA)

                       

140.00 M²

                      

226.54

                   

31,715.60
  

                       

140.00

                   

31,715.60

G A S

2.3.2

PISO DE PORCELANATO TRABERTINO ESTILO

MARMOS COLOR LIGHT BEIGE PEI IV FORMATO 0.60 X

0.60 O SIMILAR APROBADO (INCLUYE INTALACION +

LIMPIEZA)

                         

78.00 M²

                        

572.01

                 

44,616.78
 

                        

69.00

                       

147.00

                 

84,085.47

G A S

2.3.3

PISO DE PORCELANATO TRABERTINO ESTILO

MARMOS COLOR WALNUT PEI IV FORMATO 0.60 X

0.60 O SIMILAR APROBADO (INCLUYE INTALACION +

LIMPIEZA)

                        

115.00 M²

                        

572.01

                   

65,781.15

                        

115.00
 

0.00

                             

0.00

G A S

2.3.4

PISO DE PORCELANATO PARA BAÑO SERIE SCABAS

DE 0.40 X0.40 M COLOR CREMA PEI IV  O SIMILAR

APROBADO (INCLUYE INTALACION + LIMPIEZA)

                         

52.00 M²

                      

208.67

                 

10,850.84
  

                         

52.00

                 

10,850.84

APLIACION DE SISTEMA EPOXICO TIPO TNNANT O

SIMILAR APROBADO URETANO DE 25 MILS (0.635 MM)

QUE CONSTA DE UNA BASE EPOXICA 100% SOLIDOS

A UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 A 22 MILS EPS CON

ACABADO URETANO ALIFATICO CON AGRETADO DE

OXIDO DE ALUMINIO ALTOS SOLIDOS A UN ESPESOR

PROMEDIO DE 3 A 3.5 MILS EPS TEXTURA LISA

COLOR GRIS APLICADO DE ACUERDO A

ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE, APLICANDO
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G A S

2.3.5

TODAS LAS MANOS QUE INDIQUE EL FABRICANTE,

DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL ACABADO

(NO SE ACEPTARA PINTURA EPOXICA)

                       

215.00 M²

                      

462.00

                

99,330.00
  

                       

215.00

                

99,330.00

G A S

2.3.6 FUNDICION BASE PARA PISO CON ELECTROMALLA

                      

590.00 M²

                        

191.76

                

113,138.40
  

                      

590.00

                

113,138.40

G A S

2.3.7

ZOCALO DE MADERA DE CEDRO ( 0.10 M) INCLUYE

INSTALACION + TRATAMIENTOS Y ACABADOS

                         

70.00 M

                         

65.00

                   

4,550.00
  

                         

70.00

                   

4,550.00

 
 

GAS 2.4 ACABADOS VENTANAS Y PUERTAS
        

GAS 2.4.1 VENTANAS
        

G A S

2.4.1.1

VENTANA TIPO V-1 (1.60 X 1.60 M) INCLUYE TODOS

SUS HERRAJES + INSTALACION

                           

4.00 UNIDAD

                  

3,003.03

                   

12,012.12
  

                           

4.00

                   

12,012.12

G A S

2.4.1.2

VENTANA TIPO V-2 (1.60 X 1.20 M VENTANA TIPO

SIFON) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES +

INSTALACION

                          

15.00 UNIDAD

                  

3,003.03

                 

45,045.45

                            

1.00
 

                         

14.00

                

42,042.42

G A S

2.4.1.3

VENTANA TIPO V-3 (0.80 X 0.40 M) INCLUYE TODOS

SUS HERRAJES + INSTALACION

                           

7.00 UNIDAD

                        

500.51

                    

3,503.57
  

                           

7.00

                    

3,503.57

G A S

2.4.1.4

VENTANA TIPO V-4 (1.78 X 1.80 M) INCLUYE TODOS

SUS HERRAJES + INSTALACION

                           

2.00 UNIDAD

                   

4,785.04

                   

9,570.08

                           

2.00
 

0.00

                             

0.00

G A S

2.4.1.5

VENTANA TIPO V-5 (0.80 X 1.50 M TIPO MAMPARA EN

EL AREA DE BAÑOS) INCLUYE TODOS SUS

HERRAJES + INSTALACION

                            

1.00 UNIDAD

                  

19,580.16

                  

19,580.16

                            

1.00
 

0.00

                             

0.00

G A S

2.4.1.6

VENTANA TIPO V-6 (1.00 X 1.50 M TIPO MAMPARA EN

EL AREA DE BAÑOS) INCLUYE TODOS SUS

HERRAJES + INSTALACION

                           

2.00 UNIDAD

                   

2,689.52

                   

5,379.04

                           

2.00
 

0.00

                             

0.00

GAS 2.4.2 PUERTAS
        

G A S

2.2.4.2.1

PUERTA TIPO P-1 (1.80 X 1.20 M VIDRIO TEMPLADO

DOS HOJAS) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES,

CHAPA + INSTALACION

                           

4.00 UNIDAD

                  

14,080.12

                

56,320.48
  

                           

4.00

                

56,320.48

G A S

2.2.4.2.2

PUERTA TIPOP-2 (0.90 X 2.20 M EN MADERA CAOBA

CON VISOR DE UNA HOJA) INCLUYE TODOS SUS

HERRAJES, CHAPA + INSTALACION

                            

1.00 UNIDAD

                   

3,500.03

                   

3,500.03

                            

1.00
 

0.00

                             

0.00

G A S

2.2.4.2.3

PUERTA TIPO P-3 (1.80 X 2.20 M ACERO INOXIDABLE,

CON VISOR DOS HOJAS) INCLUYE TODOS SUS

HERRAJES, CHAPA + INSTALACION

                           

3.00 UNIDAD

                   

11,188.56

                 

33,565.68
  

                           

3.00

                 

33,565.68

G A S

2.2.4.2.4

PUERTA TIPO P-4 (1.60 X 2.20 M MADERA ACERO

INOXIDABLE, CON VISOR DOS HOJAS) INCLUYE

TODOS SUS HERRAJES, CHAPA + INSTALACION

                           

2.00 UNIDAD

                  

8,992.24

                 

17,984.48
  

                           

2.00

                 

17,984.48

G A S

2.2.4.2.5

PUERTA TIPO P-5 (0.80 X 1.50 M TIPO MAMPARA EN

EL AREA DE BAÑOS) INCLUYE TODOS SUS

HERRAJES, CHAPA + INSTALACION

                           

5.00 UNIDAD

                  

2,938.22

                   

14,691.10
  

                           

5.00

                   

14,691.10

G A S

2.2.4.2.6

PUERTA TIPO P-6 (1.00 X 1.50 M TIPO MAMPARA EN

EL AREA DE BAÑOS) INCLUYE TODOS SUS

HERRAJES, CHAPA + INSTALACION

                           

3.00 UNIDAD

                  

2,938.22

                   

8,814.66
  

                           

3.00

                   

8,814.66

G A S

2.2.4.2.7

PUERTA TIPO P-7 (1.00 X 1.20 M MADERA CAOBA UNA

HOJA) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES, CHAPA +

INSTALACION

                           

2.00 UNIDAD

                   

5,995.04

                  

11,990.08
  

                           

2.00

                  

11,990.08

G A S

2.2.4.2.8

PUERTA TIPO P-8 (1.60 X 1.20 M METALICA DE DOSO

HOJAS) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES, CHAPA +

INSTALACION

                           

2.00 UNIDAD

                  

4,224.03

                  

8,448.06
  

                           

2.00

                  

8,448.06

G A S

2.2.4.2.9

PUERTA TIPO P-9 (1.00 X 2.20 M METALICA DE UNA

HOJA) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES, CHAPA +

INSTALACION

                            

1.00 UNIDAD

                     

1,820.51

                     

1,820.51

                            

1.00
 

0.00

                             

0.00

G A S

2.2.4.2.10

PUERTA TIPO P-10 (2.00 X 2.20 M ACERO INOSIDABLE

CON VISOR DOS HOJAS) INCLUYE TODOS SUS

HERRAJES, CHAPA + INSTALACION + PINTURA

                            

1.00 UNIDAD

                   

11,254.19

                   

11,254.19
  

                            

1.00

                   

11,254.19

GAS 3 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
        

GAS 3.1

TAZA PARA FLUXOMETRO SERIE NAO 17 TZF-17

COLOR BLANCO O SIMILAR APROBADO (DEBE

INCLUIR FLUXOMETRO CON DESCARGA DE 4.8

LITROS INCLUYE SPUD Y EMPAQUE, ASIENTO CON

TAPA ANTIBACTERIAL ELONGADO O SIMILAR

APROBADO Y TODOS LOS ACCESORIOS

NECESARIOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO

(INCLUYE INSTALACION)

                           

8.00 UNIDAD

                      

3,171.75

                 

25,374.00
  

                           

8.00

                 

25,374.00

GAS 3.2

LAVAMANOS ESTILO LUGANO MODELO LV-1 DE

SUBMONTAR LABIO COMPLETAMENTE PLANO Y

RECTIFICADO COLOR BLANCO O SIMILAR

APROBADO

                           

7.00 UNIDAD

                      

998.99

                  

6,992.93

                            

1.00
 

                           

6.00

                   

5,993.94
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GAS 3.3

MINGITORIOS AHORRADORES DE AGUA SERIE

FERRE MG-1 COLOR BLANCO, DEBE INCLUIR

FLUXOMETRO CON DESCARGA DE 0.5 A 1 LITOR O

SIMILAR APROBADO

                           

3.00 UNIDAD

                    

3,565.50

                 

10,696.50
 

                            

1.00

                           

4.00

                 

14,262.00

GAS 3.4

GRIFO PARA LAVAMANOS LLAVE ELECTRONICA

CODIGO TV-296 O SIMILAR APROBADO + TODOS SUS

ACCESORIOS (INCLUYE INSTALACION)

                           

7.00 UNIDAD

                   

2,708.73

                    

18,961.11

                           

7.00
 

0.00

                             

0.00

GAS 3.5

TOP DE CONCRETO CON UN ANCHO DE 0.60 M

FORRADO CON AZULEJO COLOR A ELEGIR EN OBRA

EN FORMATO DE 0.25 X 0.40 M O SIMILAR APROBADO

(PAR BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS)

                           

4.00 M²

                        

617.72

                   

2,470.88
  

                           

4.00

                   

2,470.88

GAS 3.6

MAMPARAS SANITARIAS SEGÚN TABIQUES CON

SIJECION AL SUELO CON DINTEL, COLOR 4621

BLANCO NEBULOSO O SIMILAR APROBADO

APLICADO A LOS CUBICULOS SE SERVICIOS

SANITARIOS Y DIVISIONES DE MINGITORIOS

                        

22.00 M²

                    

3,126.74

                

68,788.28
  

                        

22.00

                

68,788.28

GAS 3.7

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE UN ROLLO

JUMBO, DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO

SATINADO PARA UN ROLLO DE 10" DE DIAMETRO

                           

8.00 UNIDAD

                      

682.06

                   

5,456.48
  

                           

8.00

                   

5,456.48

GAS 3.8

DOSIFICADOR DE JABON SERIE MB-1100 DE

ALUMINIO, UTILIZA 6 PILAS ALCALINAS AA O SIMILAR

APROBADO

                           

4.00 UNIDAD

                     

1,601.19

                   

6,404.76
  

                           

4.00

                   

6,404.76

GAS 3.9

BARRA DE SUJECION RECTA COLOCADA EN

MODULOS DE INODOROS PARA PERSONAS

DISCAPACITADAS EN ACERO INOXIDABLE CON

ACABADO SATINADO, CON TAPA DE BRIDA QUE

ENCAJA A PRESION B-6806 DE 0.915 M O SIMILAR

APROBADO EN BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS

                           

3.00 UNIDAD

                      

403.64

                    

1,210.92
  

                           

3.00

                    

1,210.92

GAS 3.10

ESPEJOS DE 5MM (3.30 X 0.80M) DEBERAN SER DE

PRIMERA CALIDAD, CON MARCO DE ACERO

INOXIDABLE, ACABADO SATINADO, EL ACABADO DEL

ESPEJO DEBE SER PULIDO Y BRILLANTE, FIJADO

CON ABRAZADERAS Y COLGADORES ANTIRROBO

(INCLUYE INSTALACION COMPLETA)

                            

1.00 UNIDAD

                    

3,189.05

                    

3,189.05

                            

1.00
 

0.00

                             

0.00

GAS 3.11

ESPEJOS DE 5MM (2.70 X 0.80M) DEBERAN SER DE

PRIMERA CALIDAD, CON MARCO DE ACERO

INOXIDABLE, ACABADO SATINADO, EL ACABADO DEL

ESPEJO DEBE SER PULIDO Y BRILLANTE, FIJADO

CON ABRAZADERAS Y COLGADORES ANTIRROBO

(INCLUYE INSTALACION COMPLETA)

                            

1.00 UNIDAD

                    

2,615.00

                    

2,615.00

                            

1.00
 

0.00

                             

0.00

GAS 3.12

SECADOR DE MANOS DE SENSOR ELECTRONICO EN

ACERO VITRIFICADO MB-1012 PARA MONTAR EN

PARED DE 250 X 138.5 MM O SIMILAR APROBADO

(INCLUYE INSTALACION)

                           

2.00 UNIDAD

                    

1,284.74

                   

2,569.48
  

                           

2.00

                   

2,569.48

GAS 4 INSTALACIONES
        

GAS 4.1 INSTALACION DE PLOMERIA
        

GAS 4.1.1

INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE DEBE

INCLUIR LAS DIFERNETES TUBERIAS DE PVC (PARA

AGUA FRIA) CON SUS RESPECTIVOS DIAMETROS,

CODOS TEES, REDUCTORES, LLAVES DE PASO,

CHORROS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS

PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. ADEMAS

INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA  PARA

INSTALACIONES DE PLOMERIA (EXCAVACION,

RELLENO DE ZANJAS Y PRUEBAS)

                            

1.00 UNIDAD

                     

9,251.17

                     

9,251.17
  

                            

1.00

                     

9,251.17

GAS 4.2 INSTALACION DRENAJES
        

GAS 4.2.1

INSTALACION DE RED DE DRENAJES SANITARIOS O

AGUAS NEGRAS  DEBE INCLUIR LAS DIFERNETES

TUBERIAS DE PVC PARA AGUAS NEGRAS CON SUS

RESPECTIVOS DIAMETROS, CODOS A 45°, YEES A

45°, REDUCTORES, LLAVES DE PASO, CHORROS Y

TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU

OPTIMO FUNCIONAMIENTO. ADEMAS INCLUYE

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA  PARA INSTALACIONES

DE PLOMERIA (EXCAVACION, RELLENO DE ZANJAS Y

PRUEBAS)

                            

1.00 UNIDAD

                  

67,817.25

                  

67,817.25
  

                            

1.00

                  

67,817.25

INSTALACION DE RED DE DRENAJES PLUVIALES

DEBE INCLUIR LAS DIFERNETES TUBERIAS DE PVC

PARA AGUAS PLUVIALES CON SUS RESPECTIVOS

DIAMETROS, CODOS A 90°, CAJAS RECEPTORAS,

REJILLAS DE DRENAJE EN LOSA Y TODOS LOS

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMO
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GAS 4.2.2

FUNCIONAMIENTO. ADEMAS INCLUYE TRABAJOS DE

ALBAÑILERIA  PARA INSTALACIONES DE PLOMERIA

(EXCAVACION, RELLENO DE ZANJAS Y PRUEBAS)

                            

1.00 UNIDAD

                 

37,909.59

                 

37,909.59
  

                            

1.00

                 

37,909.59

GAS 4.2.3

TRAMPAS DE GRASA IG-40 PARA DRENAR

ESTACIONES DE TRABAJO EN COCINA, PANADERAIA,

SNACKS

                           

8.00 UNIDAD

                   

4,032.18

                 

32,257.44
  

                           

8.00

                 

32,257.44

GAS 4.3 INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA)
        

GAS 4.3.1

ACOMETIDA ELECTRICA CONSISTENTE EN EL

CABLEADO DESDE EL TABLERO PRINCIPAL HASTA

TABLERO T-GASTRONOMIA, CABLE DE ALUMINIO 2/0

                            

1.00 UNIDAD

                   

8,885.87

                   

8,885.87

                            

1.00
 

0.00

                             

0.00

GAS 4.3.2

TABLERO T-GASTRONOMIA CON FLIPON PRINCIPAL

DE 3X 100, 3F, 60 HZ, 480 V, CON RAMALES

                            

1.00 UNIDAD

                  

24,613.81

                  

24,613.81
  

                            

1.00

                  

24,613.81

GAS 4.3.3

TRANSFORMADOR SECO DE 25 KVA ENTRADA

277/480V SALIDA 120/208

                            

1.00 UNIDAD

                  

16,764.13

                  

16,764.13

                            

1.00
 

0.00

                             

0.00

GAS 4.3.4

TABLERO T-GASTRONOMIA 1 CON FLIPON PRINCIPAL

DE 3X 70, 3F, 60 HZ, 120/208V, CON RAMALES

                            

1.00 UNIDAD

                    

7,150.06

                    

7,150.06

                            

1.00
 

0.00

                             

0.00

GAS 4.3.5

TABLERO T-GASTRONOMIA  DE 12 POLOS 1F, 120/208

CON RAMALES

                            

1.00 UNIDAD

                     

1,859.01

                     

1,859.01
  

                            

1.00

                     

1,859.01

GAS 4.3.6 UPS DE 3 KVA 120/208V, 1 FASE

                            

1.00 UNIDAD

                  

13,685.21

                  

13,685.21
  

                            

1.00

                  

13,685.21

GAS 4.3.7

DISYUNTOR DE 3 POSICIONES DE 50 AMP, 1F

120/208V, INCLUYE CABLEADO Y CONEXIÓN

                            

1.00 UNIDAD

                     

2,537.71

                     

2,537.71
  

                            

1.00

                     

2,537.71

GAS 4.3.8

PROTECTOR DE SOBRETENSIONES DE 100 KAMP

277/480 3F

                            

1.00 UNIDAD

                    

8,712.07

                    

8,712.07
  

                            

1.00

                    

8,712.07

GAS 4.3.9

PROTECTOR DE SOBRETENSIONES DE 50 KAMP

120/208 3F

                            

1.00 UNIDAD

                   

4,785.04

                   

4,785.04
  

                            

1.00

                   

4,785.04

GAS 4.3.10

ACOMETIDA ELECTRICA CONSISTENTE EN EL

ENTUBADO Y CABLEADO PARA UNIDAD EXTERNA DE

AIRE ACONDICIONADO 480V CON CALBE No. 8

TUBERIA DE PVC DE 1"

                            

1.00 UNIDAD

                    

3,712.53

                    

3,712.53
  

                            

1.00

                    

3,712.53

GAS 4.3.11

ACOMETIDA ELECTRICA DE T-GASTRONOMIA A

TRANSFORMADOR SECO DE 25 KVA Y DEDE TRAFO

SECO HASTA T-GASTRONOMIA 1 INCLUYE TUBERIA Y

ACCESORIOS

                            

1.00 UNIDAD

                     

1,870.01

                     

1,870.01
  

                            

1.00

                     

1,870.01

GAS 4.3.12

T-GAS 2 CENTRO DE CARGA DE 42 POLOS CON

PRINCIPAL 3X 100 3F 60HZ 120/208 V SIN RAMALES

                            

1.00 UNIDAD

                     

7,195.16

                     

7,195.16
  

                            

1.00

                     

7,195.16

GAS 4.3.13

ACOMETIDA T-GAS-1 A T-GAS-2 CON CABLE DE

ALUMINIO 2/0

                            

1.00 UNIDAD

                    

1,320.01

                    

1,320.01
  

                            

1.00

                    

1,320.01

GAS 4.4 ILUMINACION
        

GAS  4.4.1

LUMINARIA CREE CR24-50L-50K-S (120/227V) PARA

EMPOTRAR EN CIELO FALSO

                         

50.00 UNIDAD

                   

3,574.20

                

178,710.00
 

                           

8.00

                         

58.00

              

207,303.60

GAS  4.4.2

LUMINARIA CREE CR22-32L-50K-S (120/227V) PARA

EMPOTRAR EN CIELO FALSO

                         

12.00 UNIDAD

                  

2,603.99

                 

31,247.88

                           

3.00
 

                           

9.00

                 

23,435.91

GAS  4.4.3

LUMINARIA DE 2X32 DE 1X4 TIPO CONTRAHUMEDAD

Y POLVO

                           

2.00 UNIDAD

                       

945.18

                   

1,890.36
  

                           

2.00

                   

1,890.36

GAS 4.5 FUERZA NORMAL
        

GAS  4.5.1

TOMACORRIENTE 120 VOLTIOS POLARIZADO DE

PRIMERA CALIDAD CON PLACA METALICA

                         

65.00 UNIDAD

                      

378.68

                 

24,614.20
 

                           

4.00

                        

69.00

                 

26,128.92

GAS  4.5.2

SALIDA 208 VOLTIOS EN CIELO PARA CAMPANAS DE

EXTRACCION DE AIRE

                         

16.00 UNIDAD

                    

1,683.01

                 

26,928.16
  

                         

16.00

                 

26,928.16

GAS  4.5.3

SALIDA 208 VOLTIOS EN CIELO PARA UNIDADES

INTERNAS DE AIRE ACONDICIONADO

                         

14.00 UNIDAD

                    

1,683.01

                 

23,562.14
  

                         

14.00

                 

23,562.14

GAS  4.5.4 SALIDA 208 VOLTIOS DE SERVICIO TIPO ESTUFA

                        

32.00 UNIDAD

                    

1,683.01

                 

53,856.32
  

                        

32.00

                 

53,856.32

GAS  4.5.5 SALIDA PARA SECADOR DE MANOS

                           

2.00 UNIDAD

                        

671.01

                   

1,342.02
  

                           

2.00

                   

1,342.02

GAS 4.6 FUERZA REGULADA
        

GAS  4.6.1

TOMACORRIENTE 120 VOLTIOS POLARIZADO DE

PRIMERA CALIDAD CON PLACA METALICA COLOR

ROJO

                         

16.00 UNIDAD

                      

378.68

                   

6,058.88
  

                         

16.00

                   

6,058.88

GAS  4.6.2

TOMACORRIENTE 120 VOLTIOS POLARIZADO EN

CIELO DE PRIMERA CALIDAD CON PLACA METALICA

COLOR ROJO

                           

2.00 UNIDAD

                      

378.68

                       

757.36
  

                           

2.00

                       

757.36

GAS 4.7 DATO Y TELEFONO
        

GAS  4.7.1

BANDEJA DE FIBRA SC EN EL DISTRIBUIDOR

HORIZONTAL DE 6 HILOS

                            

1.00 UNIDAD

                     

1,705.01

                     

1,705.01
  

                            

1.00

                     

1,705.01

BACKBONE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO IN/OUT

(CHAQUETA NEGRA) DE 6 HILOS CON LONGITUD DE

ONDA DE 850 MM, TIPO DE FIBRA OPTICA ÑASER

OPTIMIZADO DE 50/125 NICRONES A 10 GBS Y
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GAS  4.7.2

CERTIFICADO OM3 DESDE EL DISTRIBUIDOR

HORIZONTAL PRIMARIO DEL EDIFICIO DE

ASMINISTRACION

                            

1.00 UNIDAD

                   

12,017.59

                   

12,017.59
  

                            

1.00

                   

12,017.59

GAS  4.7.3 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U

                            

1.00 UNIDAD

                       

603.91

                       

603.91
  

                            

1.00

                       

603.91

GAS  4.7.4 GABINETE DE PARED CON RACK, DE 9U

                            

1.00 UNIDAD

                   

2,270.43

                   

2,270.43
  

                            

1.00

                   

2,270.43

GAS  4.7.5 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, CAT.6A.

                            

1.00 UNIDAD

                    

3,818.13

                    

3,818.13
  

                            

1.00

                    

3,818.13

GAS  4.7.6

SWITCH DE 24 PUERTOS: CISCO CATALYST 2960-X 24

GIGE 2X10G SFP+, LAN BASE.WS-C 2960X-24PD-L

                            

1.00 UNIDAD

                  

39,139.41

                  

39,139.41
  

                            

1.00

                  

39,139.41

GAS  4.7.7 REGLETA (PDU) PARA RACK 6 TOMAS, DE 110 VAC

                            

1.00 UNIDAD

                      

636.90

                      

636.90
  

                            

1.00

                      

636.90

GAS  4.7.8 PATCH CORD DE 3 PIES CAT.6A.

                         

10.00 UNIDAD

                        

192.51

                     

1,925.10
  

                         

10.00

                     

1,925.10

GAS  4.7.9 PATCH CORD DE 7 PIES CAT.6A.

                         

10.00 UNIDAD

                      

264.00

                  

2,640.00
  

                         

10.00

                  

2,640.00

G A S  

4.7.10

SALIDA PARA DATO, CONSISTENTE EN EL

ENTUBADO, CABLEADO CAT.6.A, INSERTO RJ 45 Y

PLACA

                         

10.00 UNIDAD

                   

3,008.53

                

30,085.30
  

                         

10.00

                

30,085.30

G A S  

4.7.11

SALIDA DE TELEFONO, CONSISTENTE EN EL

ENTUBADO CABLEADO CAT 5E.INSERTO RJ45 Y

PLACA

                            

1.00 UNIDAD

                       

770.00

                       

770.00
  

                            

1.00

                       

770.00

G A S  

4.7.12 PATCH CORD DE 3 PIES CAT.5E.

                            

1.00 UNIDAD

                        

98.99

                        

98.99
  

                            

1.00

                        

98.99

GAS 4.8 INSTALACION A/C
        

GAS  4.8.1

CONSENSADORA DE 24,000 BTUS + MINI SPLIT DE

24,000 BTUS

                           

3.00 UNIDAD

                   

11,578.69

                 

34,736.07
 

                            

1.00

                           

4.00

                 

46,314.76

GAS 4.9 SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA
       

GAS  4.9.1

PANELES SOLARES TERMICOS CON SUPERFICIE

SELECTIVA DISTRIBUIDA EN FILAS EN TOTAL AREA

EFECTIVA NETA TOTAL 108 MT²

                        

119.00 M²

                   

3,190.03

                

379,613.57
  

                        

119.00

                

379,613.57

GAS  4.9.2 FIJACION DE LOS PANELES SOBRE EL TECHO

                            

1.00 UNIDAD

                

35,640.29

                

35,640.29
  

                            

1.00

                

35,640.29

GAS  4.9.3

TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2 " DIAMETRO

INTERNO U OPCIONALMENTE 3/4" DIAMETRO

INTERNO CLASIFICADO L

                        

22.00 M

                        

121.00

                  

2,662.00

                        

22.00
 

0.00

                             

0.00

GAS  4.9.4

TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1" DIAMETRO INTERNO

DE 1 1/8" DE DIAMETRO NOMINAL EXTERNO

CLASIFICACION L

                        

121.00 M

                      

264.00

                 

31,944.00

                         

91.00
 

                        

30.00

                   

7,920.00

GAS  4.9.5

TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1 1/2" DIAMETRO

INTERNO DE 1 5/8" DE DIAMETRO NOMINAL EXTERNO

CLASIFICACION L

                       

176.00 M

                       

478.50

                 

84,216.00

                        

96.00
 

                        

80.00

                

38,280.00

GAS  4.9.6

ACCESORIOS DE COBRE ( CODOS, REDUCIDORES,

ETC)

                            

1.00 UNIDAD

                   

7,425.06

                   

7,425.06
  

                            

1.00

                   

7,425.06

GAS  4.9.7

AISLAMIENTO PARA TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE

1/2" (OPCIONALMENTE DE 3/4" RIFGIDO) DE

DIAMETRO NOMINAL DE ACUERDO AL RENGLON

ANTERIOR Y 3/4" DE ESPESOR O MAS

                        

22.00 M

                        

88.00

                   

1,936.00

                        

22.00
 

0.00

                             

0.00

GAS  4.9.8

AISLAMIENTO PARA TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1

1/8" DIAMETRO NOMINAL EXTERNO DE ACUERDO AL

RENGLON ANTERIOR Y 1 " DE ESPESOR O MAS

                        

121.00 M

                        

132.01

                   

15,973.21

                         

91.00
 

                        

30.00

                  

3,960.30

GAS  4.9.9

AISLAMIENTO PARA TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1

5/8"  DIAMETRO NOMINAL EXTERNO DE ACUERDO AL

RENGLON ANTERIOR Y 1 " DE ESPESOR O MAS

                       

176.00 M

                        

176.01

                 

30,977.76

                        

96.00
 

                        

80.00

                 

14,080.80

G A S  

4.9.10 DISPOSITIVO DE EVACUACION DE AIRE

                           

2.00 UNIDAD

                   

2,970.02

                   

5,940.04

                                

-  
 

                           

2.00

                   

5,940.04

G A S  

4.9.11

BOMBA DE CIRCULACION DEL AGUA DEL CIRCUITO

SOLAR

                            

1.00 UNIDAD

                 

22,000.18

                 

22,000.18
  

                            

1.00

                 

22,000.18

G A S  

4.9.12

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE

DE 5000 LTS DE CAPACIADAD, COLUMETRICA CON

ELEMENTOS DE ESTRATIFICACION

                            

1.00 UNIDAD

                

125,401.00

                

125,401.00
  

                            

1.00

                

125,401.00

G A S  

4.9.13 REGULADOR SOLAR

                            

1.00 UNIDAD

                   

11,880.10

                   

11,880.10
  

                            

1.00

                   

11,880.10

G A S  

4.9.14 DATALOGGER

                            

1.00 UNIDAD

                    

7,150.06

                    

7,150.06
  

                            

1.00

                    

7,150.06

G A S  

4.9.15 PANTALLA INFORMATIVA

                            

1.00 UNIDAD

                    

6,710.05

                    

6,710.05
  

                            

1.00

                    

6,710.05

G A S  

4.9.16 VALVULAS DE SEGURIDAD DE PRESION

                            

1.00
 

                     

1,485.01

                     

1,485.01
  

                            

1.00

                     

1,485.01
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G A S  

4.9.17

RECIPIENTE DE COMPENSACION DE DILATACION

(HIDRONEUMATICO) PARA CIRCUITO SOLAR

                            

1.00

UNIDAD                   

19,360.15

                  

19,360.15
  

                            

1.00

                  

19,360.15

G A S  

4.9.18

DEPOSITO INTERMEDIO DEL HIDRONEUMATICO

PARA CIRCUIRTO SOLAR

                            

1.00 UNIDAD

                

29,700.24

                

29,700.24
  

                            

1.00

                

29,700.24

G A S  

4.9.19

RECIPIENTE DE COMPENSACION DE DILATACION

(HIDRONEUMATICO) PARA TANQUE DE AGUA

                            

1.00 UNIDAD

                   

5,643.04

                   

5,643.04
  

                            

1.00

                   

5,643.04

G A S  

4.9.20

DEPOSITO INTERMEDIO DEL HIDRONEUMATICO

PARA TANQUE DE AGUA

                            

1.00 UNIDAD

                   

7,425.06

                   

7,425.06
  

                            

1.00

                   

7,425.06

G A S  

4.9.21 VALVULAS DE OPERACIÓN Y SERVICIO

                            

1.00
 

                   

4,455.04

                   

4,455.04
  

                            

1.00

                   

4,455.04

GAS 5 RENGLONES VARIOS
        

GAS  5.1

SUMINSTROS DE INSTALACION DE CAMPANAS TIPO

ISLA DE 60" X 45" X 26" 10 UNIDADES Y 3 UNIDADES

DE 45" X 45" X 60" TIPO MARQUESINA CONSTRUIDAS

EN ACERO INOXIDABLE CON FILTROS TIPO CAJUELA,

BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA Y SU

ILUMINACION (INCLUYE DUCTOS FABRICADOS EN

LAMINA CAL. 20 REMACHADORAS Y SELLADOS

EVITANDO FUGAS, AGREGANDO UN FLANGE DE

ACERO INOXIDABLE CAL. 18, TIPO 430, ASI MISMO 1

EXTRACTOR TIPO HONGO DE 5 HP PARA LA COCINA

Y 2 EXTRACTORES TIPO HONGO PARA PANADERIA Y

SNACKS DE 0.5 HP)

                         

13.00 UNIDAD

                  

19,479.79

               

253,237.27

                         

13.00
 

0.00

                                

0.00  

GAS  5.2

LAVATRASTOS DE 1 ALA DE ACERO INOXIDABLE,

TIPO INDUSTRIAL CON MEZCLADORA PARA AGUA

FRIA Y CALIENTE, DEBE INCLUIR TODOS LOS

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMO

FUNCIONAMIENTO Y LOS TRABAJOS DE

ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA INSTALACION

                           

5.00 UNIDAD

                  

3,996.60

                 

19,983.00
 

                            

1.00

                           

6.00

                

23,979.60

GAS  5.3

LAVAMANOS DE PIE DE ACERO INOXIDABLE TIPO

INDUSTRIAL CON MEZCLADORA PARA AGUA FRIA,

DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS

NECESARIOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y

LOS TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA

                           

3.00 UNIDAD

                   

4,249.58

                  

12,748.74
  

                           

3.00

                  

12,748.74

GAS  5.4

SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA, DEBE INCLUIR

TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU

OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y LOS TRABAJO DE

ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA INSTALACION

                            

1.00 UNIDAD

                  

8,623.86

                  

8,623.86
  

                            

1.00

                  

8,623.86

GAS  5.5

INSTALACION DE CIRCUITO PARA DISTRIBUCION DE

GAS, DEBE INCLUIR TANQUE O CILINDRO DE GAS,

DE 300 GALONES TUBERIAS, ACCESORIOS Y CAJAS

METALICAS PARA PROTECCION DE LLAVES DE GAS

EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES QUE SE

NECESITEN Y LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA

INSTALACION DEL TANQUE DE GAS

                            

1.00 UNIDAD

                 

43,413.45

                 

43,413.45
  

                            

1.00

                 

43,413.45

GAS  5.6

INSTALACION DE SISTEMA DE CORTINAS DE AIRE

TIPO INDUSTRIAL PARA INGRESO A COCINAS, AIRE

FRIO DE 1.50 MT DEBE INCLUIR INSTALACION

ELECTRICA

                           

2.00 UNIDAD

                    

5,923.16

                  

11,846.32
  

                           

2.00

                  

11,846.32

GAS  5.7

PILETA LAVA TRAPEADORES EN AREA DE BODEGA

DE LIMPIEZA

                            

1.00 UNIDAD

                   

4,343.87

                   

4,343.87
  

                            

1.00

                   

4,343.87

GAS  5.8

INSTALACION DE PERSIANAS DE MADERA PARA LAS

VENTANAS UBICADAS EN EL AREA DE CAFETERIA Y

SALÓN DE USOS MULTIPLES DE 1.7 X 1.5 

TONALIDAD A ESCOGER EN OBRA

                            

1.00 UNIDAD

                    

1,794.82

                    

1,794.82
  

                            

1.00

                    

1,794.82

GAS  5.9

INSTALACION DE PERSIANAS DE MADERA PARA LAS

VENTANAS UBICADAS EN EL AREA DE CAFETERIA Y

SALÓN DE USOS MULTIPLES DE 1.79 X 2.04 

TONALIDAD A ESCOGER EN OBRA

                           

2.00 UNIDAD

                    

2,569.81

                    

5,139.62
  

                           

2.00

                    

5,139.62

GAS  5.10

INSTALACION DE PERSIANAS DE MADERA PARA LAS

VENTANAS UBICADAS EN EL AREA DE CAFETERIA Y

SALÓN DE USOS MULTIPLES DE 1.53 X 2.04 

TONALIDAD A ESCOGER EN OBRA

                           

8.00 UNIDAD

                    

2,196.47

                    

17,571.76
  

                           

8.00

                    

17,571.76

GAS  5.11

INSTALACION DE PERSIANAS DE MADERA PARA LAS

VENTANAS UBICADAS EN EL AREA DE CAFETERIA Y

SALÓN DE USOS MULTIPLES DE 1.33 X 2.04 

TONALIDAD A ESCOGER EN OBRA

                           

2.00 UNIDAD

                    

1,909.57

                    

3,819.14
  

                           

2.00

                    

3,819.14

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA GENERAL SEGÚN

UBICACIÓN, INCLUYE CONSTRUCCIÓN,

ESTRUCTURA DE CUBIERTA + PINTURA, LEVANTADO
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GAS  5.12

DE MURO + REPELLO, CERNIDO Y PINTURA,

FUNDICION DE PISO DE CONCRETO DE 5 CM DE

ESPESOR, VENTERIA Y PUERTAS

                       

120.00 M²

                   

1,889.23

              

226,707.60
 

                        

36.94

                       

156.94

              

296,495.76

  
MONTO TOTAL CONTRATADO 6,215,784.78 MONTO TOTAL MODIFICADO 5,697,234.30

 
Cuadro No. 2

Renglones de trabajo del Acuerdo de Trabajo Extra
 

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

TOTAL

QUETZALES

CO 1.1.117 REFUERZO ESTRUCTURAL HORIZONTAL EN VIGA DE CIMENTACION VC3 DE HIERRO No. 3

                       

104.00 M            3,112.72

CO 1.7 TRAZO Y NIVELACION DE PLATAFORMAS DE LOS EFIDICIOS DE GASTRONOMIA Y BODEGA GENERAL

                            

1.00 UNIDAD            5,626.40

CO 1.8

CORTE DE TERRENO NATURAL PARA CONFORMACION DE PLATAFORMAS DE LOS EDIFICIOS DE

GASTRONOMIA Y BODEGA GENERAL

                       

960.00 M³          26,016.00

CO 1.9

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL GRANULAR PARA LA CONFORMACION DE LAS PLATAFORMAS

DE LOS EDIFICIOS DEL TALLER DE GASTRONOMIA Y BODEGA GENERAL

                    

1,210.00 M³       154,154.00

CO 1.10 ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE e(F=0.60) DEL CORTE PARA LA CONFORMACION DE PLATAFORMAS

                    

1,536.00 M³          36,049.92

CO 1.11 TRAZO Y NIVELACION DE PLATAFORMAS DE ÁREAS DE PARQUEO , BANQUEAS Y ADOQUINAMIENTO

                            

1.00 UNIDAD            4,187.34

CO 1.12

CORTE DE TERRENO NATURAL PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA DE PARQUEO, BANQUETA Y

ADOQUINAMIENTO

                       

552.00 M³          14,959.20

CO 1.13

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL GRANULAR PARA LA CONFORMACION DE LA PLATAFORMA DE

PARQUEO, BANQUETAS Y ADOQUINAMIENTO

                       

514.75 M³          65,579.15

CO 1.14

ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE (F=0.60) DEL CORTE PARA LA CONFORMACION DE PLATAFORMA

EDE PARQUEO, BANQUETAS Y ADOQUINAMIENTO

                       

883.20 M³          20,728.70

CO 1.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLIPON DE MANDO, GUARDANIVEL Y EMPALMES VULCANIZADOS,

INCLUYE: 1 FLIPON DE MANDO, 1 BOBINA DE CONTADOR, 1 FLIPON DE 3X10, 1 GUARDANIVEL,

EMPALMES VULCANIZADOS Y MANO DE OBRA TECNICA

                

            1.00 UNIDAD            2,438.10

CO 1.16 REMOCION DE PAVIMIENTO EXISTENTE EN PARQUEO, SEGÚN NUEVO DISEÑO, INCLUYE DESALOJO

                       

115.73 M²            3,981.11

CO 3.6

CONSTRUCCION DE CUNETA DE N0.40 M + 3 REJILLAS METALICAS DE 0.40 X 1.00 M. SE UTILIZARÁ

ANGULAR DE 3/16" X 2". HIERRO LISO DE 3/4", 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA + 1 CAJA DE 

PINTURA COLOR NEGRO. INCLUYE REPARACION 3 REJILLAS EXITENTES

                          

12.50 M            9,414.63

CO 3.7

CONSTRIUCCION DE BROCAL + TAPADERA DE HIERRO FUNDIDO PARA POZO DE SOLIDOS DEL SISTEMA

DE DRENAJES SANITARIOS

                            

1.00 UNIDAD            4,450.50

CO 3.8

CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE CONCRETO EN AREA DE PARQUEO, JARDINERAS Y

ADOQUINAMIENTO

                       

195.50 M          18,652.66

CO 3.9

CONSTRUCCION DE CUNETA + REJILLA METALICA DE 0.40 M. SE UTILIZARÁ ANGULAR DE 3/16" X 2".

HIERRO LISO DE 3/4", 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA + 1 CAJA DE  PINTURA COLOR NEGRO.

                            

5.00 M            5,595.00

CO 4.2.7

INSATLACION DE RED DE DRENAJES PLUVIALES, INCLUYE TUBERIA DE PVC 6" Y 4" DIAM. DE 125 PSI +

ACCESORIOS Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA.

                            

1.00 UNIDAD          15,236.99

CO 4.3.1.5 POSTE REDONDO DE 4" X 6 METROS CON UN BRAZO COLOR NEGRO

                            

5.00 UNIDAD          13,062.50

GAS 1.2.4

PROTECCION DE ACERO DE REFUERZO PREVISTO PARA COLUMNAS DE FUTUROS NIVELES DE

GASTRONOMIA DE 0.85 X 0.85 M. ALTURA 2.20 M (INCLUYE LEVANTADO DE BLOCK, TAPADERAS,

FACHALETEADO COLOR MEDITERANEO)

                          

15.00 UNIDAD          97,549.50

GAS 1.2.5

PROTECCION DE ACERO DE REFUERZO PREVISTO PARA COLUMNAS DE FUTUROS NIVELES DE

GASTRONOMIA DE 0.30 X 2.20 M. (INCLUYE LEVANTADO DE BLOCK, TAPADERAS, FACHALETEADO

COLOR MEDITERANEO)

                            

5.00 UNIDAD          17,277.95

GAS 1.2.6

TABIQUES DE TABLA YESO PARA DIVISION DE CUARTO DE SERVIDORES Y TABIQUE EN PILA DE

INGRESO. INCLUYE BLANQUEADO + PINTURA

                          

14.08 M²            4,885.90

GAS 1.4.13 TRASLAPE LOSA FUNDIDA IN SITU t=0.12M

                          

21.61 M²            5,538.86

GAS 2.1.15 BASE Y BLANQUEADO + PINTURA EN MUROS ADOSADOS

                          

68.20 M²            8,050.33

GAS 2.1.16

FACHALETA DE LADRILLO TIPO LONDON RUSTIC COLOR MEDITERRANEO (34N) COLOCADA EN MUROS

DE BLOCK EXTERIOR

                       

159.00 M²          58,796.61

GAS 2.1.17

ETRCUTRURA METALICA DE TUBO CHAPA 16 DE 2"X2", PARA SOPORTE DE RIEL SUPERIOR, INCLUYE

RIEL METALICO SUPERIOR E INFERIOR

                            

5.40 M          10,449.00

GAS 2.1.18

AZULEJO EN MURO SERIE BLACK FOREST DE 0.60 X 1.20 M EN COLOR KANDEL BROWN COLOCADO DE

PISO A CIELO EN AREA DE CAFETERIA

                          

22.14 M²          12,368.95

GAS 2.1.19 LISTELO EN MUROS DE BAÑOS SIRIE OAKWOOD 0.10 X 0.60 M EN COLOR WALNUT

                          

89.00 M            3,351.74
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GAS 2.1.20 SELLO ENTRE VIGAS Y PAREDES CON PLANCHAS DE SECUROCK + ESTRUCTURA DE ALUMINIO 68.22 M            4,400.19

GAS 2.1.21 CAJON DE DUROCK PARA CUBRIR BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

                            

6.00 UNIDAD            2,515.50

GAS 2.1.22 TAPA DE DUROCK PARA CUBRIR TUBERIA DE AGUA CALIENTE, UNA CARA

                       

100.00 M            9,030.00

GAS 2.2.6

IMPERMEABILIZANTE D ELA SUPERFICIE A TRAVES DE MEDIOS MECANICOS, LIMPIEZA GENERAL Y

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE H ASFALTICO, APLICACIÓN DE ESCOBON Y POSTERIORMENTE

INSTALACION DE MANTO ASFALTICO DE 3.5 MM DE ESPESOR, FIBRA DE VIDRIO, COLOR ROJO,

INSTALADO CON FLAMA

                       

715.00 M²       101,458.50

GAS 2.2.7 REPELLO Y BLANQUEADO + PINTURA EN VIGA PERIMETRAL V.P., 2 CARAS + GOTA

                       

108.04 M          32,162.43

GAS 2.2.8 CIELO FALSO TIPO LOSA, INCLUYE ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y TABLAYESO

                            

4.48 M²                866.88

GAS 2.3.8 PISO PORCELANATO BARCELONA II COLOR MOKA PEI IV FORMATO DE 0.60 X 0.60 M

                          

53.00 M²          30,316.53

GAS 2.3.9 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPOXICO EN JUNTAS DE PISO DE PANADERIA Y COCINA

                       

109.72 M            4,953.86

GAS 2.4.1.7 VENTANA TIPO V-7 (1.78 X 1.80M), VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE TODOS LOS HERRAJES + INSTALACION

                            

2.00 UNIDAD          19,270.62

GAS 2.4.1.8 VENTANA TIPO V-8 (9.15 X 1.80M), VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE TODOS LOS HERRAJES + INSTALACION

                            

1.00 UNIDAD          39,427.25

GAS 2.4.1.9 VENTANA TIPO V-9 (0.90 X 1.80M), VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE TODOS LOS HERRAJES + INSTALACION

                            

2.00 UNIDAD          10,831.40

GAS 2.4.1.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CEDAZO Y CAMBIO DE MANECILLAS EN CATORCE VENTANAS TIPO

SIFON Y ONCE VENTANAS PROYECTABLES DE DIFERENTES MEDIDAS

                            

1.00 UNIDAD            9,675.00

GAS 2.4.2.11

PUERTA TIPO P-11 (0.90 X 2.20 M) ACERO INOXIDABLE, CON VISOR DE UNA HOJA, INCLUYE TODOS SUS

HERRAJES, CHAPA + INSTALACION + PINTURA

                            

1.00 UNIDAD          11,191.05

GAS 2.4.2.12

PUERTA TIPO P-12 (0.90 X 2.20 M) METALICA. INCLUYE TODOS SUS HERRAJES, CHAPA + INSTALACION +

PINTURA

                            

1.00 UNIDAD            1,806.00

GAS 2.4.2.13

PUERTA TIPO P-13 (0.90 X 2.20 M) MADERA CAOBA UNA HOJA. INCLUYE TODOS SUS HERRAJES, CHAPA

+ INSTALACION + PINTURA

                            

1.00 UNIDAD            5,805.00

GAS 2.4.2.14

PUERTA TIPO P-14 (1.60 X 2.10 M) METALICA DE DOS HOJAS PARA BODEGA GENERAL. INCLUYE TODOS

SUS HERRAJES, CHAPA + INSTALACION + PINTURA

                            

1.00 UNIDAD            4,814.28

GAS 2.4.2.15

BALCONES METALICOS DE 1.62 X 1.50 M. SE UTILIZARA ANGULAR DE 1/8" X 2". HEMBRA DE 3/16" X 1 1/2".

BARROTES DE HIERRO LISO DE 3/4".

                            

6.00 UNIDAD          14,111.34

GAS 3.13 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS

                            

6.00 UNIDAD            7,740.00

GAS 3.14 ESPEJO DE 5MM (2.60 X 0.80M) BISELADO, FIJADO CON ABRAZADERAS

                            

1.00 UNIDAD            1,677.00

GAS 3.15 ESPEJO DE 5MM (2.20 X 0.80M) BISELADO, FIJADO CON ABRAZADERAS

                            

1.00 UNIDAD            1,290.00

GAS 3.16 PILA DE UN LAVADERO, TIPO TALISHTE

                            

1.00 UNIDAD            1,735.70

GAS 4.2.4 REPOSADERA DE ACERO INOXIDABLE EN PISO DE COCINA DE PRODUCCION

                            

1.00 UNIDAD            2,206.29

GAS 4.3.14 DESINSTALACION E INSTALACION DE POSTE Y PARARRAYOS

                            

1.00 UNIDAD            5,898.94

GAS 4.3.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS, EL SISTEMA DE TIERRA CONSISTIRA EN

UNA DELTA DE 5 METROS POR LADO., 3 VARILLAS DE ACERO COBRIZADO DE 5/8" X 8", TRATADAS CON

QUIBACSOL

                            

1.00 UNIDAD          15,806.58

GAS 4.3.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE TIERRA PARA ACOMETIDA ELECTRICA DEL TABLERO DE

GASTRONOMIA SE UNIFICARÁ AL SISTEMA DE TIERRA EXISTENTE

                            

1.00 UNIDAD            9,090.98

GAS 4.3.17

SALIDA HDMI DE 15 METROS, INCLUYE CABLE, CONECTORES HDMI, PLACASD REXTANGULARES PARA

INSTALACION DE PANTALLAS EN SALON SE USOS MULTIPLES

                            

1.00 UNIDAD            5,160.00

GAS 4.3.18

ACOMETIDA ELECTRICA CONSISTENTE EN EL CABLEADO DESDE TABLERO PRINCIPAL, HASTA

TABLERO T-GASTRONOMIA

                            

1.00 UNIDAD          21,710.70

GAS 4.3.19 TRANSFORMADOR SECO DE 75 KVA, ENTRADA 277/480V, SALIDA 120/208V

                            

1.00 UNIDAD          29,964.86

GAS 4.3.20 TABLERO T-GASTRONOMIA 1, CON FLIPON PRINCIPAL DE 3X200, 3F, 60HZ, 120/208 V

                            

1.00 UNIDAD          31,340.36

GAS 4.3.21

ACOMETIDA ELECTRICA DE T-GASTRONOMIA A TRANSFORMADOR SECO DE 75 KVA CON CABLE DE

COBRE THHN No. 2 Y DESDE TRAFO SECO HASTA T-GASTRONOMIA

                            

1.00 UNIDAD          16,053.75

GAS 4.3.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE, INCLUYE TUBERIA PVC DE 3/42, CABLEADO CON

THHN No. 12 Y ACCESORIOS

                          

14.00 UNIDAD          26,250.28

GAS 4.3.23 ACOMETIDA ELECTRICA DE TABLERO GASTRONOMIA A EQUIPOS DE EXTRACCION

                            

4.00 UNIDAD            9,030.00

GAS 4.8.2 CONDENSADORA D E12,000 BTU + MINISPLIT DE 120,000 BTU'S

                            

1.00 UNIDAD          10,413.36

GAS 4.8.3 BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO DE A/C

                            

5.00 UNIDAD            3,386.25
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GAS 4.9.22 TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE 3/4"
                       

224.00
M          21,672.00

GAS 4.9.23 AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION FLEXIBLE DE 3/4" DE DIAMETRO NOMINAL

                       

224.00 M          23,116.80

GAS 4.9.24 ACCESORIO S PARA CONEXIÓN DEL TUBO MULTICAPA

                          

40.00 UNIDAD            6,192.00

GAS 4.9.25 SENSORES DE FUJO Y CONTROLES Y ACCESORIOS

                            

3.00 UNIDAD          16,254.00

GAS 4.9.26 BOMBAS DE RECIRCULACION Y ACCESORIOS

                            

3.00 UNIDAD          17,802.00

GAS 4.9.27 CONSTRUCCION DE 6 BASES DE 0.45 X 0.45 X 0.80 M PARA TANQUE DE AGUA

                            

1.00 UNIDAD          11,369.30

GAS 4.9.28 CONSTRUCCION DE BASES PARA PANELES SOLARES DE 0.20 X 0.20

                          

40.00 UNIDAD            5,510.80

GAS 5.13

ESTRUCTURA DE CUBIERTA + PINTURA DE 7.80 MT X 3.75 MTS. PARA AREA DE LAVADO DE VEHICULOS

DEL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ

                            

1.00 UNIDAD          29,145.50

GAS 5.14 CANAL PARA AGUA PLUVIAL EN LAMINA LISA PREPUNTADA CALIBRE 24, PARA BODEGA GENERAL

                          

52.00 M            7,688.72

GAS 5.15

CANAL + REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS DEL

TALLER DE MECANICA AUTOMITRIZ

                            

3.00 M            3,469.83

GAS 5.16 PISO DE CONCRETO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE 3000 PSI

                          

28.70 M²            7,407.47

GAS 5.17

INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS DEL TALLER DE MECANICA

(INCLUYE TUBERIA Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO)

                            

1.00 UNIDAD                741.75

GAS 5.18

INSTALACION DE DRENAJE PARA EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS DEL TALLER DE MECANICA

(INCLUYE TUBERIA Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO)

                            

1.00 UNIDAD            1,498.01

GAS 5.19 MURO DE SERVICIOS PARA AREA DE LAVADO DE VEHICULOS DEL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ

                            

1.00 UNIDAD            5,116.09

GAS 5.20 LUMINARIA CONTRA POLVO Y HUMEDAD DE 2" X 4"

                            

2.00 UNIDAD            4,090.04

GAS 5.21 CONSTRUCCION DE BANQUERA PERIMETRAL EN AREA DE BODEGA GENERAL

                          

41.02 M²            8,311.47

GAS 5.22

CONDSTRUCCION DE DOS JARDINERAS (UNA DE 4.23 X 0.90 M Y LA OTRA DE 6.70 X 0.88 MT) EN

BODEGA GENERAL

                            

1.00 UNIDAD            6,450.00

GAS 5.23

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DEL TABLERO DEL TALLER DE SOLDADURA

A BODEGA GENERAL

                       

115.00 M            7,269.15

GAS 5.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 POLOS, CON 5 RAMALES DE 1X20

                            

1.00 UNIDAD            1,291.47

GAS 5.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIAS, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4"

                            

8.00 UNIDAD            9,372.40

GAS 5.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CONTRA POLVO Y HUMEDAD DE 3X32W

                            

8.00 UNIDAD            6,987.76

GAS 5.27

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE, INCLUYE TUBERIA PVC DE 3/4", CABLEADO CON

THHN No. 12

                            

8.00 UNIDAD            5,379.60

GAS 5.28

ELABORACION DE 25.60ML DE CENEFA COMBINADA CON DOS COLUMNAS FALSAS DE 3.25 ML EN

PARTE FRONTAL DE LA BODEGA Y AREA DE LAVADO , CONSTRUIDAS CNON PLANCHAS DE SECUROCK

Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO + ACABADO BLANQUEADO

                            

1.00 UNIDAD          25,800.00

GAS 5.29

ELABORACION DE 22 ML DE CENEFA COMBINADA CON DOS COLUMNAS FALSAS DE 3.40 ML EN PARTE

POSTERIOR DE LA BODEGA Y AREA DE LAVADO , CONSTRUIDAS CNON PLANCHAS DE SECUROCK Y

ESTRUCTURA DE ALUMINIO + ACABADO BLANQUEADO

                            

1.00 UNIDAD          15,480.00

GAS 5.30

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20X30 CMS COLOR BLANCO A UNA ALTURA DE 1.50 M,

PARA EL AREA DE LAVADO

                          

10.80 M²            2,507.76

GAS 5.31

CAMPANA TIPO ISLA, PARA TALLER DE COCINA, MEDIDAS 60" X 45" X 26 CONSTRUIDA DE ACERO

INOXIDABLE430, CON SUS FILTROS TIPO CAJUELA DESMONTABLESPARA SU LIMPIEZA

                          

11.00 UNIDAD          69,531.00

GAS 5.32

INSTALACION DE EXTRACTOR Y 11 CAMPANAS, AGREGANDO UN LOTE DE DUCTOS FABRICADOS EN

LAMINA GALVANIZADA CAL 20, REMACHADAS Y SELLADAS EN LAS JUNTASLONGITUDINALES Y

PERIMETRALES, EVITANDO FUGAS DE AIRE CONTAMINADOS LO QUE OCASIONARIA PERDIDA  EN LA

POTENCIA DEL NIVEL DE EXTRACCION.

                            

1.00 UNIDAD          92,622.00

GAS 5.33

EXTRACTOR DE OLORES MODELO CUBE 300-50-2 MOTOR 5HP TIPO HONGO DE TECHO. CONSTRUIDO

EN ALUMINIO ANONIZADO ELECTRICO 220 VOLTIOS/60/1

                            

1.00 UNIDAD          34,830.00

GAS 5.34

CAMPANA TIPO MARQUESINA PQRA AREAS DE SNACKS Y PANADERIA, MEDIDAS DE 60" X 45" X 26

CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430

                            

2.00 UNIDAD          11,094.00

GAS 5.35

EXTRACTOR DE OLORES MODELO CUBE 141-5-2 MOTOR 5HP TIPO HONGO DE TECHO. CONSTRUIDO EN

ALUMINIO ANONIZADO ELECTRICO 220 VOLTIOS/60/1

                            

2.00 UNIDAD          22,446.00

GAS 5.36

INSTALACION DE CAMPANAS DE LAS AREAS DE SNACKS Y PANADERIA, INSTALACION DE EXTRACTOR Y

CAMPANAS, AGREGANDO UN LOTE DE DUCTOS FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20,

REMACHADAS Y SELLADAS EN LAS JUNTASLONGITUDINALES Y PERIMETRALES, EVITANDO FUGAS DE

AIRE CONTAMINADOS LO QUE OCASIONARIA PERDIDA  EN LA POTENCIA DEL NIVEL DE EXTRACCION.

                            

1.00 UNIDAD          25,413.00

GAS 5.37

CAMPANA TIPO MARQUESINA PQRA AREAS DECOCINA DE PRODUCCION, MEDIDAS DE 120" X 45" X 26

CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430

                            

1.00 UNIDAD          12,900.00
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GAS 5.38 EXTRACTOR DE OLORES MODELO CUBE 180-20-2 MOTOR 5HP TIPO HONGO DE TECHO. CONSTRUIDO

EN ALUMINIO ANONIZADO ELECTRICO 220 VOLTIOS/60/1

                            

1.00
UNIDAD          16,770.00

GAS 5.39

INSTALACION DE CAMPANAS EN AREA DE COCINA DE PRODUCCION, INSTALACION DE EXTRACTOR Y

CAMPANAS, AGREGANDO UN LOTE DE DUCTOS FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20,

REMACHADAS Y SELLADAS EN LAS JUNTASLONGITUDINALES Y PERIMETRALES, EVITANDO FUGAS DE

AIRE CONTAMINADOS LO QUE OCASIONARIA PERDIDA  EN LA POTENCIA DEL NIVEL DE EXTRACCION.

                            

1.00 UNIDAD          19,677.66

  
MONTO TOTAL 1,674,999.50

 
La modificación realizada al contrato asciende a un monto de Q7,372,233.80 con
un incremento de Q1,156,449.02 que equivale a un 18.60% del monto original, lo
que es permitido por la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Se cumplió con el plazo de ejecución de la obra de 7 meses, según Acta de Inicio
01-2017 de fecha 03 de marzo de 2017.  Acta de Recepción de Obra No. 17-2017,
de fecha 06 de diciembre de 2017 y Acta de Liquidación de Obra No. 18-2017 de
fecha 18 de diciembre de 2017.
 
Según la visita de campo la ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas 
geográficas siguientes: latitud norte 14°37'6" y 89°58'22" longitud oeste.
 
Dentro de los renglones de trabajo susceptibles de medición, se evaluaron los
siguientes:
 

Cuadro No. 3
Renglones de trabajo susceptible de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD

FINAL

UNIDAD PRECIO

TOTAL

QUETZALES

CO 1 TRABAJOS PRELIMINARES
   

CO 2 ACABADOS VARIOS
   

CO 2.1 JARDINIZACION 500.00 M²

                 

85,965.00

CO  2.2 BANQUETA DE CONCRETO ALISADO 184.00 M²

                 

41,529.32

CO 2.3

CAMINAMIENTO DE ADOQUIN, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, CONFORMACION DE BASE, LLAVES DE

CONFINAMIENTO 493.00 M²

                

30,700.60

CO 3 CONJUNTO
   

CO 3.1

PAVIMENTO DE CONCRETO, BORDILLOS DE CONCRETO PARA CALLE, INCLUYE CALLE DE ACCESO PARA

CARGA Y DESCARGA + BORDILLOS OINTURA DE FRANJA DE SEÑALIZACION DE PARQUEOS, BASE DE

ACERA O BANQUETAS Y CONCRETO DE ACERAS O BANQUETAS 1,150.00 M²

               

402,150.00

CO 3.2 TOPES DE CONCRETO PARA ESTACIONAMIENTO 28.00 UNIDAD

                   

5,229.56

CO 3.3

PORTON DE INGRESO VEHICULAR AREA DE CARGA Y DESCARGA P-5 (5.00 X 2.40 METAL) INCLUYE TODOS

SUS HERRAJES + INSTALACION 1.00 UNIDAD

                   

17,270.13

CO 3.4 BODEGA PARA TANQUE DE GAS 1.00 UNIDAD

                   

8,437.06

CO 3.5 CONSTRUCCIÓN DE PASO TECHADO 100.00 M²

                

93,099.00

CO 4 INSTALACIONES
   

CO 4.2 INSTALACIÓN DE DRENAJES AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES
   

CO 4.2.6

CINCO TRAGANTES COLECTORES DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE CONEXIÓN CON RED DE AGUAS

PLUVIALES GENERAL 5.00 UNIDAD

                  

16,724.25

CO 4.3 INSTALACIÓN LEÉCTRICA (ILUMINACION Y FUERZA)
   

CO 4.3.1 ILUMINACION
   

CO 4.3.1.1 LUMINARIA EN POSTE XSP2 SERIES LED STREET LIGHTING, INCLUYE LUMINARIA, ENTUBADO Y CABLEADO 7.00 UNIDAD

                 

37,059.30



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 18 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA E IMPACTO AMBIENTAL

                                            
INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

CO 4.3.1.2 POSTE REDONDO DE 4" X 6 METROS CON DOS BRAZOS COLR NEGRO 1.00 UNIDAD                    

7,903.50

CO 4.3.1.3 LUMINARIA ANTEQUERA H-820 TECNOLITE 120 V PARA JARDINERA 6.00 UNIDAD

                  

8,923.32

CO 4.3.1.4 LUMINARIA PARA PASILLO PARVOO TLF-1010/S TECNOLITE 4.00 UNIDAD

                   

5,482.44

GAS 1.2 LEVANTADO DE MUROS
   

GAS 1.2.2

MURO ADOSADO A COLUMNA DE BLOCK DE 35 KG/CM2 EN ESQUINAS DE FACHADAS (UTILIZADO PARA

CONFORMAR VOLUMETRIA DEL EDIFICIO) DEBEN INCLUIR TODOS LOS TRABAJOS TALES COMO

LEVANTADO DE MUROS, CIMENTACION, FUNDICION DE COLUMNAS Y SOLERAS 70.00 M²

                 

23,740.50

GAS 1.2.3

RECUBRIMIENTO DE HIERROS EN LOSA FINAL CON LADRILLO TUBULAR DE 0.09 X 0.14 X 0.29 MTS, E

IMPERMEABILIZADO, A UNA ALTURA DE 1 MT 20.00 UNIDAD

                 

13,845.60

CO 1.3 COLUMNAS, SOLERAS Y DINTELES
   

GAS 1.3.4

CENEFA PREFABRICADA DE DUROCK INCLINADA + ESTRUCTURA Y ARMADO GALVANIZADO PARA

TABLAYESO FIJADO CON TORNILLO DE 1/2" Y TENSORES A CADA METRO 110.00 M

                

29,040.00

CO 1.4 VIGAS Y LOSAS
   

GAS 1.4.11 LOSA FUNDIDA IN SITU T=0.12 M 713.85 M²

              

335,920.26

GAS 1.4.12 CONSTRUCCIÓN DE PAÑUELOS PARA DRENAJE PLUVIAL 713.85 M²

                

114,277.38

GAS 2 ACABADOS
   

GAS 2.1 ACABADOS EN PARED
   

GAS 2.1.1

PINTURA EPOXICA COLOR A DEFINIR EN OBRA APLICADA EN LAS PAREDES DE LOS DIFERENTES

TALLERES, DEBERA SER UN RECUBRIMIENTO CERAMICO DE ALTO DESEMPEÑO, DE USO RUDO Y SIN

SOLVENTES, DISEÑADO PARA PROTECCION DE LAS AREAS A LARGO PLAZO INCLUYE TRABAJOS DE

ALBAÑILERIA PRA SU ADECUADA APLICACION 696.00 M²

                 

91,878.96

GAS 2.1.2

AZULEJO EN MUROS SERIE SCABAS DE 0.25 X 0.40 M EN COLOR CREMA O SIMILAR, APROBADO,

COLOCADO DE PISO A CIELO EN AREA DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS (INCLUYE INSTALACION Y

LIMPIEZA) 140.00 M²

                

30,335.20

GAS 2.1.3 ELABORACION DE MEDIAS CAÑAS EN TODAS LA UNIONES Y ESQUINAS DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS 1.00 UNIDAD

                  

15,989.16

GAS 2.1.4

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA DESPORTILLADURAS DE ACERO INOXIDABLE PARA TODOS LOS

VERTICES DE MUROS Y COLUMNAS CON UNA ALTURA DE 1.50 MTS 1.00 UNIDAD

                    

1,873.08

GAS 2.1.5

FACHALETA DE LADRILLO TIPO LONDON RUSTIC COLOR MEDITERRANEO (34 N) COLOCADA EN MURO DE

BLOCK EXTERIOR, CENEFAS Y MURO ADOSADO A COLUMNAS EN FACHADA - M²

                

34,606.40

GAS 2.1.10 FLEXIMODULOS PARA DIVISION DE CAFETERIA Y SALÓN DE EVENTOS 14.31 M²

                 

52,096.07

GAS 2.2 ACABADOS EN CIELOS, TECHOS Y CENEFAS
   

GAS 2.2.1

PINTURA EPOXICA COLOR A DEFINIR EN OBRA APLICADA EN LOS CIELOS ( INCLUYE LOSA Y VIGAS) DE

LOS DIFERENTES TALLERES, DEBERA SER UN RECUBRIMIENTO CERAMICO DE ALTO DESEMPEÑO, DE

USO RUDO Y SIN SOLVENTES, DISEÑADO PARA PROTECCION DE LAS AREAS A LARGO PLAZO INCLUYE

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA SU ADECUADA APLICACION 520.00 M²

                

68,645.20

GAS 2.2.2 CIELO FALSO UBICADO EN SALÓN DE USOS MULTIPLES Y AREA DE CAFETERIA 226.00 M²

                

28,589.00

GAS 2.2.3 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS 115.00 M²

                

69,844.50

GAS 2.2.5 AGUJEROS TALLADOS PARA DUCTO DE CAMPANAS DE COCINAS (EXTRACTORES DE HUMO, GASES) 6.00 UNIDAD

                        

212.19

GAS 2.3 ACABADOS EN PISOS
   

GAS 2.3.1

PISO DE PORCELANATO SERIE KRONOS ESTILO SOLIDO LISO DE 0.30 X 0.30 M PEI III O SIMILAR

APROBADO (INCLUYE INTALACION + LIMPIEZA) 140.00 M²

                   

31,715.60

GAS 2.3.2

PISO DE PORCELANATO TRABERTINO ESTILO MARMOS COLOR LIGHT BEIGE PEI IV FORMATO 0.60 X 0.60 O

SIMILAR APROBADO (INCLUYE INTALACION + LIMPIEZA) 147.00 M²

                 

44,616.78

GAS 2.3.4

PISO DE PORCELANATO PARA BAÑO SERIE SCABAS DE 0.40 X0.40 M COLOR CREMA PEI IV  O SIMILAR

APROBADO (INCLUYE INTALACION + LIMPIEZA) 52.00 M²

                 

10,850.84

GAS 2.3.6 FUNDICION BASE PARA PISO CON ELECTROMALLA 590.00 M²

                

113,138.40

GAS 2.3.7 ZOCALO DE MADERA DE CEDRO ( 0.10 M) INCLUYE INSTALACION + TRATAMIENTOS Y ACABADOS 70.00 M

                   

4,550.00

GAS 2.4 ACABADOS VENTANAS Y PUERTAS
   

GAS 2.4.1 VENTANAS
   

GAS 2.4.1.1 VENTANA TIPO V-1 (1.60 X 1.60 M) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES + INSTALACION 4.00 UNIDAD

                   

12,012.12

GAS 2.4.1.2 VENTANA TIPO V-2 (1.60 X 1.20 M VENTANA TIPO SIFON) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES + INSTALACION 14.00 UNIDAD

                 

45,045.45

GAS 2.4.1.3 VENTANA TIPO V-3 (0.80 X 0.40 M) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES + INSTALACION 7.00 UNIDAD

                    

3,503.57

GAS 2.4.2 PUERTAS
   

GAS 2.2.4.2.1

PUERTA TIPO P-1 (1.80 X 1.20 M VIDRIO TEMPLADO DOS HOJAS) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES, CHAPA +

INSTALACION 4.00 UNIDAD

                

56,320.48
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GAS 2.2.4.2.3
PUERTA TIPO P-3 (1.80 X 2.20 M ACERO INOXIDABLE, CON VISOR DOS HOJAS) INCLUYE TODOS SUS

HERRAJES, CHAPA + INSTALACION 3.00 UNIDAD
                 

33,565.68

GAS 2.2.4.2.4

PUERTA TIPO P-4 (1.60 X 2.20 M MADERA ACERO INOXIDABLE, CON VISOR DOS HOJAS) INCLUYE TODOS

SUS HERRAJES, CHAPA + INSTALACION 2.00 UNIDAD

                 

17,984.48

GAS 2.2.4.2.5

PUERTA TIPO P-5 (0.80 X 1.50 M TIPO MAMPARA EN EL AREA DE BAÑOS) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES,

CHAPA + INSTALACION 5.00 UNIDAD

                   

14,691.10

GAS 2.2.4.2.6

PUERTA TIPO P-6 (1.00 X 1.50 M TIPO MAMPARA EN EL AREA DE BAÑOS) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES,

CHAPA + INSTALACION 3.00 UNIDAD

                   

8,814.66

GAS 2.2.4.2.7

PUERTA TIPO P-7 (1.00 X 1.20 M MADERA CAOBA UNA HOJA) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES, CHAPA +

INSTALACION 2.00 UNIDAD

                  

11,990.08

GAS 2.2.4.2.8

PUERTA TIPO P-8 (1.60 X 1.20 M METALICA DE DOSO HOJAS) INCLUYE TODOS SUS HERRAJES, CHAPA +

INSTALACION 2.00 UNIDAD

                  

8,448.06

GAS 2.2.4.2.10

PUERTA TIPO P-10 (2.00 X 2.20 M ACERO INOSIDABLE CON VISOR DOS HOJAS) INCLUYE TODOS SUS

HERRAJES, CHAPA + INSTALACION + PINTURA 1.00 UNIDAD

                   

11,254.19

GAS 3 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
   

GAS 3.1

TAZA PARA FLUXOMETRO SERIE NAO 17 TZF-17 COLOR BLANCO O SIMILAR APROBADO (DEBE INCLUIR

FLUXOMETRO CON DESCARGA DE 4.8 LITROS INCLUYE SPUD Y EMPAQUE, ASIENTO CON TAPA

ANTIBACTERIAL ELONGADO O SIMILAR APROBADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU

OPTIMO FUNCIONAMIENTO (INCLUYE INSTALACION) 8.00 UNIDAD

                 

25,374.00

GAS 3.2

LAVAMANOS ESTILO LUGANO MODELO LV-1 DE SUBMONTAR LABIO COMPLETAMENTE PLANO Y

RECTIFICADO COLOR BLANCO O SIMILAR APROBADO 6.00 UNIDAD

                  

6,992.93

GAS 3.3

MINGITORIOS AHORRADORES DE AGUA SERIE FERRE MG-1 COLOR BLANCO, DEBE INCLUIR FLUXOMETRO

CON DESCARGA DE 0.5 A 1 LITOR O SIMILAR APROBADO 4.00 UNIDAD

                 

10,696.50

GAS 3.5

TOP DE CONCRETO CON UN ANCHO DE 0.60 M FORRADO CON AZULEJO COLOR A ELEGIR EN OBRA EN

FORMATO DE 0.25 X 0.40 M O SIMILAR APROBADO (PAR BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS) 4.00 M²

                   

2,470.88

GAS 3.6

MAMPARAS SANITARIAS SEGÚN TABIQUES CON SIJECION AL SUELO CON DINTEL, COLOR 4621 BLANCO

NEBULOSO O SIMILAR APROBADO APLICADO A LOS CUBICULOS SE SERVICIOS SANITARIOS Y DIVISIONES

DE MINGITORIOS 22.00 M²

                

68,788.28

GAS 3.7

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE UN ROLLO JUMBO, DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO

PARA UN ROLLO DE 10" DE DIAMETRO 8.00 UNIDAD

                   

5,456.48

GAS 3.8

DOSIFICADOR DE JABON SERIE MB-1100 DE ALUMINIO, UTILIZA 6 PILAS ALCALINAS AA O SIMILAR

APROBADO 4.00 UNIDAD

                   

6,404.76

GAS 3.9

BARRA DE SUJECION RECTA COLOCADA EN MODULOS DE INODOROS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS

EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, CON TAPA DE BRIDA QUE ENCAJA A PRESION B-6806

DE 0.915 M O SIMILAR APROBADO EN BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS 3.00 UNIDAD

                  

  1,210.92

GAS 3.12

SECADOR DE MANOS DE SENSOR ELECTRONICO EN ACERO VITRIFICADO MB-1012 PARA MONTAR EN

PARED DE 250 X 138.5 MM O SIMILAR APROBADO (INCLUYE INSTALACION) 2.00 UNIDAD

                   

2,569.48

GAS 4 INSTALACIONES
   

GAS 4.2 INSTALACION DRENAJES
   

GAS 4.2.3 TRAMPAS DE GRASA IG-40 PARA DRENAR ESTACIONES DE TRABAJO EN COCINA, PANADERAIA, SNACKS 8.00 UNIDAD

                 

32,257.44

GAS 4.3 INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA)
   

GAS 4.3.2 TABLERO T-GASTRONOMIA CON FLIPON PRINCIPAL DE 3X 100, 3F, 60 HZ, 480 V, CON RAMALES 1.00 UNIDAD

                  

24,613.81

GAS 4.3.5 TABLERO T-GASTRONOMIA  DE 12 POLOS 1F, 120/208 CON RAMALES 1.00 UNIDAD

                     

1,859.01

GAS 4.4 ILUMINACION
   

GAS  4.4.1 LUMINARIA CREE CR24-50L-50K-S (120/227V) PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO 58.00 UNIDAD

                

178,710.00

GAS  4.4.2 LUMINARIA CREE CR22-32L-50K-S (120/227V) PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO 9.00 UNIDAD

                 

31,247.88

GAS  4.4.3 LUMINARIA DE 2X32 DE 1X4 TIPO CONTRAHUMEDAD Y POLVO 2.00 UNIDAD

                   

1,890.36

GAS 4.5 FUERZA NORMAL
   

GAS  4.5.1 TOMACORRIENTE 120 VOLTIOS POLARIZADO DE PRIMERA CALIDAD CON PLACA METALICA 69.00 UNIDAD

                 

24,614.20

GAS  4.5.2 SALIDA 208 VOLTIOS EN CIELO PARA CAMPANAS DE EXTRACCION DE AIRE 16.00 UNIDAD

                 

26,928.16

GAS  4.5.3 SALIDA 208 VOLTIOS EN CIELO PARA UNIDADES INTERNAS DE AIRE ACONDICIONADO 14.00 UNIDAD

                 

23,562.14

GAS  4.5.4 SALIDA 208 VOLTIOS DE SERVICIO TIPO ESTUFA 32.00 UNIDAD

                 

53,856.32

GAS  4.5.5 SALIDA PARA SECADOR DE MANOS 2.00 UNIDAD

                   

1,342.02

GAS 4.6 FUERZA REGULADA
   

GAS  4.6.1 TOMACORRIENTE 120 VOLTIOS POLARIZADO DE PRIMERA CALIDAD CON PLACA METALICA COLOR ROJO 16.00 UNIDAD

                   

6,058.88

GAS  4.6.2

TOMACORRIENTE 120 VOLTIOS POLARIZADO EN CIELO DE PRIMERA CALIDAD CON PLACA METALICA

COLOR ROJO 2.00 UNIDAD

                       

757.36

GAS 4.7 DATO Y TELEFONO
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GAS  4.7.4 GABINETE DE PARED CON RACK, DE 9U 1.00 UNIDAD
                   

2,270.43

GAS 4.8 INSTALACION A/C
   

GAS  4.8.1 CONSENSADORA DE 24,000 BTUS + MINI SPLIT DE 24,000 BTUS 4.00 UNIDAD

                 

34,736.07

GAS 4.9 SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA
   

GAS  4.9.1

PANELES SOLARES TERMICOS CON SUPERFICIE SELECTIVA DISTRIBUIDA EN FILAS EN TOTAL AREA

EFECTIVA NETA TOTAL 108 MT² 119.00 M²

                

379,613.57

GAS  4.9.11 BOMBA DE CIRCULACION DEL AGUA DEL CIRCUITO SOLAR 1.00 UNIDAD

                 

22,000.18

GAS  4.9.12

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE DE 5000 LTS DE CAPACIADAD, COLUMETRICA CON

ELEMENTOS DE ESTRATIFICACION 1.00 UNIDAD

                

125,401.00

GAS  4.9.13 REGULADOR SOLAR 1.00 UNIDAD

                   

11,880.10

GAS  4.9.15 PANTALLA INFORMATIVA 1.00 UNIDAD

                    

6,710.05

GAS 5 RENGLONES VARIOS
   

GAS  5.2

LAVATRASTOS DE 1 ALA DE ACERO INOXIDABLE, TIPO INDUSTRIAL CON MEZCLADORA PARA AGUA FRIA Y

CALIENTE, DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y

LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA INSTALACION 6.00 UNIDAD

                 

19,983.00

GAS  5.3

LAVAMANOS DE PIE DE ACERO INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL CON MEZCLADORA PARA AGUA FRIA, DEBE

INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y LOS TRABAJO DE

ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA 3.00 UNIDAD

                  

12,748.74

GAS  5.4

SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA, DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU

OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y LOS TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA INSTALACION 1.00 UNIDAD

                  

8,623.86

GAS  5.5

INSTALACION DE CIRCUITO PARA DISTRIBUCION DE GAS, DEBE INCLUIR TANQUE O CILINDRO DE GAS, DE

300 GALONES TUBERIAS, ACCESORIOS Y CAJAS METALICAS PARA PROTECCION DE LLAVES DE GAS EN

CADA UNA DE LAS CONEXIONES QUE SE NECESITEN Y LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA

INSTALACION DEL TANQUE DE GAS 1.00 UNIDAD

                 

43,413.45

GAS  5.6

INSTALACION DE SISTEMA DE CORTINAS DE AIRE TIPO INDUSTRIAL PARA INGRESO A COCINAS, AIRE FRIO

DE 1.50 MT DEBE INCLUIR INSTALACION ELECTRICA 2.00 UNIDAD

                  

11,846.32

GAS  5.7 PILETA LAVA TRAPEADORES EN AREA DE BODEGA DE LIMPIEZA 1.00 UNIDAD

                   

4,343.87

GAS  5.8

INSTALACION DE PERSIANAS DE MADERA PARA LAS VENTANAS UBICADAS EN EL AREA DE CAFETERIA Y

SALÓN DE USOS MULTIPLES DE 1.7 X 1.5  TONALIDAD A ESCOGER EN OBRA 1.00 UNIDAD

                    

1,794.82

GAS  5.9

INSTALACION DE PERSIANAS DE MADERA PARA LAS VENTANAS UBICADAS EN EL AREA DE CAFETERIA Y

SALÓN DE USOS MULTIPLES DE 1.79 X 2.04  TONALIDAD A ESCOGER EN OBRA 2.00 UNIDAD

                    

5,139.62

GAS  5.10

INSTALACION DE PERSIANAS DE MADERA PARA LAS VENTANAS UBICADAS EN EL AREA DE CAFETERIA Y

SALÓN DE USOS MULTIPLES DE 1.53 X 2.04  TONALIDAD A ESCOGER EN OBRA 8.00 UNIDAD

                    

17,571.76

GAS  5.11

INSTALACION DE PERSIANAS DE MADERA PARA LAS VENTANAS UBICADAS EN EL AREA DE CAFETERIA Y

SALÓN DE USOS MULTIPLES DE 1.33 X 2.04  TONALIDAD A ESCOGER EN OBRA 2.00 UNIDAD

                    

3,819.14

GAS  5.12

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA GENERAL SEGÚN UBICACIÓN, INCLUYE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA DE

CUBIERTA + PINTURA, LEVANTADO DE MURO + REPELLO, CERNIDO Y PINTURA, FUNDICION DE PISO DE

CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, VENTERIA Y PUERTAS 156.94 M²

              

226,707.60

 
 

MONTO TOTAL 3,416,497.62

 
Cuadro No. 4

Renglones de trabajo susceptible de medición del Acuerdo de Trabajo Extra
 

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

TOTAL

QUETZALES

CO 3.6

CONSTRUCCION DE CUNETA DE N0.40 M + 3 REJILLAS METALICAS DE 0.40 X 1.00 M. SE UTILIZARÁ

ANGULAR DE 3/16" X 2". HIERRO LISO DE 3/4", 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA + 1 CAJA DE 

PINTURA COLOR NEGRO. INCLUYE REPARACION 3 REJILLAS EXITENTES

                          

12.50 M

          

9,414.63

CO 3.7

CONSTRUCCION DE BROCAL + TAPADERA DE HIERRO FUNDIDO PARA POZO DE SOLIDOS DEL

SISTEMA DE DRENAJES SANITARIOS

                            

1.00 UNIDAD

          

4,450.50

CO 3.8

CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE CONCRETO EN AREA DE PARQUEO, JARDINERAS Y

ADOQUINAMIENTO

                       

195.50 M

        

18,652.66

CO 3.9

CONSTRUCCION DE CUNETA + REJILLA METALICA DE 0.40 M. SE UTILIZARÁ ANGULAR DE 3/16" X 2".

HIERRO LISO DE 3/4", 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA + 1 CAJA DE  PINTURA COLOR NEGRO.

                            

5.00 M

          

5,595.00

CO 4.3.1.5 POSTE REDONDO DE 4" X 6 METROS CON UN BRAZO COLOR NEGRO

                            

5.00 UNIDAD

        

13,062.50

GAS 1.2.6

TABIQUES DE TABLA YESO PARA DIVISION DE CUARTO DE SERVIDORES Y TABIQUE EN PILA DE

INGRESO. INCLUYE BLANQUEADO + PINTURA

                          

14.08 M²

          

4,885.90

GAS 2.1.16

FACHALETA DE LADRILLO TIPO LONDON RUSTIC COLOR MEDITERRANEO (34N) COLOCADA EN

MUROS DE BLOCK EXTERIOR

                   

    159.00 M²

        

58,796.61

AZULEJO EN MURO SERIE BLACK FOREST DE 0.60 X 1.20 M EN COLOR KANDEL BROWN COLOCADO                                   
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GAS 2.1.18 DE PISO A CIELO EN AREA DE CAFETERIA 22.14 M² 12,368.95

GAS 2.1.19 LISTELO EN MUROS DE BAÑOS SIRIE OAKWOOD 0.10 X 0.60 M EN COLOR WALNUT

                          

89.00 M

          

3,351.74

GAS 2.1.21 CAJON DE DUROCK PARA CUBRIR BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

                            

6.00 UNIDAD

          

2,515.50

GAS 2.2.6

IMPERMEABILIZANTE DE LA SUPERFICIE A TRAVES DE MEDIOS MECANICOS, LIMPIEZA GENERAL Y

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE H ASFALTICO, APLICACIÓN DE ESCOBON Y POSTERIORMENTE

INSTALACION DE MANTO ASFALTICO DE 3.5 MM DE ESPESOR, FIBRA DE VIDRIO, COLOR ROJO,

INSTALADO CON FLAMA

                       

715.00 M²

     

101,458.50

GAS 2.2.8 CIELO FALSO TIPO LOSA, INCLUYE ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y TABLAYESO

                            

4.48 M²

              

866.88

GAS 2.3.8 PISO PORCELANATO BARCELONA II COLOR MOKA PEI IV FORMATO DE 0.60 X 0.60 M

                          

53.00 M²

        

30,316.53

GAS 2.4.1.7

VENTANA TIPO V-7 (1.78 X 1.80M), VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE TODOS LOS HERRAJES +

INSTALACION

                            

2.00 UNIDAD

        

19,270.62

GAS 2.4.1.8

VENTANA TIPO V-8 (9.15 X 1.80M), VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE TODOS LOS HERRAJES +

INSTALACION

                            

1.00 UNIDAD

        

39,427.25

GAS 2.4.1.9

VENTANA TIPO V-9 (0.90 X 1.80M), VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE TODOS LOS HERRAJES +

INSTALACION

                            

2.00 UNIDAD

        

10,831.40

GAS 2.4.1.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CEDAZO Y CAMBIO DE MANECILLAS EN CATORCE VENTANAS TIPO

SIFON Y ONCE VENTANAS PROYECTABLES DE DIFERENTES MEDIDAS

                            

1.00 UNIDAD

          

9,675.00

GAS 2.4.2.11

PUERTA TIPO P-11 (0.90 X 2.20 M) ACERO INOXIDABLE, CON VISOR DE UNA HOJA, INCLUYE TODOS

SUS HERRAJES, CHAPA + INSTALACION + PINTURA

                            

1.00 UNIDAD

        

11,191.05

GAS 2.4.2.12

PUERTA TIPO P-12 (0.90 X 2.20 M) METALICA. INCLUYE TODOS SUS HERRAJES, CHAPA + INSTALACION

+ PINTURA

                            

1.00 UNIDAD

          

1,806.00

GAS 2.4.2.13

PUERTA TIPO P-13 (0.90 X 2.20 M) MADERA CAOBA UNA HOJA. INCLUYE TODOS SUS HERRAJES,

CHAPA + INSTALACION + PINTURA

                            

1.00 UNIDAD

          

5,805.00

GAS 2.4.2.14

PUERTA TIPO P-14 (1.60 X 2.10 M) METALICA DE DOS HOJAS PARA BODEGA GENERAL. INCLUYE

TODOS SUS HERRAJES, CHAPA + INSTALACION + PINTURA

                

            1.00 UNIDAD

          

4,814.28

GAS 2.4.2.15

BALCONES METALICOS DE 1.62 X 1.50 M. SE UTILIZARA ANGULAR DE 1/8" X 2". HEMBRA DE 3/16" X 1

1/2". BARROTES DE HIERRO LISO DE 3/4".

                            

6.00 UNIDAD

        

14,111.34

GAS 3.13 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS

                            

6.00 UNIDAD

          

7,740.00

GAS 3.14 ESPEJO DE 5MM (2.60 X 0.80M) BISELADO, FIJADO CON ABRAZADERAS

                            

1.00 UNIDAD

          

1,677.00

GAS 3.15 ESPEJO DE 5MM (2.20 X 0.80M) BISELADO, FIJADO CON ABRAZADERAS

                            

1.00 UNIDAD

          

1,290.00

GAS 3.16 PILA DE UN LAVADERO, TIPO TALISHTE

                            

1.00 UNIDAD

          

1,735.70

GAS 4.2.4 REPOSADERA DE ACERO INOXIDABLE EN PISO DE COCINA DE PRODUCCION

                            

1.00 UNIDAD

          

2,206.29

GAS 4.3.19 TRANSFORMADOR SECO DE 75 KVA, ENTRADA 277/480V, SALIDA 120/208V

                            

1.00 UNIDAD

        

29,964.86

GAS 4.3.20 TABLERO T-GASTRONOMIA 1, CON FLIPON PRINCIPAL DE 3X200, 3F, 60HZ, 120/208 V

                            

1.00 UNIDAD

        

31,340.36

GAS 4.8.2 CONDENSADORA D E12,000 BTU + MINISPLIT DE 120,000 BTU'S

                            

1.00 UNIDAD

        

10,413.36

GAS 4.8.3 BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO DE A/C

                            

5.00 UNIDAD

          

3,386.25

GAS 4.9.27 CONSTRUCCION DE 6 BASES DE 0.45 X 0.45 X 0.80 M PARA TANQUE DE AGUA

                            

1.00 UNIDAD

        

11,369.30

GAS 4.9.28 CONSTRUCCION DE BASES PARA PANELES SOLARES DE 0.20 X 0.20

                          

40.00 UNIDAD

          

5,510.80

GAS 5.16 PISO DE CONCRETO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE 3000 PSI

                          

28.70 M²

          

7,407.47

GAS 5.20 LUMINARIA CONTRA POLVO Y HUMEDAD DE 2" X 4"

                            

2.00 UNIDAD

          

4,090.04

GAS 5.21 CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL EN AREA DE BODEGA GENERAL

                          

41.02 M²

          

8,311.47

GAS 5.22

CONSTRUCCION DE DOS JARDINERAS (UNA DE 4.23 X 0.90 M Y LA OTRA DE 6.70 X 0.88 MT) EN

BODEGA GENERAL

                            

1.00 UNIDAD

          

6,450.00

GAS 5.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 POLOS, CON 5 RAMALES DE 1X20

          

                  1.00 UNIDAD

          

1,291.47

GAS 5.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIAS, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4"

                            

8.00 UNIDAD

          

9,372.40

GAS 5.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CONTRA POLVO Y HUMEDAD DE 3X32W

                            

8.00 UNIDAD

          

6,987.76

GAS 5.27

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE, INCLUYE TUBERIA PVC DE 3/4", CABLEADO CON

THHN No. 12

                            

8.00 UNIDAD

          

5,379.60

ELABORACION DE 25.60ML DE CENEFA COMBINADA CON DOS COLUMNAS FALSAS DE 3.25 ML EN
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GAS 5.28

PARTE FRONTAL DE LA BODEGA Y AREA DE LAVADO , CONSTRUIDAS CNON PLANCHAS DE

SECUROCK Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO + ACABADO BLANQUEADO

                            

1.00 UNIDAD

        

25,800.00

GAS 5.29

ELABORACION DE 22 ML DE CENEFA COMBINADA CON DOS COLUMNAS FALSAS DE 3.40 ML EN

PARTE POSTERIOR DE LA BODEGA Y AREA DE LAVADO , CONSTRUIDAS CNON PLANCHAS DE

SECUROCK Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO + ACABADO BLANQUEADO

 

                           1.00 UNIDAD

        

15,480.00

GAS 5.30

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20X30 CMS COLOR BLANCO A UNA ALTURA DE 1.50 M,

PARA EL AREA DE LAVADO

                          

10.80 M²

          

2,507.76

GAS 5.31

CAMPANA TIPO ISLA, PARA TALLER DE COCINA, MEDIDAS 60" X 45" X 26 CONSTRUIDA DE ACERO

INOXIDABLE430, CON SUS FILTROS TIPO CAJUELA DESMONTABLESPARA SU LIMPIEZA

                          

11.00 UNIDAD

        

69,531.00

GAS 5.32

INSTALACION DE EXTRACTOR Y 11 CAMPANAS, AGREGANDO UN LOTE DE DUCTOS FABRICADOS EN

LAMINA GALVANIZADA CAL 20, REMACHADAS Y SELLADAS EN LAS JUNTASLONGITUDINALES Y

PERIMETRALES, EVITANDO FUGAS DE AIRE CONTAMINADOS LO QUE OCASIONARIA PERDIDA  EN LA

POTENCIA DEL NIVEL DE EXTRACCION.

             

               1.00 UNIDAD

        

92,622.00

GAS 5.33

EXTRACTOR DE OLORES MODELO CUBE 300-50-2 MOTOR 5HP TIPO HONGO DE TECHO. CONSTRUIDO

EN ALUMINIO ANONIZADO ELECTRICO 220 VOLTIOS/60/1

                            

1.00 UNIDAD

        

34,830.00

GAS 5.34

CAMPANA TIPO MARQUESINA PQRA AREAS DE SNACKS Y PANADERIA, MEDIDAS DE 60" X 45" X 26

CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430

                            

2.00 UNIDAD

        

11,094.00

GAS 5.35

EXTRACTOR DE OLORES MODELO CUBE 141-5-2 MOTOR 5HP TIPO HONGO DE TECHO. CONSTRUIDO

EN ALUMINIO ANONIZADO ELECTRICO 220 VOLTIOS/60/1

                            

2.00 UNIDAD

        

22,446.00

GAS 5.36

INSTALACION DE CAMPANAS DE LAS AREAS DE SNACKS Y PANADERIA, INSTALACION DE EXTRACTOR

Y CAMPANAS, AGREGANDO UN LOTE DE DUCTOS FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20,

REMACHADAS Y SELLADAS EN LAS JUNTASLONGITUDINALES Y PERIMETRALES, EVITANDO FUGAS

DE AIRE CONTAMINADOS LO QUE OCASIONARIA PERDIDA  EN LA POTENCIA DEL NIVEL DE

EXTRACCION.

                         

   1.00 UNIDAD

        

25,413.00

GAS 5.37

CAMPANA TIPO MARQUESINA PQRA AREAS DECOCINA DE PRODUCCION, MEDIDAS DE 120" X 45" X 26

CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430

                            

1.00 UNIDAD

        

12,900.00

GAS 5.38

EXTRACTOR DE OLORES MODELO CUBE 180-20-2 MOTOR 5HP TIPO HONGO DE TECHO. CONSTRUIDO

EN ALUMINIO ANONIZADO ELECTRICO 220 VOLTIOS/60/1

                            

1.00 UNIDAD

        

16,770.00

GAS 5.39

INSTALACION DE CAMPANAS EN AREA DE COCINA DE PRODUCCION, INSTALACION DE EXTRACTOR Y

CAMPANAS, AGREGANDO UN LOTE DE DUCTOS FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20,

REMACHADAS Y SELLADAS EN LAS JUNTASLONGITUDINALES Y PERIMETRALES, EVITANDO FUGAS

DE AIRE CONTAMINADOS LO QUE OCASIONARIA PERDIDA  EN LA POTENCIA DEL NIVEL DE

EXTRACCION.

                            

1.00 UNIDAD

        

19,677.66

  
MONTO TOTAL 887,663.39

 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados y su modificaciones.
 

Cuadro No. 5
Renglones de trabajo no susceptible de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD

FINAL

UNIDAD PRECIO TOTAL

QUETZALES

CO 1 TRABAJOS PRELIMINARES    

CO 1.1 LIMPIEZA DE TERRENO (QUITAR GRAMA EXISTENTE) SEGÚN UBICACIÓN EN PLANO 750.00 M²

                 

10,440.00

CO 1.2 RESEMBRAR GRAMA DESMONTADA EN INGRESO LATERAL DEL CENTRO 750.00 M²

                 

50,100.00

CO 1.3 TRAZO Y NIVELACION 750.00 M²

                 

28,057.50

CO 1.4 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LAMIONA DE ACUERDO A UBICACIÓN EN PLANOS 324.32 M²

                   

98,115.70

CO 1.5 ABERTURA DE VANO Y CERRAMIENTO EN MURO PERIMETRAL PARA CARGA Y DESCARGA 20.00 M²

             

         845.80

CO 1.6 REMOCION DE BANQUETA EXISTENTE 130.00 M²

                  

2,224.30

CO 4 INSTALACIONES
 

  
CO 4.1. INSTALACION PLOMERIA

 
  

CO 4.1.1

INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE TUBERIA DE PVC Ø 3", INCLUYENDO LA

CONEXIÓN A RED PRINCIPAL, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACION DE PLOMERIA 1.00 UNIDAD

                   

3,278.56

CO 4.2 INSTALACIÓN DE DRENAJES AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES
 

  

CO 4.2.1

INSTALACION DE RED DE DRENAJES SANITARIOS QUE INCLUYE LA TUBERIA DE PVC Ø 4" 125 PSI,

INCLUYENDO TAMBIEN CONEXIÓN A RED PRINCIPAL Y CONEXIÓN FINAL A PLANTA DE TRATAMIENTO,

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACION DE DRENAJES 1.00 UNIDAD

                  

14,758.66

INSTALACION DE CAJAS DE UNION O REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA DRENAJES DE AGUAS NEGRAS,                    
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CO 4.2.2 INCLUYE CONEXIÓN A RED GENERAL 14.00 UNIDAD 9,913.23

CO 4.2.4

INSTALACION DE CAJAS DE UNION O REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA DRENAJES DE AGUAS PLUVIALES,

INCLUYE CONEXIÓN A RED GENERAL 5.00 UNIDAD

 

                   6,010.75

CO 4.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACION Y FUERZA)
 

  
CO 4.3.2. FUERZA

 
  

CO 4.3.2.1

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA: PARA SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA, INCLUYE

TUBERIA DE PVC DE 3", CABLEADO, CAJAS DE REGISTRO, ACCESORIOS, CABLEADO + ZANJEADO Y

CONEXIONES DEL EDIFICIO A RED DE DUCTOS SECOS EXITENTES 1.00 UNIDAD

                

23,309.50

CO 4.3.3 ESPECIALES
 

  

CO 4.3.3.1

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE: SALIDAS DE TELEFONO, INCLUYE ENTUBADO,

ALALBRADO Y COLOCACION DE PLACAS, INCLUYE CONEXIÓN CON ACOMETIDA GENERAL 1.00 UNIDAD

                   

4,785.04

CO 4.3.3.2

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE: SALIDAS DE DATOS, INCLUYE ENTUBADO,

ALALBRADO Y COLOCACION DE PLACAS, INCLUYE CONEXIÓN CON ACOMETIDA GENERAL 1.00 UNIDAD

                   

4,785.04

GAS 1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
 

  
GAS 1.1 CIMENTACIONES

 
  

GAS 1.1.1 EXCAVACION ESTRUCTURAL (PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS DEL EDIFICIO) 612.19 M³

                 

17,626.00

GAS 1.1.2 RELLENOS ESTRUCTURAL 439.69 M³

                

38,742.00

GAS 1.1.3 ACARREO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION (FACTOR DE EXPANSION 0.60) 979.50 M³

                  

12,439.10

GAS 1.1.4 CIMIENTO CORRIDO DE (0.30 X 0.20 M) 58.30 M

                   

8,056.27

GAS 1.1.5 LEVANTADO DE 2 HILADAS DE BLOCK 0.14 X 0.19 X 0.39 SOBRE CIMIEN TO CORRIDO 58.30 M

                   

3,053.66

GAS 1.1.6 SOLERA DE HUMEDAD (0.14 X 0.20 M) 58.30 M

                   

7,632.32

GAS 1.1.7 ZAPATAS TIPO Z-1 (3.20 X 3.20 X 0.55 M) 9.00 UNIDAD

               

103,808.52

GAS 1.1.8 ZAPATAS TIPO Z-2 (3.40 X 3.40 X 0.55 M) 1.00 UNIDAD

                  

12,977.28

GAS 1.1.9 ZAPATAS TIPO Z-3 (3.00 X 3.00 X 0.55 M) 5.00 UNIDAD

                 

48,106.50

GAS 1.1.10 ZAPATAS TIPO Z-4 (2.20 X 2.20 X 0.55 M) 5.00 UNIDAD

                  

25,041.10

GAS 1.1.11 VIGA CIMENTACION VC1 (0.30 X 0.50M) 26.18 M

                   

12,671.10

GAS 1.1.12 VIGA CIMENTACION VC2 (0.35 X 0.50M) 71.19 M

                 

37,235.84

GAS 1.1.13 VIGA CIMENTACION VC3 (0.35 X 0.50M) + DIENTE DE CIMIENTO CORRIDO 104.00 M

                 

64,124.32

GAS 1.1.14 PLANTILLA DE CIMENTACION PARA ZAPATAS TIPO Z-1, Z-2, Z-3( PROMEDIO 3.20, GROSOR 0.05 M) 15.00 UNIDAD

                    

9,510.00

GAS 1.1.15 PLANTILLA DE CIMENTACION PARA ZAPATAS TIPO Z-4 (PROMEDIO 2.2 X 2.20, GROSOR 0.05 M) 5.00 UNIDAD

                    

1,499.05

GAS 1.1.16 ANCLAJES DE COLUMNA EN COLUMNAS + VIGA REFUERZOS DE ACERO 40.00 UNIDAD

                    

1,950.00

GAS 1.2 LEVANTADO DE MUROS
 

  

GAS 1.2.1

LEVANTADO DE BLOCK DE 35 KG/CM2 (0.14 X 0.19 X 0.39 M) SE DEBE DE CONSIDERAR LAS COLUMNAS

TIPO A, B, C, I, D, (PINES No. 4 + ESLABONES No. 3), SOLERAS INTERMEDIA, SILLARES Y DINTELES EN

EL CALCULO UNITARIO DE MURO (M2) 611.21 M²

                

156,573.00

CO 1.3 COLUMNAS, SOLERAS Y DINTELES
 

  

GAS 1.3.1 COLUMANA TIPO C-1 (0.85 X 0.85 M) 76.20 M

              

182,623.98

GAS 1.3.2 COLUMANA TIPO C-2 (0.60X 0.30  M) 25.40 M

                 

22,586.72

GAS 1.3.3 VIGA PERIMETRAL V.P. O CENEFA FUNDIDA (DEBE INCLUIR FORMALETEADO) 108.04 M

                

90,484.90

CO 1.4 VIGAS Y LOSAS
 

  

GAS 1.4.1 VIGA EJES 1 (0.40 X 0.80 M) 24.62 M

                 

24,877.20

GAS 1.4.2 VIGA EJES 2 (0.40 X 0.80 M) 24.62 M

               

  25,582.20

GAS 1.4.3 VIGA EJES 3 (0.40 X 0.80 M) 24.62 M

                

28,632.30

GAS 1.4.4 VIGA EJES A (0.40 X 0.85 M) 21.91 M

                  

29,357.12

GAS 1.4.5 VIGA EJES B (0.40 X 0.85 M) 21.91 M

                

30,092.66
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GAS 1.4.6 VIGA EJES C Y D (0.40 X 0.85 M) 43.82 M 64,870.52

GAS 1.4.7 VIGA EJES E (0.40 X 0.85 M) 21.91 M

                

32,638.32

GAS 1.4.8 VIGA EJES TIPO V-1 (0.30 X 0.70 M) 25.63 M

                  

21,812.35

GAS 1.4.9 VIGA EJES TIPO V-2 (0.30 X 0.70 M) 25.63 M

                  

21,812.35

GAS 1.4.10 VIGA EJES TIPO V-3 (0.25 X 0.70 M) 25.83 M

                  

20,181.68

GAS 2 ACABADOS
 

  
GAS 2.1 ACABADOS EN PARED

 
  

GAS 2.1.6 BLANQUEADO ALISADO + PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS 950.00 M²

                

64,790.00

GAS 2.1.7 BLANQUEADO ALISADO + PINTURA EN MOCHETAS Y DINTELES Y COLUMNAS 112.00 M²

                

28,098.40

GAS 2.1.8 TALLADO Y BLANQUEADO DE CAJAS ELECTRICAS (DEFINICION DE FILOS) 185.00 UNIDAD

                      

569.80

GAS 2.1.11

DINTEL REFORZADO CON VIGA DE METAL DE 3 X 2 CON FLANGES CUBIERTOS DE TABLAYESO PARA

SOPORTAR FLEXIMODULO CON SU RESPECTIVO CUBO DE TABLA YESO PARA SU UBICACIÓN 10.00 M²

                     

1,215.60

GAS 2.1.12

INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ANCLAR DINTELES DE VENTANALES DEL AREA DE

CAFETERIA Y SALÓN DE USOS MULTIPLES CUBIERTO DE TABLA YESO + ESTRUCTURA EN AMBAS

CARAS 51.60 M

                   

11,309.17

GAS 2.1.13

INSTALACION DE CENEFA INTERIO DE TABLA YESO + ESTRUCTURA, DE 0.60 X 0.15 METROS DE

SECCION DAR DOS NIVELES CON EL CIELO FALSO ( 2.80 M Y 2.65 M) 69.40 M

                   

4,592.80

GAS 2.1.14 BLANQUEDO ALISADO + PINTURA EN CENEFA INTERIOR 176.00 M²

                 

12,003.20

GAS 2.2.3 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS
 

M²

                

69,844.50

GAS 2.2.4 BLANQUEADO, ALISADO EN LOSA Y VIGAS 485.00 M²

                 

33,077.00

GAS 2.3 ACABADOS EN PISOS
 

  

GAS 2.3.5

APLIACION DE SISTEMA EPOXICO TIPO TNNANT O SIMILAR APROBADO URETANO DE 25 MILS (0.635

MM) QUE CONSTA DE UNA BASE EPOXICA 100% SOLIDOS A UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 A 22 MILS

EPS CON ACABADO URETANO ALIFATICO CON AGRETADO DE OXIDO DE ALUMINIO ALTOS SOLIDOS A

UN ESPESOR PROMEDIO DE 3 A 3.5 MILS EPS TEXTURA LISA COLOR GRIS APLICADO DE ACUERDO A

ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE, APLICANDO TODAS LAS MANOS QUE INDIQUE EL FABRICANTE,

DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL ACABADO (NO SE ACEPTARA PINTURA EPOXICA) 215.00 M²

                

99,330.00

GAS 4 INSTALACIONES
 

  
GAS 4.1 INSTALACION DE PLOMERIA

 
  

GAS 4.1.1

INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE DEBE INCLUIR LAS DIFERNETES TUBERIAS DE PVC (PARA AGUA

FRIA) CON SUS RESPECTIVOS DIAMETROS, CODOS TEES, REDUCTORES, LLAVES DE PASO, CHORROS Y

TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. ADEMAS INCLUYE

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA  PARA INSTALACIONES DE PLOMERIA (EXCAVACION, RELLENO DE ZANJAS Y

PRUEBAS) 1.00 UNIDAD

                     

9,251.17

GAS 4.2 INSTALACION DRENAJES
 

  

GAS 4.2.1

INSTALACION DE RED DE DRENAJES SANITARIOS O AGUAS NEGRAS  DEBE INCLUIR LAS DIFERNETES

TUBERIAS DE PVC PARA AGUAS NEGRAS CON SUS RESPECTIVOS DIAMETROS, CODOS A 45°, YEES A 45°,

REDUCTORES, LLAVES DE PASO, CHORROS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMO

FUNCIONAMIENTO. ADEMAS INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA  PARA INSTALACIONES DE PLOMERIA

(EXCAVACION, RELLENO DE ZANJAS Y PRUEBAS) 1.00 UNIDAD

                  

67,817.25

GAS 4.2.2

INSTALACION DE RED DE DRENAJES PLUVIALES DEBE INCLUIR LAS DIFERNETES TUBERIAS DE PVC PARA

AGUAS PLUVIALES CON SUS RESPECTIVOS DIAMETROS, CODOS A 90°, CAJAS RECEPTORAS, REJILLAS DE

DRENAJE EN LOSA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.

ADEMAS INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA  PARA INSTALACIONES DE PLOMERIA (EXCAVACION,

RELLENO DE ZANJAS Y PRUEBAS) 1.00 UNIDAD

                 

37,909.59

GAS 4.3 INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA)
 

  

GAS 4.3.6 UPS DE 3 KVA 120/208V, 1 FASE 1.00 UNIDAD

                  

13,685.21

GAS 4.3.7 DISYUNTOR DE 3 POSICIONES DE 50 AMP, 1F 120/208V, INCLUYE CABLEADO Y CONEXIÓN 1.00 UNIDAD

                     

2,537.71

GAS 4.3.8 PROTECTOR DE SOBRETENSIONES DE 100 KAMP 277/480 3F 1.00 UNIDAD

                    

8,712.07

GAS 4.3.9 PROTECTOR DE SOBRETENSIONES DE 50 KAMP 120/208 3F 1.00 UNIDAD

                   

4,785.04

GAS 4.3.10

ACOMETIDA ELECTRICA CONSISTENTE EN EL ENTUBADO Y CABLEADO PARA UNIDAD EXTERNA DE AIRE

ACONDICIONADO 480V CON CALBE No. 8 TUBERIA DE PVC DE 1" 1.00 UNIDAD

                    

3,712.53

GAS 4.3.11

ACOMETIDA ELECTRICA DE T-GASTRONOMIA A TRANSFORMADOR SECO DE 25 KVA Y DEDE TRAFO SECO

HASTA T-GASTRONOMIA 1 INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS 1.00 UNIDAD

                     

1,870.01

GAS 4.3.12 T-GAS 2 CENTRO DE CARGA DE 42 POLOS CON PRINCIPAL 3X 100 3F 60HZ 120/208 V SIN RAMALES 1.00 UNIDAD

                     

7,195.16
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GAS 4.3.13 ACOMETIDA T-GAS-1 A T-GAS-2 CON CABLE DE ALUMINIO 2/0 1.00 UNIDAD                     

1,320.01

GAS 4.7 DATO Y TELEFONO
 

  

GAS  4.7.1 BANDEJA DE FIBRA SC EN EL DISTRIBUIDOR HORIZONTAL DE 6 HILOS 1.00 UNIDAD

                     

1,705.01

GAS  4.7.2

BACKBONE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO IN/OUT (CHAQUETA NEGRA) DE 6 HILOS CON LONGITUD DE

ONDA DE 850 MM, TIPO DE FIBRA OPTICA ÑASER OPTIMIZADO DE 50/125 NICRONES A 10 GBS Y

CERTIFICADO OM3 DESDE EL DISTRIBUIDOR HORIZONTAL PRIMARIO DEL EDIFICIO DE ASMINISTRACION 1.00 UNIDAD

                   

12,017.59

GAS  4.7.3 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U 1.00 UNIDAD

                       

603.91

GAS  4.7.5 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, CAT.6A. 1.00 UNIDAD

                    

3,818.13

GAS  4.7.6 SWITCH DE 24 PUERTOS: CISCO CATALYST 2960-X 24 GIGE 2X10G SFP+, LAN BASE.WS-C 2960X-24PD-L 1.00 UNIDAD

                  

39,139.41

GAS  4.7.7 REGLETA (PDU) PARA RACK 6 TOMAS, DE 110 VAC 1.00 UNIDAD

                      

636.90

GAS  4.7.8 PATCH CORD DE 3 PIES CAT.6A. 10.00 UNIDAD

                     

1,925.10

GAS  4.7.9 PATCH CORD DE 7 PIES CAT.6A. 10.00 UNIDAD

                  

2,640.00

GAS  4.7.10 SALIDA PARA DATO, CONSISTENTE EN EL ENTUBADO, CABLEADO CAT.6.A, INSERTO RJ 45 Y PLACA 10.00 UNIDAD

                

30,085.30

GAS  4.7.11 SALIDA DE TELEFONO, CONSISTENTE EN EL ENTUBADO CABLEADO CAT 5E.INSERTO RJ45 Y PLACA 1.00 UNIDAD

                       

770.00

GAS  4.7.12 PATCH CORD DE 3 PIES CAT.5E. 1.00 UNIDAD

                        

98.99

GAS 4.9 SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA
 

  

GAS  4.9.2 FIJACION DE LOS PANELES SOBRE EL TECHO 1.00 UNIDAD

                

35,640.29

GAS  4.9.4

TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1" DIAMETRO INTERNO DE 1 1/8" DE DIAMETRO NOMINAL EXTERNO

CLASIFICACION L 30.00 M

                 

31,944.00

GAS  4.9.5

TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1 1/2" DIAMETRO INTERNO DE 1 5/8" DE DIAMETRO NOMINAL EXTERNO

CLASIFICACION L 80.00 M

                 

84,216.00

GAS  4.9.6 ACCESORIOS DE COBRE ( CODOS, REDUCIDORES, ETC) 1.00 UNIDAD

                   

7,425.06

GAS  4.9.8

AISLAMIENTO PARA TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1 1/8" DIAMETRO NOMINAL EXTERNO DE ACUERDO AL

RENGLON ANTERIOR Y 1 " DE ESPESOR O MAS 30.00 M

                   

15,973.21

GAS  4.9.9

AISLAMIENTO PARA TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1 5/8"  DIAMETRO NOMINAL EXTERNO DE ACUERDO AL

RENGLON ANTERIOR Y 1 " DE ESPESOR O MAS 80.00 M

                 

30,977.76

GAS  4.9.10 DISPOSITIVO DE EVACUACION DE AIRE 2.00 UNIDAD

                   

5,940.04

GAS  4.9.14 DATALOGGER 1.00 UNIDAD

                    

7,150.06

GAS  4.9.16 VALVULAS DE SEGURIDAD DE PRESION 1.00 UNIDAD

                     

1,485.01

GAS  4.9.17 RECIPIENTE DE COMPENSACION DE DILATACION (HIDRONEUMATICO) PARA CIRCUITO SOLAR 1.00 UNIDAD

                  

19,360.15

GAS  4.9.18 DEPOSITO INTERMEDIO DEL HIDRONEUMATICO PARA CIRCUIRTO SOLAR 1.00 UNIDAD

                

29,700.24

GAS  4.9.19 RECIPIENTE DE COMPENSACION DE DILATACION (HIDRONEUMATICO) PARA TANQUE DE AGUA 1.00 UNIDAD

                   

5,643.04

GAS  4.9.20 DEPOSITO INTERMEDIO DEL HIDRONEUMATICO PARA TANQUE DE AGUA 1.00 UNIDAD

                   

7,425.06

GAS  4.9.21 VALVULAS DE OPERACIÓN Y SERVICIO 1.00 UNIDAD

                   

4,455.04

 
 MONTO TOTAL 2,277,623.96

 
Cuadro No. 6

Renglones de trabajo no susceptible de medición del Acuerdo de Trabajo Extra
 

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

TOTAL

QUETZALES

CO 1.1.117 REFUERZO ESTRUCTURAL HORIZONTAL EN VIGA DE CIMENTACION VC3 DE HIERRO No. 3

                       

104.00 M

          

3,112.72

CO 1.7 TRAZO Y NIVELACION DE PLATAFORMAS DE LOS EFIDICIOS DE GASTRONOMIA Y BODEGA GENERAL

                            

1.00 UNIDAD

          

5,626.40
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CO 1.8 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA CONFORMACION DE PLATAFORMAS DE LOS EDIFICIOS DE

GASTRONOMIA Y BODEGA GENERAL

                       

960.00
M³         

26,016.00

CO 1.9

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL GRANULAR PARA LA CONFORMACION DE LAS

PLATAFORMAS DE LOS EDIFICIOS DEL TALLER DE GASTRONOMIA Y BODEGA GENERAL

      

              1,210.00 M³

     

154,154.00

CO 1.10

ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE e(F=0.60) DEL CORTE PARA LA CONFORMACION DE

PLATAFORMAS

                    

1,536.00 M³

        

36,049.92

CO 1.11 TRAZO Y NIVELACION DE PLATAFORMAS DE ÁREAS DE PARQUEO , BANQUEAS Y ADOQUINAMIENTO

                            

1.00 UNIDAD

          

4,187.34

CO 1.12

CORTE DE TERRENO NATURAL PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA DE PARQUEO, BANQUETA Y

ADOQUINAMIENTO

                       

552.00 M³

        

14,959.20

CO 1.13

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL GRANULAR PARA LA CONFORMACION DE LA PLATAFORMA

DE PARQUEO, BANQUETAS Y ADOQUINAMIENTO

                       

514.75 M³

        

65,579.15

CO 1.14

ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE (F=0.60) DEL CORTE PARA LA CONFORMACION DE PLATAFORMA

EDE PARQUEO, BANQUETAS Y ADOQUINAMIENTO

                       

883.20 M³

        

20,728.70

CO 1.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLIPON DE MANDO, GUARDANIVEL Y EMPALMES VULCANIZADOS,

INCLUYE: 1 FLIPON DE MANDO, 1 BOBINA DE CONTADOR, 1 FLIPON DE 3X10, 1 GUARDANIVEL,

EMPALMES VULCANIZADOS Y MANO DE OBRA TECNICA

                            

1.00 UNIDAD

          

2,438.10

CO 1.16 REMOCION DE PAVIMIENTO EXISTENTE EN PARQUEO, SEGÚN NUEVO DISEÑO, INCLUYE DESALOJO

                       

115.73 M²

          

3,981.11

CO 4.2.7

INSTLACION DE RED DE DRENAJES PLUVIALES, INCLUYE TUBERIA DE PVC 6" Y 4" DIAM. DE 125 PSI +

ACCESORIOS Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA.

                            

1.00 UNIDAD

        

15,236.99

GAS 1.2.4

PROTECCION DE ACERO DE REFUERZO PREVISTO PARA COLUMNAS DE FUTUROS NIVELES DE

GASTRONOMIA DE 0.85 X 0.85 M. ALTURA 2.20 M (INCLUYE LEVANTADO DE BLOCK, TAPADERAS,

FACHALETEADO COLOR MEDITERANEO)

                          

15.00 UNIDAD

        

97,549.50

GAS 1.2.5

PROTECCION DE ACERO DE REFUERZO PREVISTO PARA COLUMNAS DE FUTUROS NIVELES DE

GASTRONOMIA DE 0.30 X 2.20 M. (INCLUYE LEVANTADO DE BLOCK, TAPADERAS, FACHALETEADO

COLOR MEDITERANEO)

                            

5.00 UNIDAD

        

17,277.95

GAS 1.4.13 TRASLAPE LOSA FUNDIDA IN SITU t=0.12M

                          

21.61 M²

          

5,538.86

GAS 2.1.15 BASE Y BLANQUEADO + PINTURA EN MUROS ADOSADOS

                          

68.20 M²

          

8,050.33

GAS 2.1.17

ESTRCUTRURA METALICA DE TUBO CHAPA 16 DE 2"X2", PARA SOPORTE DE RIEL SUPERIOR, INCLUYE

RIEL METALICO SUPERIOR E INFERIOR

                            

5.40 M

        

10,449.00

GAS 2.1.20 SELLO ENTRE VIGAS Y PAREDES CON PLANCHAS DE SECUROCK + ESTRUCTURA DE ALUMINIO

    

                      68.22 M

          

4,400.19

GAS 2.1.22 TAPA DE DUROCK PARA CUBRIR TUBERIA DE AGUA CALIENTE, UNA CARA

                       

100.00 M

          

9,030.00

GAS 2.2.7 REPELLO Y BLANQUEADO + PINTURA EN VIGA PERIMETRAL V.P., 2 CARAS + GOTA

                       

108.04 M

        

32,162.43

GAS 2.3.9 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPOXICO EN JUNTAS DE PISO DE PANADERIA Y COCINA

                       

109.72 M

          

4,953.86

GAS 4.3.14 DESINSTALACION E INSTALACION DE POSTE Y PARARRAYOS

                            

1.00 UNIDAD

          

5,898.94

GAS 4.3.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS, EL SISTEMA DE TIERRA CONSISTIRA EN

UNA DELTA DE 5 METROS POR LADO., 3 VARILLAS DE ACERO COBRIZADO DE 5/8" X 8", TRATADAS

CON QUIBACSOL

                            

1.00 UNIDAD

        

15,806.58

GAS 4.3.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE TIERRA PARA ACOMETIDA ELECTRICA DEL TABLERO DE

GASTRONOMIA SE UNIFICARÁ AL SISTEMA DE TIERRA EXISTENTE

                     

       1.00 UNIDAD

          

9,090.98

GAS 4.3.17

SALIDA HDMI DE 15 METROS, INCLUYE CABLE, CONECTORES HDMI, PLACASD REXTANGULARES PARA

INSTALACION DE PANTALLAS EN SALON SE USOS MULTIPLES

                            

1.00 UNIDAD

          

5,160.00

GAS 4.3.18

ACOMETIDA ELECTRICA CONSISTENTE EN EL CABLEADO DESDE TABLERO PRINCIPAL, HASTA

TABLERO T-GASTRONOMIA

                            

1.00 UNIDAD

        

21,710.70

GAS 4.3.21

ACOMETIDA ELECTRICA DE T-GASTRONOMIA A TRANSFORMADOR SECO DE 75 KVA CON CABLE DE

COBRE THHN No. 2 Y DESDE TRAFO SECO HASTA T-GASTRONOMIA

                            

1.00 UNIDAD

        

16,053.75

GAS 4.3.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE, INCLUYE TUBERIA PVC DE 3/42, CABLEADO CON

THHN No. 12 Y ACCESORIOS

       

                   14.00 UNIDAD

        

26,250.28

GAS 4.3.23 ACOMETIDA ELECTRICA DE TABLERO GASTRONOMIA A EQUIPOS DE EXTRACCION

                            

4.00 UNIDAD

          

9,030.00

GAS 4.9.22 TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE 3/4"

 

                      224.00 M

        

21,672.00

GAS 4.9.23 AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION FLEXIBLE DE 3/4" DE DIAMETRO NOMINAL

                       

224.00 M

        

23,116.80

GAS 4.9.24 ACCESORIO S PARA CONEXIÓN DEL TUBO MULTICAPA

  

                        40.00 UNIDAD

          

6,192.00

GAS 4.9.25 SENSORES DE FUJO Y CONTROLES Y ACCESORIOS

                            

3.00 UNIDAD

        

16,254.00

GAS 4.9.26 BOMBAS DE RECIRCULACION Y ACCESORIOS

                            

3.00 UNIDAD

        

17,802.00

GAS 5.13

ESTRUCTURA DE CUBIERTA + PINTURA DE 7.80 MT X 3.75 MTS. PARA AREA DE LAVADO DE

VEHICULOS DEL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ

                            

1.00 UNIDAD

        

29,145.50
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GAS 5.14 CANAL PARA AGUA PLUVIAL EN LAMINA LISA PREPUNTADA CALIBRE 24, PARA BODEGA GENERAL
                          

52.00
M

          

7,688.72

GAS 5.15

CANAL + REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS DEL

TALLER DE MECANICA AUTOMITRIZ

              

              3.00 M

          

3,469.83

GAS 5.17

INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS DEL TALLER DE

MECANICA (INCLUYE TUBERIA Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO)

                            

1.00 UNIDAD

    

          741.75

GAS 5.18

INSTALACION DE DRENAJE PARA EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS DEL TALLER DE MECANICA

(INCLUYE TUBERIA Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO)

                            

1.00 UNIDAD

          

1,498.01

GAS 5.19

MURO DE SERVICIOS PARA AREA DE LAVADO DE VEHICULOS DEL TALLER DE MECANICA

AUTOMOTRIZ

                            

1.00 UNIDAD

          

5,116.09

GAS 5.23

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DEL TABLERO DEL TALLER DE

SOLDADURA A BODEGA GENERAL

                       

115.00 M

          

7,269.15

 
 MONTO TOTAL 790,448.83

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de
supervisión emitidos  y en las estimaciones pagadas.
 
La documentación presentada al equipo de auditoría por el Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad INTECAP es la siguiente: Informes de supervisión,
elaborados por los supervisores de obra, Arq. Rafael Domingo Soyos Noj,
colegiado No. 4124 y el Ingeniero Civil Oscar Leonel Chilín, colegiado No. 6237. El
informe de fecha de 23 de octubre de 2017, indica un avance físico general de la
obra del 100 por ciento, elaborado por el Ingeniero Civil Oscar Leonel Chilín.
 
Fianza de anticipo No. 664703, de fecha 09 de marzo de 2017; fianza de
cumplimiento de contrato No. 663370, de fecha 24 de febrero de 2017, las cuales
se encontraron vigentes durante el proceso de construcción de la obra.  Fianza de
conservación de obra o de calidad de funcionamiento No. 682608, de fecha 17 de
noviembre de 2017 y fianza de saldos deudores No. 682609, de fecha 17 de
noviembre de 2017, las cuales se encontraron vigentes durante en los plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Informe de Ensayos, Granulometría de agregado fino y Granulometría de
agregado grueso, COGUANOR NTG-41010 h1, elaborado por el Centro
Tecnológico, Cementos Progreso, firmado y sellado por Fernando Quintero,
Analista de laboratorio, de fecha 01 de abril de 2017.
 
Informe de resistencia del block 14100 kg/cm², Lotes Nos. 3505, 4003; Informe de
resistencia del block 1466 kg/cm², Lote No. 2905 e Informe de resistencia del block
19100 kg/cm², Lotes Nos. 404, 203 elaborado por Inmobiliaria La Roca, planta de
producción, firmado y sellado por la Inga. Civil Evelyn Morales, Control de Calidad,
de fecha 07 de julio de 2017.
 
Certificado de Calidad de Inspección, Varillas corrugadas de 3/4” x 12.0 m G60; 1”
x 12.0 m G60; Certificado de Calidad de Inspección, Varilla lisa de 1/4” x 6.0 m
G40 legítimo; Certificado de Calidad de Inspección, Varillas corrugadas de 3/8” x
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12.0 m G60; 1/2” x 12.0 m G60; 5/8” x 12.0 m G60; 7/8” x 12.0 m G60, 1” x 12.0 m
G60 y 1 1/4” x 12.0 m G60;  elaborado por Mayacero S.A., de 17 de abril 2017 y
07 de junio de 2017.
 
Reporte de inspección visual posterior a la aplicación de soldadura, ensayo no
destructivo, proceso de aplicación de soldaduras a Marcos Nos. 1, 2, 3, 4 y 23
tubos de 3”x3”x3/16”, elaborados por Servicios Industrializados Especializados y
Compañía Limitada, SIE, firmados y sellador por Técnico Laboratorista Edwin
Enrique Soria Juárez, de fecha 10 de junio de 2017.
 
Informes de resultados de resistencia a la compresión ASTM C39, COGUANOR
NTG-41017h1, a Zapatas Tipo Z-1, Z-1A, Z-1B, Z-2, Z-3 y Z-4; Soleras en Bodega
General; Vigas VC1, VC2 y VC3; Viga 2; Viga de Cimentación 1 y 2; Vigas Ejes A,
B, C, E, F y Vigas 1, 2, 3, en Edificio Gastronomía; Losa, en Edificio Gastronomía;
Cenefa Eje A, elaborados por la empresa CONLAB, Concreto Materiales y Suelos,
firmados y sellados por el Ingeniero Civl Víctor A. Gálvez Ochoa, colegiado No.
6269, Gerente de Laboratorios, de fecha mayo, junio y agosto de 2017. Todos los
resultados esta de acuerdo a las especificaciones técnicas.
 
Licencia Ambiental No. 03884-2016/DIGARN, Código 2386258P9Y, Categoría
“C1”, con fecha de vencimiento a julio de 2018, extendida por la Dirección de
Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
 
El avance financiero según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
–SICOIN-, es del 98.00%, emitido el día 20 de noviembre de 2017, firmado y
sellado ilegible, por el funcionario responsable de la Unidad de Administración
Financiera, del Instituto Técnico de Capacitacion, INTECAP.
 
La última Estimación de Pago No. 11 se presentó para el período de ejecución del
01 al 31 de octubre de 2017, debidamente firmada y sellada por el Ingeniero Civil
David Arnoldo Lepe Cervantes, Jefe Departamento de Diseño e Infraestructura y
el Ingeniero Civil Oscar Leonel Chilin, Supervisor, ambos del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad, INTECAP, la cual indica un avance financiero de
98.28%.
 
Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas, Número
2017030016, de fecha 10 de marzo de 2017, la cual contiene el registro de la
ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100 % del contrato,
y al momento de realizar la inspección se pudo determinar que la obra está en uso
y se ejecutó en base a la planificación, especificaciones técnicas contratadas y
modificaciones aprobadas.
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2) Construcción Centro de Capacitación, Suchitepéquez.
 
Según el contrato y planos la obra consiste en la construcción de un complejo de
edificios y talleres, de uno, dos niveles y algunos con una doble altura integrando
en su interior un mezzanine, los cuales a continuación se describen: Área de
conjunto el cual incluye área de estacionamientos, caminamientos, jardinización,
plataformas y obras complementarias, Edificio de Administración y Aulas; Taller de
Gastronomía y Usos múltiples; Edificio de Tecnología del Automóvil; Edificio de
Transporte Pesado; Edificios de Talles de Mantenimiento Industrial 1 y 2; Edificio
de Electrónica Industrial; Edificio Módulo de Baños; Edificio de Garita de Ingreso y
Edificio de Cuarto de Máquinas.Dicho proyecto cuenta con un área de 5,630
metros cuadrados.
 
Los planos constructivos presentados por el Instituto Técnico de Productividad y
Desarrollo INTECAP, son los siguientes: planta de conjunto, planta amueblada,
planta acotada, planta de acabados, elevaciones, secciones, planta de
cimentación y columnas, planta de cubiertas y detalles estructurales, planta de
instalaciones de agua potable, planta de drenajes, planta de electricidad y planta
de instalaciones especiales, todos elaborados por la Unidad de Infraestructura de
la entidad auditada, firmados y sellados por los Ingenieros Civiles Jorge Francisco
Gallardo Flores, colegiado No. 1516 y David Arnoldo Lepe Cervantes, colegiado
No. 973.Las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Unidad de
Infraestructura de la entidad auditada, firmadas y selladas por el Ingeniero Civil
David Arnoldo Lepe Cervantes, colegiado No. 973.
 
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y
precios unitarios presentados fueron elaborados por el Ingeniero Civil Jorge Lucio
Yon Chang, colegiado No. 573, propietario y Representante Legal de la empresa
CONSTRUCTORA LYON.
 
Los renglones de trabajo según Contrato GE-AL-46-2016 de fecha 24 de agosto
de 2016, fueron modificados por la Orden de Cambio No. 1 y 2, de fecha 27 de
marzo de 2017; Orden de Trabajo Suplementario No. 3, de fecha 27 de marzo de
2017; Acuerdo de Trabajo Extra No. 4, de fecha 27 de marzo de 2017; Orden de
Cambio No. 5, de fecha 01 de septiembre de 2017; Acuerdo de Trabajo Extra No.
6 y 7, de fecha 01 de septiembre de 2017; Orden de Cambio No. 8, de fecha 01 de
septiembre de 2017 y  Orden de Trabajo Suplementario No. 9, de fecha 1 de
septiembre de 2017, son los siguientes:
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No. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS CONTRATADOS SUB  TOTAL MONTOS

CONTRATADOS

EN QUETZALES

SUB TOTAL MONTO MODIFICADO

(DECREMENTOS Y ORDEN DE TRABAJO

SUPLEMENTARIOS)

EN QUETZALES

1 TRABAJOS DE CONJUNTO                                    21,443,427.20  
2 EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y AULAS                                       7,654,949.40  
3 TALLER DE GASTRONOMÍA Y USOS MÚLTIPLES                                       5,577,009.20  
4 EDIFICIO DE TECNOLOGÍA DEL AUTOMÓVIL                                       6,660,676.40  
5 EDIFICIO DE TRANSPORTE PESADO                                       4,890,515.00  
6 EDIFICIOS DE TALLES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 1                                       3,781,439.20       

                                                               1,618,717.13

7 EDIFICIOS DE TALLES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2                                       3,760,055.60  
8 EDIFICIO DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL                                       4,482,507.40  
9 EDIFICIO MÓDULO DE BAÑOS                                            987,372.40  

10 EDIFICIO DE GARITA DE INGRESO                                            433,573.00  
11 EDIFICIO DE CUARTO DE MÁQUINAS                                            128,475.20  
 SUB TOTALES                                    59,800,000.00  

 
MONTO TOTAL CONTRATADO 61,418,717.13 MONTO TOTAL

MODIFICADO

61,418,717.13

 
Cuadro No. 1

Resumen monto contratado y sus modificaciones
 

 
 
Renglones de trabajo contractuales y sus modificaciones.   Ver Anexo 1 del
Contrato GE-AL-46-2016.
 
 

Cuadro No. 2
Resumen renglones de trabajo del Acuerdo de Trabajo Extra

 
No. DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL DEL ACUERDO DE

TRABAJO EXTRA
1 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN                                              3,592,396.34

Renglones de trabajo del Acuerdo de Trabajo Extra.
 
La modificación realizada al contrato asciende a un monto de Q65,011,113.47 con
un incremento de Q5,211,113.47 que equivale a un 8.71% del monto original, lo
que es permitido por la Ley de Contrataciones del Estado.
 
El plazo contractual es de 20 meses, vigengte hasta el 12 de mayo de 2018, el
cual al momento de realizar la visita de campo se pudo determinar que aún estaba
en proceso de ejecución.  Se cuenta con el Acta de Inicio No. 03-2016 de fecha 13
de septiembre de 2016.
 
Según la visita de campo la ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas
geográficas siguientes: latitud norte 14°32'13" y 91°31'16" longitud oeste.
 
Dentro de los renglones de trabajo susceptibles de medición, se evaluaron los
siguientes:
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Cuadro No. 3

Resumen renglones de renglones susceptible de medición
 

No. DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL RENGLONES
SUSCEPTIBLE DE MEDICIÓN

1 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN                                              
24,834,501.12

Renglones de trabajo susceptibles de medición.  Ver Anexo 1 del Contrato
GE-AL-46-2016.
 
 

Cuadro No. 4
Resumen renglones de trabajo susceptibles de medicion del Acuerdo de Trabajo

Extra
 

No. DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL RENGLONES
SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN

1 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN                                                   
451,489.99

Renglones de trabajo extra susceptibles de medición.   Ver Anexo 1 del Contrato
GE-AL-46-2016.
 
 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados y su modificaciones.
 

Cuadro No. 5
Resumen renglones de trabajo no susceptibles de medición 

 
No. DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL RENGLONES NO

SUSCEPTIBLE DE MEDICIÓN
1 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN                                     

36,584,216.01

Renglones de trabajo no susceptibles de medición.  Ver Anexo 1 del Contrato
GE-AL-46-2016.

 
Cuadro No. 6

Resumen renglones de trabajo no susceptible de medición de Aucerdo de Trabajo
Exra

 
No. DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL RENGLONES NO

SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN
1 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN                                         3,140,906.35

Renglones de trabajo extra no susceptibles de medición.  Ver Anexo 1 del
Contrato GE-AL-46-2016.
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Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de
supervisión emitidos  y en las estimaciones pagadas.
 
La documentación presentada al equipo de auditoría por el Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad INTECAP es la siguiente: Informe de supervisión, de
fecha 14 de noviembre de 2017, elaborado por el Ingeniero Civil Oscar Leonel
Chilín, colegiado No. 6237, indicando un avance físico general de la obra del 77
por ciento y un avance financiero del 74.40 por ciento.
 
Fianza de anticipo No. 639415, de fecha 24 de agosto de 2016 y fianza de
cumplimiento de contrato No. 639414, de fecha 24 de agosto de 2016, las cuales
están vigentes durante el proceso de construcción de la obra.
 
Informe de laboratorio, Chequeo de compactación en plataforma No. 2 de cota
103.0, Densidad in situ -Cono y Arena-, Norma AASHTO T-191; Informe de
laboratorio, Chequeo de compactación en relleno estructural de zapatas, Taller de
Transporte Pesado, Densidad in situ -Cono y Arena-, Norma AASHTO T-191;
Informe de laboratorio, Pruebas a Compresión en Cilindros de Concreto
Hidráulico, fundición de zapatas en edificio Taller de Tecnología del Automóvil,
Densidad in situ -Cono y Arena-, Norma AASHTO T-191, firmados y sellados por
Rony Morán, de fecha diciembre de 2016.
 
Informe de resultados de la Resistencia a Compresión NO Confinada Cilindros de
zapatas Z-1, Z-2, Z-4, Z-6, Viga VC-2, Columna C-1, elaborados por PEPEHER,
Servicios Técnicos de Laboratorio Suelos y Agregados para Concretos Asfalticos y
Derivados, firmados y sellados por Pedro Pérez, Representante Legal y Oscar
Morán, de fecha noviembre de y diciembre 2016.
 
Informe de laboratorio, Chequeo de compactación en plataforma cota 102.5 Taller
de mantenimiento industrial 1 y 2, Densidad in situ -Cono y Arena-, Norma
AASHTO T-191; Informe de laboratorio, Chequeo de compactación en cota 101.50
Taller de electrónica industrial plataforma, Densidad in situ -Cono y Arena-, Norma
AASHTO T-191, firmados y sellados por Rony Morán, de fecha diciembre de 2016
y enero de 2017.
 
Certificados de Resistencia a la flexión del Block Estructural Clase C (66 kg/cm²),
14 x 39 x 19 cms, elaborados por la empresa PRECON, firmados y sellados por el
señor Adolfo Gudiel Alecio, Coordinador de Calidad de Procesos, de fecha 18 de
enero de 2017.
 
Informes de laboratorio, Chequeo compactación en relleno estructural, en muro
mesa, de Control de calidad, Ensayos de C.B.R. Norma AASHTO T-193, Análisis
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granulométrico, Densidad in situ -Cono y Arena-, Norma AASHTO T-191; Informe
de laboratorio, Chequeo de compactación en plataforma cota 100.50 Edificio de
gastronomía, Densidad in situ -Cono y Arena-, Norma AASHTO T-191; Informe de
laboratorio, Chequeo de compactación en plataforma cota 100.50 Caseta de
planta eléctrica, Densidad in situ -Cono y Arena-, Norma AASHTO T-191, firmados
y sellados por Rony Morán, de fecha 10 de febrero de 2017.
 
Informe de laboratorio, Chequeo de compactación en cada de subrasante, en calle
principal entrada INTECAP, Densidad in situ -Cono y Arena-, Norma AASHTO
T-191, firmados y sellados por Rony Morán, de fecha 24 de febrero de 2017.
 
Perfil estratigráfico y diseño de la rejilla del pozo e informe final de la perforación
del pozo mecánico, elaborado por la empresa PERFORAGUA, Perforación de
pozos y aguas de Centroamérica, S.A., firmados y sellados por el Ingeniero Víctor
Pozuelos, de fecha febrero 2017.
 
Informe de análisis de agua potable, elaborado por la empresa Soluciones
Analíticas, Agricultura, industria y ambiente, firmados y sellador por Licenciada
Elsa Jauregui Jiménez, Química Bióloga, colegiada No. 1192, de fecha 02 de
marzo de 2017.
 
Informe y análisis de resultados de materiales utilizados en proyecto Construcción
Centro de Capacitación Suchitepéquez, consistente en Tabla de torque para
tonillos; certificado de calidad de las Vigas I y lamina negra; características
técnicas de perfiles angulares; certificado de calidad Tubex S.A. y certificado de
calidad de electrodos para soldadura, elaborados por la empresa Prefabricados
Centro Americanos, S. A. firmados y sellados por el Ingeniero Renato Buratti H., 
Sub Gerente, de fecha 8 de junio de 2017.  Todos los resultados están de acuerdo
a las especificaciones técnicas.
  
Licencia Ambiental No. 00417-2016/DIGARN, Código OW71T7M6GR, Categoría
“B1”, con fecha de vencimiento a julio de 2022, extendida por la Dirección de
Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
 
La Estimación de Pago No. 03-2017 se presentó para el período de ejecución del
01 al 31 de octubre de 2017, debidamente firmada y sellada por el Ingeniero Civil
David Arnoldo Lepe Cervantes, Jefe Departamento de Diseño e Infraestructura y
el Ingeniero Civil Oscar Leonel Chilin, Supervisor, ambos del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad, INTECAP, la cual indica un avance financiero de
74.40%.
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Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas, Número
2016090018, de fecha 06 de septiembre de 2016, la cual contiene el registro de la
ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 89 por ciento del
contrato, y al momento de realizar la inspección se pudo determinar que la obra se
está ejecutando en base a la planificación, especificaciones técnicas contratadas y
modificaciones aprobadas.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:
 
a). Constitución Política de la República de Guatemala
 
b). Decreto Número 17-72 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP.
 
c). Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
d). Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformado por el Decreto 13-2013
del Congreso de la República de Guatemala y el Acuerdo Gubernativo Número
9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
        
e). Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y Acuerdo
Gubernativo Número 613-2005, Reglamento de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
f). Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil
diecisiete.
 
g). Acuerdo Número A-075-2017, de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala, – ISSAI.GT.- 
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h). Decreto Número 68-86, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.  
 
i). Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por el Comité Nacional para la
Reducción de Desastres, CONRED.
 
j). Acuerdo Número 09-03, emitido por el Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental.
 
Conflicto entre criterios
 
Esta comisión de auditoría determinó que no se tiene conflicto entre criterios. 
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
i)  : Etapa en que el Auditor Gubernamental, solicita losFamiliarización
documentos técnicos para informarse de la materia controlada, y consulta la
legislación vigente para su aplicación en la etapa de planificación.
 
ii)  : Etapa en que el Auditor Gubernamental, establece los procesosPlanificación
que necesita realizar para la documentación de las obras, efectuando la
programación de dichos procesos.
 
iii)   Etapa en que el Auditor Gubernamental, ejecuta la etapa deEjecución:
planificación, generando como resultado la formulación de posibles hallazgos.
 
iv)  : Etapa en que el Auditor Gubernamental,Comunicación de Resultados
comunica los resultados generando el informe de la auditoría.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
 
Como resultado de la auditoría realizada, no se detectaron aspectos que
merezcan ser mencionados como hallazgos.
 
 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
En el archivo de la Dirección de Auditoria a obra Pública e Impacto Ambiental, no
se encontró recomendaciones a las que se les pueda dar seguimiento según lo
estipula el artículo 65, Acuerdo Gubernativo No. 9-2017. Reglamento de la Ley
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Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 VICTOR LEONEL AYALA ORELLANA DIRECTOR GERENTE GENERAL 01/01/2017 - 31/12/2017
2 DAVID ARNOLDO LEPE CERVANTES JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 01/01/2017 - 31/12/2017
3 OSCAR LEONEL CHILIN (S.O.A) SUPERVISOR DE OBRAS 01/01/2017 - 31/12/2017
4 RAFAEL DOMINGO SOYOS NOJ EXSUPERVISOR DE OBRAS 01/01/2017 - 15/06/2017


