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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Introducción
 
En base al nombramiento número DIP-0348-2016, de fecha 05 de noviembre de
2,016, emitido por el Director de Infraestructura Pública y Subcontralor de Calidad
de Gasto Público, de la Contraloría General de Cuentas, se me designó
 constituirme en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-,
con la cuenta No. I1-36 para fiscalizar obras de infraestructura física, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2016.
 
La auditoría se realizó del 22 de noviembre del 2016 al 16 de marzo de 2017.
 
Base Legal
 
El instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- es un organismo
que está en capacidad de difundir tecnología de punta, proporcionando
conocimientos teóricos y prácticos, para que en el país se desempeñen
eficientemente las diversas ocupaciones y oficios, desarrollando sistemáticamente
un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes en todos los trabajadores
del país, en los tres sectores de la actividad económica y en los tres niveles
ocupacionales.
 
Dentro del marco en que se basa el Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad -INTECAP-, se encuentra su Ley Orgánica, Decreto No. 17-72 del
Congreso de la República de Guatemala, del 19 de mayo de 1972.  El Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, se encuentra registrado en
la Contraloría General de Cuentas, con cuentadancia No. I1-36.
 
Función
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- tiene como
propósito contribuir a acrecentar la producción de las empresas con un mínimo de
tiempo, bajo costo, con los mismos recursos y superando la calidad de los
productos que ofrecen.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en los
artículos 232 y 241.
 
Los Decretos Número 31-2002 y 13-2013 del Congreso de la República de
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Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas.

Acuerdo Gubernativo No. 192-2014 Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.

Las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
Generales
 
Fiscalizar la Construcción Centro de Capacitación Suchitepéquez, del Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-.
 
Específicos
 
Verificar la existencia de la obra fiscalizada.
 
Verificar el cumplimiento de los trabajos ejecutados en base a lo planificado, 
 contratado y documentos técnicos de respaldo de la obra fiscalizada.
 
Estimar el avance físico de la obra, en base a lo reportado por los supervisores de
la entidad auditada y a lo verificado en campo de la obra fiscalizada.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Técnica
 
El alcance de la presente fiscalización corresponde al periodo comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre del año 2,016, evaluándose aspectos técnicos
relacionados con la planificación, ejecución y supervisión.
 
Limitaciones al Alcance
 
Algunos renglones de trabajo no es posible verificarlos físicamente, debido que no
son visibles al momento de la fiscalización, ya que únicamente pueden evaluarse
durante su construcción.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
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Información Técnica
 

Se     Se fiscalizó la siguiente obra:
 
“Construcción Centro de Capacitación Suchitepéquez”   ubicada en el municipio
de Mazatenango, según contrato número GE-AL-46-2016 de fecha 24 de agosto
de 2,016 suscrito entre Jorge Francisco Gallardo Flores en su calidad de Gerente
y Representante legal del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
-INTECAP, y el Ingeniero Civil Jorge Lucio Yon Chang en su calidad de propietario

LYON” de la empresa denominada “CONSTRUCTORA , por un monto de
Q.59,800,000.00 y un plazo para su ejecución de 20 meses.     Avance físico
estimado 20.55%.
 
Total del monto contratado: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
MIL QUETZALES EXACTOS (Q.59,800,000.00).
 
Evaluación Técnica
 
Construcción Centro de Capacitación Suchitepéquez, Municipio
de Mazatenango
 
La obra consiste en la construcción de un conjunto de edificio de administración y
aulas, construcción de edificio de taller de gastronomía y usos múltiples,
construcción de edificio de tecnología del automóvil, construcción de edificio de
transporte pesado, construcción de edificio de taller de mantenimiento industrial 1,
construcción de edificio de taller de mantenimiento industrial 2, construcción de
edificio de electrónica industrial, construcción de edificio de módulo de baños,
construcción de edificio de garita de ingreso, y construcción de edificio de cuarto
de máquinas, en un área de construcción de 5,630.00 metros cuadrados.
 
El estudio  de viabilidad cuenta con el respaldo del Jefe de División de
Planificación, Héctor Byron Garrido Atanacio y del Jefe del Departamento de
Diseño e Infraestructura Ingeniero Civil David Arnoldo Lepe Cervantes, colegiado
No. 973.
 
Los planos arquitectónicos están firmados, sellados y timbrados por la Arquitecta
Denice Graciela Polanco Ramos, colegiado No. 1947.  Los planos estructurales
están firmados, sellados y timbrados por el Ingeniero y Arquitecto Diego
Castellanos Gutiérrez, colegiado No. 6,558 por el Colegio de Ingenieros de
Guatemala.
 
Las especificaciones técnicas están firmadas, selladas y timbradas por la
Arquitecta Denice Graciela Polanco Ramos, colegiado No. 1947 y por el Ingeniero
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y Arquitecto Diego Castellanos Gutiérrez, colegiado No. 6,558 por el Colegio de
Ingenieros de Guatemala.
 
El estudio geotécnico y el cálculo estructural está firmado, sellado y timbrado por
el Ingeniero Diego Castellanos Gutiérrez, colegiado No. 6,558. 
 
El estudio Hidrológico, cuenta con el respaldo del Ingeniero Civil e Hidrogeólogo,
José Roberto Baldizón Marroquin, colegiado No. 2,247.
 
El diseño de los seis denominados “muro mesa” ( tipo Allan Block), están firmados
sellados y timbrados por la Ingeniero Civil Christianne Andrea Meyer, colegiada
No. 5985, de la empresa Preesforzados y Construcciones S.A. “PreCon”.
 
En Memorando No. DI-130-2016 de fecha 29 de abril de 2016 la Arquitecta Denice
Graciela Polanco Ramos, manifiesta que procedió a revisar y analizar las
especificaciones generales, especificaciones técnicas, planos de construcción y
sus reglones de trabajo, dictaminando favorablemente, cumpliendo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 6 de
su Reglamento.
 
Mediante Resolución Ambiental No.04408-2015/DIGARN/FACB/dasv, de fecha 23
de septiembre de 2015, se aprobó la evaluación ambiental inicial y se autorizó la
viabilidad ambiental.  Licencia Ambiental No. 00417-2016/DIGARN con vigencia al
26 de octubre de 2017.  El estudio de evaluación de impacto ambiental, está
firmado sellado y timbrado por el Ingeniero Civil Mario René Chew Cruz, colegiado
No. 1654.
 
Mediante Acta 16-2016 de la honorable Junta Directiva, de fecha 11 de mayo de
2016, aprobaron los documentos de Licitación Pública siguientes: Bases de
Licitación, Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas, Planos de
Construcción y Renglones de trabajo.
 
Según constancia de precalificación exclusiva, extendida por el Registro de
Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, No. 133022, de fecha 21 de junio del año 2016, la empresa
CONSTRUCTORA LYON, tiene dentro de sus especialidades excavaciones,
movimiento de tierras, construcción de edificios de uno, dos y tres niveles.  Lo cual
cumple con las necesidades constructivas de la obra.
 
El plazo para la construcción es de 20 meses, que según acta de inicio No.
03-2016, el plazo inició el 13 de septiembre de 2016 y finaliza el 31 de marzo de
2018, según fianza de cumplimiento clase C-2, póliza No. 639414, de fecha 24 de
agosto de 2016, siendo el monto afianzado de Q.5,980,000.00.
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La fianza de anticipo C-5, póliza No. 639415 de fecha 24 de agosto de 2016, tiene
vigencia para el 31 de marzo de 2018, siendo el monto afianzado de
Q.11,960,000.00.
 
Debido que la obras está en proceso de construcción, se proporcionaron 41 folios
de bitácora de obra autorizada el 6 de septiembre de 2016 por la Contraloría
General de Cuentas, en los cuales se describe el proceso constructivo a partir del
19 de septiembre del 2016 al 22 de noviembre de 2016.
 
Se presentaron 4 informes de supervisión, realizados por el residente del
INTECAP Ingeniero Civil Oscar Leonel Chilin (S.O.A) colegiado No. 6237, que
corresponden a los períodos siguientes: El primer informe corresponde al período
del 19 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2,016; El segundo del
período del 1 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2016; El tercero del perídodo
del 1 de noviembre 2016 al 30 de noviembre de 2016 y el cuarto del período del 1
de diciembre al 31 de diciembre de 2016.   
 
La medición de los renglones susceptibles de verificación se realizó del 21 de
noviembre del 2,016 al 19 de enero del 2017, conjuntamente con el supervisor
residente del -INTECAP- Ingeniero Civil Oscar Leonel Chilin (S. O. A.), colegiado
No. 6237 y con el Jefe de Departamento de Diseño e Infraestructura Ingeniero
Civil David Arnoldo Lepe Cervantes, colegiado No. 973, siendo los indicados con
el símbolo (*):
 

No. Renglón contratados Unidad Cantidad
Contratada

Costo
Ejecución

Medido
en campo

CO                  CONJUNTO     

CO 1 T R A B A J O S
PRELIMINARES

    

CO 1.1 Limpieza de terreno, M3  6,030.00 Q 270,144.00
 

 6,030.00

CO 1.2 Excavación en roca previo a
nivelar

M3  3,000.00 Q 680,679.72
 

 2,716.20

CO 1.3 Cerramiento perimetral
provisional

M2  600.00 Q 59,640.00
 

 600.00

CO 1.4 Trazo y replanteo general Global  1.00 Q 10,551.80
 

 1.00

CO 2 TRABAJOS EN
PLATAFORMAS

    

CO 2.1 NIVELACIÓN DE
PLATAFORMAS

Global  1.00 Q 423,310.75
 

0.86

CO 2.2 Relleno controlado para
nivelación de plataformas
de edificios y calles de
urbanización (base y sub
base

M3  25,000.00 Q 4,134,060.00
 

24607.50
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CO 2.3 Corte para nivelación M3  19,175.00 Q 926,302.83
 

17610.32

CO 3 E L E M E N T O S
ESTRUCTURALES Y
MUROS PERIMETRALES

    

CO 3.3 Muro perimetral posterior M2  1,843.00 Q 1,623,629.55
 

1784.21 *

CO 5 INSTALACIONES
HIDRÁULICAS,
DRENAJES DE
CONJUNTO

    

CO 5.1 INSTALACIÓN
HIDRÁULICA AGUA
POTABLE Y RED
CONTRA INCENDIOS:

    

CO 5.1.2 Pozo Mecánico 1,000 pies
de profundidad

Global  1.00 Q 196,000.00
 

0.35

CO 5.2 INSTALACIÓN DRENAJES
DE AGUAS NEGRAS Y
PLUVIALES:

    

CO 5.2.6 Disipadores de energía,
receptores de aguas
pluviales

M2  15.00 Q 2,685.38
 

5.63 *

CO 7 VARIOS   Q 18,727.80
 

 

CO 7.1 Construcción de rótulo Global  1.00 Q 19,523.00
 

1.00 *

CO 7.4 Limpieza general de talud Global  1.00  1.00 *
AD E D I F I C I O  D E

ADMINISTRACIÓN Y
AULAS 2 NIVELES

    

AD 1 E L E M E N T O S
ESTRUCTURALES

    

AD 1.1 CIMENTACIONES     

AD 1.1.1 Excavación estructural
(para zapatas y cimientos
del edificio)

M3  523.00 Q 18,400.19
 

375.51

AD 1.1.3 Acarreo material M3  733.00 Q 27,967.64
 

525.71

AD 1.1.11 Plantilla de cimentación
para zapatas tipo Z-1, Z-2,
Z-3 y Z-4

Unidad  21.00 Q 5,821.20
 

21.00 *

TM T A L L E R  D E
TECONOLOGÍA DEL
AUTOMÓVIL

    

TM 1 E L E M E N T O S
ESTRUCTURALES:

    

TM 1.1 CIMENTACIONES     

TM 1.1.1 Excavación estructural
(para zapatas y cimientos
de edificio)

M3  380.00 Q 18,620.00
 

380.00

TM 1.1.2 Relleno estructural M3  260.00 Q 16,016.00
 

260.00

TM 1.1.3 Acarreo material M3  532.00 Q 28,302.40
 

532.00

TM 1.1.4 Zapatas tipo Z-1 Unidad  20.00 Q 137,340.00 20.00 *
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TM 1.1.5 Zapatas tipo Z-2 Unidad  18.00 Q 67,032.00 18.00 *
TM 1.1.6 Zapatas tipo Z-3 Unidad  4.00 Q 61,829.60

 
4.00 *

TM 1.1.7 Zapatas tipo Z-4 Unidad  4.00 Q 91,632.80
 

4.00 *

TM 1.1.8 Viga de cimentación V.1 ML  143.00 Q 79,799.72
 

142.50

TM 1.1.9 Viga de cimentación V.2 ML  144.00 Q 90,694.66
 

143.01

TM 1.3 COLUMNAS     

TM 1.3.1 Columna Tipo C-1 ML  177.00 Q 116,842.26
 

75.60 *

TM 1.3.2 Columna Tipo C-2 ML  88.00 Q 75,797.53
 

42.00 *

TM 1.3.3 Columna Tipo C-3 ML  29.00 Q 21,098.28
 

25.20 *

TM 1.3.4 Columna Tipo C-4 ML  138.00 Q 47,172.15
 

50.40 *

TRANS T A L L E R  D E
TRANSPORTE PESADO

    

TRANS 1 E L E M E N T O S
ESTRUCTURALES:

    

TRANS 1.1 CIMENTACIONES:     

TRANS 1.1.1 Excavación estructural
(para zapatas y cimientos
de edificio)

M3  450.00 Q 22,050.00
 

450.00

TRANS 1.1.2 Relleno estructural M3  260.00 Q 16,016.00
 

260.00

TRANS 1.1.3 Acarreo material M3  630.00 Q 33,516.00
 

630.00

TRANS 1.1.5 Zapatas tipo Z-1 Unidad  6.00 Q 51,727.20
 

6.00

TRANS 1.1.6 Zapatas tipo Z-2 Unidad  6.00 Q 22,251.60
 

6.00

TRANS 1.1.7 Zapatas tipo Z-3 Unidad  7.00 Q 44,256.80
 

7.00

TRANS 1.1.8 Zapatas tipo Z-4 Unidad  5.00 Q 59,787.00
 

5.00

TRANS 1.1.12 Viga de cimentación V.C.1 ML  68.00 Q 37,855.33
 

67.60

TRANS 1.1.13 Viga de cimentación V.C.2 ML  120.00 Q 69,505.78
 

109.60

TRANS 1.3 COLUMNAS, SOLERAS,
SILLARES Y DINTELES

    

TRANS 1.3.1 Columna Tipo C-1 ML  40.00 Q 25,966.08
 

16.80 *

TRANS 1.3.2 Columna Tipo C-2 ML  126.00 Q 116,941.33
 

64.80 *

TRANS 1.3.3 Columna Tipo C-3 ML  106.00 Q 43,266.05
 

46.19 *

MANTO T A L L E R  D E
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL 1

    

MANTO 1 E L E M E N T O S
ESTRUCTURALES

    

MANTO 1.1 CIMENTACIONES:     

MANTO 1.1.1 Excavación estructural
(para zapatas y cimientos

M3  380.12 Q 16,726.04
 

341.35
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de edificio)
MANTO 1.1.2 Relleno estructural M3  260.00 Q 15,284.07

 
248.12

MANTO 1.1.3 Acarreo material M3  532.00 Q 24,600.45
 

462.41

MANTO 1.1.5 Zapatas tipo Z-1 Unidad  4.00 Q 21,291.20
 

4.00

MANTO 1.1.6 Zapatas tipo Z-2 Unidad  9.00 Q 30,025.80
 

9.00

MANTO 1.1.7 Zapatas tipo Z-3 Unidad  2.00 Q 14,285.60
 

2.00

MANTO 1.1.8 Zapatas tipo Z-4 Unidad  4.00 Q 61,829.60
 

4.00

MANTO 1.1.9 Zapatas tipo Z-5 Unidad  4.00 Q 83,535.20
 

4.00

MANTO 1.3 COLUMNAS     

MANTO 1.3.1 Columna Tipo C-1 ML  43.00 Q 15,299.28
 

9.90 *

MANTO 1.3.2 Columna Tipo C-2 ML  82.00 Q 57,119.20
 

31.65 *

MANTO 1.3.3 Columna Tipo C-3 ML  16.00 Q 10,548.72
 

12.60 *

MANTO 1.3.4 Columna Tipo C-4 ML  72.00 Q 13,911.88
 

14.85 *

MANTO T A L L E R  D E
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL 2

    

MANTO 1 E L E M E N T O S
ESTRUCTURALES:

    

MANTO 1.1 CIMENTACIONES:     

MANTO 1.1.1 Excavación estructural
(para zapatas y cimientos
de edificio)

M3  380.00 Q 16,944.20
 

345.80

MANTO 1.1.2 Relleno estructural M3  260.00 Q 15,549.93
 

252.43

MANTO 1.1.3 Acarreo material M3  532.00 Q 25,755.18
 

484.12

MANTO 1.1.5 Zapatas tipo Z-1 Unidad  4.00 Q 21,291.20
 

4.00

MANTO 1.1.6 Zapatas tipo Z-2 Unidad  9.00 Q 30,025.80
 

9.00

MANTO 1.1.7 Zapatas tipo Z-3 Unidad  2.00 Q 14,285.60
 

2.00

MANTO 1.1.8 Zapatas tipo Z-4 Unidad  4.00 Q 61,829.60
 

4.00

MANTO 1.1.9 Zapatas tipo Z-5 Unidad  4.00 Q 83,535.20
 

4.00

M A N T O
1.1.10

Viga de cimentación V.C.1 ML  32.00 Q 17,808.90
 

31.80

M A N T O
1.1.11

Viga de cimentación V.C.2 ML  92.00 Q 46,426.23
 

73.20

MANTO 1.3 COLUMNAS     

MANTO 1.3.1 Columna Tipo C-1 ML  43.00 Q 4,638.96
 

3.00 *

MANTO 1.3.2 Columna Tipo C-2 ML  82.00 Q 13,539.91
 

7.50 *

MANTO 1.3.3 Columna Tipo C-3 ML  16.00 Q 1,883.37
 

2.25 *

MANTO 1.3.4 Columna Tipo C-4 ML  72.00 Q 2,812.05 3.00 *
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 Q

10,533,543.60
 

 

 

Al 19 de enero de 2017 se estima un avance físico de 20.55% equivalente a
Q.12,288,910.00 el cual incluye Q.10,533,543.60 de monto ejecutado y
Q.1,755,356.40 de anticipo aún no amortizado.

 

Los renglones de trabajo que únicamente pueden verificarse durante el  proceso
de construcción, se obtuvieron de la estimación No. 1 de fecha 7 de octubre de
2016, estimación No. 2 de fecha 7 de noviembre de 2016, estimación No. 3 de
fecha 7 de diciembre de 2016, estimación No. 4 de fecha 12 de enero del 2017,
firmadas y selladas por el Ingeniero Civil Oscar Leonel Chillin (S.O.A.), colegiado
No. 6,237, responsable de verificar el cumplimiento de lo contratado durante el
proceso constructivo por parte de la entidad auditada y quien reporta 20.55% de
avance físico.
 
 Al 31 de diciembre de 2016, no se reportan documentos de cambio.
 
El avance financiero es de Q8,430,520.39, equivalente al 14.10%, según se indica
en estimación No 4, correspondiente al período del 1 de diciembre al 31 de
diciembre de 2016, la cual está firmada y sellada por el supervisor residente del
INTECAP y por el Jefe del Departamento de Diseño e Infraestructura del
INTECAP.  Lo cual fue auditado por la Unidad de Auditoria Interna del INTECAP,
según informe realizado por el Auditor José Francisco Gómez Rodríguez y el
Supervisor Miguel Eduardo Sagastume, publicada en el portal de
GUATECOMPRAS 
 
Las hojas técnicas del acero de refuerzo, canastas para gaviones, geotextil,
geomallas; Resultado de laboratorio de resistencia del block estructural ,de la roca
utilizada en gaviones, C.B.R. del suelo del área para construcción de los edificios,
chequeos de compactación del relleno estructural en muro mesa, compactación de
sub-rasante de calle principal, compactación en plataforma de edificio taller de
mantenimiento industrial 1 y 2, edificio taller de mecánica transporte pesado,
edificio taller de electrónica industrial, de planta eléctrica, edificio gastronomía,
compactación en relleno estructural de zapatas Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, de edificio de
tecnología del automóvil, edificio taller de transporte pesado, edificio de
mantenimiento industrial, tienen visto bueno del supervisor residente Ingeniero
Civil Oscar Leonel Chilin (S. O. A.), colegiado No. 6237, responsable de verificar el
cumplimiento de la calidad contratada.
 
Así también el diseño de mezcla de concreto; Resistencia del concreto de zapatas
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Z1, Z2, Z4, VC2, columna C1, losa y viga del edificio del taller del auto móvil; Viga
VC1, VC2, zapatas Z6 y Z3, columnas C1 y C2, losa y viga, viga 380, del edificio
taller de transporte pesado; Zapatas Z2, Z4 del edificio de mantenimiento industrial
1 y 2; Zapatas del edificio electrónica industrial, administración y s.s. generales;
Zapata Z4 de edificio gastronomía; Cimiento corrido de la caseta planta eléctrica
de emergencia; Perfil estratigráfico y aforo del pozo, análisis de agua potable,
análisis de microbiología, tienen visto bueno del supervisor residente Ingeniero
Civil Oscar Leonel Chilin (S. O. A.), colegiado No. 6237, responsable de verificar el
cumplimiento de la calidad contratada.
 
6. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
 
Comentarios
 
Durante el período del 1 de enero de 2,016 al 31 de diciembre de 2,016 el
INTECAP únicamente contrató e inició la ejecución de la obra "Construcción
Centro de Capacitación Suchitepéquez", la cual fue fiscalizada por la Comisión de
Auditoria. 
 
Para establecer el avance físico de la obra, se consideraron los reglones de
trabajo que únicamente pueden verificarse durante el proceso de construcción y
los reglones verificados durante las inspecciones físicas realizadas por la comisión
de auditoría.
 
Se proporcionaron certificaciones de materiales y resultados de laboratorios,
aceptados por el supervisor residente que respaldan el cumplimiento de lo
indicado en las especificaciones técnicas.
 
Conclusiones
 
La obra “Construcción Centro de Capacitación Suchitepéquez” al 19 de enero del
año 2,017 se encuentra en proceso de construcción, con un avance físico
estimado de 20.55% y financiero de 14.10%, con plazo para finalizar la
construcción el 31 de abril del 2,018.
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
Como resultado de la presente auditoría no se detectaron incumplimientos que
ameriten ser considerados como hallazgos.
 
8. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
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No hubieron recomendaciones de aspectos técnicos. 
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9. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 JORGE FRANCISCO GALLARDO FLORES GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 01/01/2016 - 31/12/2016
2 ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES SUB GERENTE 01/01/2016 - 31/12/2016
3 DAVID ARNOLDO LEPE CERVANTES COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA 01/01/2016 - 31/12/2016
4 DENICE GRACIELA POLANCO RECINOS DE SAMAYOA ASISTENTE 01/01/2016 - 31/12/2016
5 OSCAR LEONEL CHILIN (S.O.A) SUPERVISOR RESIDENTE 20/07/2016 - 30/12/2016


