



INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2026

II CUATRIMESTRE

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PRESENTACIÓN

EL INTECAP, es una Institución descentralizada, técnica, no lucrativa, con patrimonio propio, fondos privativos, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, operando dentro del marco legal de la Ley Orgánica de la Institución. El INTECAP es un organismo que está en capacidad de difundir tecnología de punta, proporcionando conocimientos teóricos y prácticos en las diversas ocupaciones y oficios para el desarrollo del país, generando sistemáticamente un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes en los trabajadores de los sectores económicos de comercio, industria y servicios.

Las actividades que realiza el INTECAP tienen como propósito contribuir a acrecentar la producción de las empresas con un mínimo de tiempo, bajo costo, con los mismos recursos y superando la calidad de los productos que ofrece.

El registro de las operaciones de ejecución presupuestaria se realiza en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, cumpliendo con la normativa aplicable a la gestión pública, principalmente en observancia específica de la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, Ley de Contrataciones del Estado y Ley Orgánica del Presupuesto, entre otras.

INDICE

Introducción	i
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	
1.1. Base legal	1
1.2. Asignación e integración de ingresos	1
1.3. Ejecución	3
2. PRESUPUESTO DE EGRESOS	
2.1 Base legal	4
2.2 Asignación e integración de egresos	4
2.3 Ejecución	5
3. REPORTES DE INGRESOS Y EGRESOS	10
4. REPORTES DE INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	23
5. REPORTE ANALITICO DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA	72
6. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS	75

INTRODUCCIÓN

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– cuenta con una estructura organizacional que le permite realizar las funciones que tienen como objetivo colaborar con los planes de desarrollo del Gobierno en el cumplimiento de las metas de formación y capacitación técnica y profesional. Su estructura organizacional conformada por los organismos de: dirección, consulta, administración, investigación, coordinación y operación, los cuales están representados por: Junta Directiva; Gerencia, Divisiones, Departamentos y Secciones.

El desarrollo de las actividades se enmarca en las orientaciones, objetivos, líneas estratégicas y metas aprobadas por la Honorable Junta Directiva, que sirven como marco referencial para la planeación y ejecución de las operaciones, tomando en cuenta el entorno socioeconómico del país, el cual se constituye como un elemento fundamental para la planeación de las operaciones del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–.

Por lo que, en cumplimiento a lo que establecen los artículos 183 y 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4, 39 y 42 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; 20, 38 literal e) y 45 de su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número 540-2013 y 11 del Decreto 36-2024 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 el cual está vigente para el presente Ejercicio Fiscal; el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– presenta el Informe Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria, el cual comprende la integración del presupuesto de ingresos y egresos ejecutados del 1 de enero al 31 de agosto de 2026; siendo el mismo, el producto de los registros de la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del INTECAP, derivados de las actividades en materia de capacitación, formación profesional y asistencia técnica, desarrolladas por las unidades operativas de la Institución.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1. BASE LEGAL

El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, en el artículo 40 establece “Las entidades descentralizadas presentarán su proyecto de presupuesto de ingresos y egresos al Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas. El Organismo Ejecutivo aprobará antes del quince de diciembre de cada año y ordenará publicar en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo correspondiente”. Enmarcado en dicho artículo mediante **Acuerdo Gubernativo No. 226-2025 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de fecha 11 de diciembre de 2025** se aprobó el Presupuesto de Ingresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–, para el período comprendido del 1 de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiséis, por la cantidad de **MIL OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS QUETZALES (Q. 1,081,425,600.00)**.

1.2. ASIGNACIÓN E INTEGRACIÓN DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos está conformado de la manera siguiente:

CUADRO 1
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-
PRESUPUESTO DE INGRESOS ASIGNADO
EJERCICIO FISCAL 2026
(Cifras expresadas en quetzales)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO
11	Ingresos No Tributarios	801,731,750.00
	Tasas	798,840,000.00
	Otros Arrendamientos	2,891,750.00
13	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	85,559,250.00
	Bienes	5,692,125.00
	Servicios Educativos	79,867,125.00
15	Rentas de La Propiedad	194,134,600.00
	Por Depósitos Internos	1,434,600.00
	Por títulos y valores Internos	192,700,000.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		1,081,425,600.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

I. Ingresos No Tributarios: Comprende los ingresos provenientes de fuentes no impositivas, que contienen el concepto de contraprestación, tales como: tasas, derechos, arrendamientos, multas, etc.

a) Tasas: Ingresos derivados de los importes pagados al Estado en virtud de la entrega de un bien o contraprestación de un servicio público.

- La tasa de INTECAP es recaudada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, -IGSS- al mismo tiempo que recauda sus propias contribuciones, depositando el monto cobrado en la cuenta bancaria del INTECAP, según lo establecido en el artículo 28 del Decreto 17-72 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del INTECAP.

b) Arrendamientos: Recursos originados por el arrendamiento de edificios, maquinarias, equipos e instalaciones a terceros, por los conceptos siguientes:

- Arrendamiento de equipo audiovisual
- Arrendamiento de parqueo
- Arrendamiento de salones

II. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública: Comprende los recursos provenientes de la venta de bienes y prestación de servicios que efectúa el Sector Público, cuya gestión no se realiza bajo criterios empresariales, ni que vendan o distribuyan elementos con fines de promoción en ferias y exposiciones. Entre estos se encuentran:

a) Venta de bienes:

- Manuales
- Diplomas
- Subproductos cárnicos
- Alimentos
- Subproductos varios

b) Venta de Servicios:

- Capacitación
- Asistencia Técnica
- Certificación Laboral

III. Rentas de la Propiedad: Son todos los ingresos provenientes de intereses, dividendos y/o utilidades, arrendamiento de tierras y terrenos y derechos derivados de propiedad de activos de las entidades del Sector Público, entre estos se encuentran:

- a) **Intereses por depósitos:** Intereses generados de las cuentas bancarias de la Institución en los bancos G&T Continental, S.A.; Industrial, S.A.; Banrural, S.A.; Agromercantil; Banco de América Central, S.A.; Promerica S.A.; Banco de los Trabajadores y Banco Internacional, S.A.
- b) **Intereses por títulos y valores:** Intereses generados por inversiones a plazo fijo, en los bancos G&T Continental.; Industrial, S.A.; Banrural, S.A.; Banco de América Central, S.A.; Banco de los Trabajadores.; Promerica S.A.; Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y Banco Internacional, S.A.

1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

La ejecución de los ingresos corresponde al monto devengado en los diferentes rubros que integran el presupuesto de ingresos, los cuales se detallan a continuación:

CUADRO 2
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2026
(Cifras expresadas en quetzales)

El monto total del presupuesto vigente de ingresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– es de **MIL OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS QUETZALES (Q. 1,081,425,600.00)** de los cuales se ha devengado la cantidad **SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 782,300,732.59)**, que equivale al 72.34% de ejecución.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
11	Ingresos No Tributarios	801,731,750.00	801,731,750.00	594,948,599.26	74.21
	Tasas	798,840,000.00	798,840,000.00	592,504,976.52	74.17
	Otros Arrendamientos	2,891,750.00	2,891,750.00	1,866,736.39	64.55
	Otras Multas	0.00	0.00	576,886.35	0.00
13	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	85,559,250.00	85,559,250.00	50,878,737.21	59.47
	Bienes	5,692,125.00	5,692,125.00	3,750,007.44	65.88
	Servicios Educativos	79,867,125.00	79,867,125.00	47,128,729.77	59.01
15	Rentas de La Propiedad	194,134,600.00	194,134,600.00	136,473,396.12	70.30
	Por Depósitos Internos	1,434,600.00	1,434,600.00	1,692,459.29	117.97
	Por títulos y valores Internos	192,700,000.00	192,700,000.00	134,780,936.83	69.94
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	1,081,425,600.00	1,081,425,600.00	782,300,732.59	72.34

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1. BASE LEGAL

El artículo 12 del Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, establece que se debe utilizar una estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del Gobierno, que permita identificar la producción de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con sus fuentes de financiamiento. En tal sentido mediante **Acuerdo Gubernativo No. 226-2025 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de fecha 11 de diciembre de 2025**, se aprobó el Presupuesto de Egresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–, para el período comprendido del 1 de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiséis, por la cantidad de **MIL OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS QUETZALES (Q. 1,081,425,600.00)**

2.2. ASIGNACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El presupuesto de egresos asignado al INTECAP se encuentra distribuido de la manera siguiente:

CUADRO 3
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP–
PRESUPUESTO DE EGRESOS ASIGNADO
EJERCICIO FISCAL 2026
(Cifras expresadas en quetzales)

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO
11200034	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)	1,081,425,600.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,081,425,600.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

2.3. EJECUCIÓN

La ejecución de los egresos al 31 de agosto de 2026 asciende a la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DIECISÉIS MIL TREINTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 446,016,033.58)**, tal como se muestra en las clasificaciones siguientes:

I. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CUADRO 4
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP–
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2026
(Cifras expresadas en quetzales)

FUENTE	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
31	Ingresos Propios	1,081,425,600.00	1,081,425,600.00	446,016,033.58	41.24
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,081,425,600.00	1,081,425,600.00	446,016,033.58	41.24

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

II. POR GRUPO DE GASTO

CUADRO 5
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2026
(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
000	Servicios Personales	250,878,019.00	259,567,021.00	141,601,676.46	54.55
100	Servicios no Personales	301,961,659.00	289,689,033.00	144,793,895.33	49.98
200	Materiales y Suministros	60,464,358.00	67,057,982.00	38,403,119.25	57.27
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	400,000,000.00	400,000,000.00	84,348,995.21	21.09
400	Transferencias Corrientes	66,121,564.00	63,111,564.00	35,756,902.65	56.66
900	Asignaciones Globales	2,000,000.00	2,000,000.00	1,111,444.68	55.57
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,081,425,600.00	1,081,425,600.00	446,016,033.58	41.24

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

- a) El grupo de gasto 000 **“Servicios personales”** presenta una de ejecución de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 141,601,676.46)**, equivalente al 54.55% de ejecución, en este grupo se contempla el pago de sueldos y prestaciones al personal 011, Jornales 031 y cuota patronal IGSS.
- b) El grupo de gasto 100 **“Servicios no personales”**, refleja una ejecución de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (Q. 144,793,895.33)** que equivale al 49.98% de ejecución, el cual está conformado por los renglones de gasto para el pago de diversos servicios como: energía eléctrica, telefonía, divulgación e información, impresión, viáticos, arrendamiento de edificios, mantenimiento de vehículos, edificios e instalaciones, mantenimiento de mobiliario y equipo, servicios técnicos profesionales, primas, seguros y fianzas, seguridad y vigilancia, así como el pago de comisión por servicio de recaudación que realiza el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-.
- c) El grupo de gasto 200 **“Materiales y suministros”**, refleja una ejecución de **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO DIECINUEVE QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q. 38,403,119.25)** que equivale al 57.27% de ejecución, en dicho grupo se ejecuta el gasto para la adquisición de materiales para la ejecución de los programas de capacitación y uso administrativo tales como: insumos de gastronomía para la elaboración de los alimentos en los restaurantes escuela, combustibles y lubricantes, cartuchos de tóner, pintura, productos de ferretería, productos de belleza como tintes, esmaltes, químicos, papelería y útiles de oficina y otros.
- d) El grupo de gasto 300 **“Propiedad, planta, equipo e intangibles”** refleja una ejecución de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON VEINTIÚN CENTAVOS (Q. 84,348,995.21)** que equivale al 21.09% de ejecución, este grupo está conformado por los renglones de gasto Maquinaria, Mobiliario y Equipo para los Centros de Capacitación en los renglones de gasto: 321 al 329 “Maquinaria y Equipo” y el renglón 351 “Libros, revistas y otros elementos coleccionables” en el cual se adquieren libros y enciclopedias para las bibliotecas de los diferentes Centros de Capacitación de la Institución. En este grupo también se incluye el renglón 332 “Construcciones de bienes nacionales de uso no común” en el cual se encuentra la Construcción del Centro de Capacitación Chimaltenango y Ampliación de los Centros de Capacitación de Jutiapa y Chiquimula.

- e) El grupo de gastos **400 “Transferencias corrientes”** refleja una ejecución de **TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 35,756,902.65)**, que corresponde al 56.66% de ejecución, dentro del cual se cubren los gastos de indemnización del personal 011 y 031, becas y pago de servicios de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, así como el pago a CINTERFOR. (Organismo Internacional).
- f) El grupo de gasto **900 “Asignaciones globales”** refleja una ejecución de **UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 1,111,444.68)**, que corresponde al 55.57% de ejecución, el cual cubre gastos de sentencia judiciales.

III. POR PROGRAMA

CUADRO 6
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2026
(Cifras expresadas en quetzales)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
11	Formación de recurso humano	1,078,657,036.00	1,078,615,036.00	444,152,616.22	41.18
99	Partidas no asignables a programas	2,768,564.00	2,810,564.00	1,863,417.36	66.30
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,081,425,600.00	1,081,425,600.00	446,016,033.58	41.24

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

El programa presupuestario 11 “Formación de Recurso Humano” presenta una ejecución de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS QUETZALES CON VEINTIDÓS CENTAVOS (Q. 444,152,616.22)** que refleja un 41.18% de ejecución; en dicho programa se encuentran concentradas las actividades principales para cumplir con los objetivos institucionales y el programa 99 “Partidas no asignables a programas” presenta una ejecución de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE QUETZALES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 1,863,417.36)** que refleja el 66.30% de ejecución.

IV. POR PROYECTO, ACTIVIDAD U OBRA

CUADRO 7
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2026
(Cifras expresadas en quetzales)

PG	PRY	ACT	OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
11	0	1	0	Administración Institucional	386,457,516.00	402,595,613.00	125,156,015.05	31.09
11	0	2	0	Formación Ocupacional Certificable	378,103,020.00	377,763,996.00	209,574,619.46	55.48
11	0	3	0	Capacitación no Certificable	44,083,400.00	52,137,627.00	32,978,749.90	63.25
11	0	4	0	Asistencia Técnica	18,709,900.00	18,594,900.00	10,214,684.50	54.93
11	0	5	0	Certificación Laboral	1,803,200.00	2,022,900.00	1,032,654.00	51.05
11	1	0	1	Construcciones, Mejoramiento y ampliación de Centros de Capacitación	249,500,000.00	225,500,000.00	65,195,893.31	28.91
99	0	1	0	Partidas no Asignables	2,768,564.00	2,810,564.00	1,863,417.36	66.30
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,081,425,600.00	1,081,425,600.00	446,016,033.58	41.24

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

Las actividades 01 y 02 se concentran los recursos para llevar a cabo las acciones para el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de capacitación del recurso humano, en dichas actividades se encuentran los recursos financieros para el pago de sueldos, servicios, materiales, equipamiento y pago de prestaciones laborales.

La actividad 03 corresponde a la capacitación no certificable, prestada por INTECAP tales como seminarios y cursos cortos, dirigidos a trabajadores y población en general con el objetivo de actualizar y complementar los conocimientos y habilidades que ya poseen.

La actividad 04 corresponde a la asistencia técnica prestada por INTECAP a las empresas, con el objetivo de que las mismas implementen procedimientos ágiles que les permita incrementar su productividad.

La Actividad 05 corresponde a la Certificación Laboral, proceso mediante el cual se otorga a una persona, reconocimiento formal y temporal, de sus competencias capacidades; con base a un proceso de evaluación, basado en un estándar o una norma de competencia laboral.

La obra 1 concentra los recursos programados para la Construcción de Centros de Capacitación.

V. POR TIPO DE GASTO

CUADRO 8
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP–
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2026
(Cifras expresadas en quetzales)

TIPO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
10	Gastos de Funcionamiento	681,425,600.00	681,425,600.00	361,667,038.37	53.08
20	Gastos de Inversión	400,000,000.00	400,000,000.00	84,348,995.21	21.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,081,425,600.00	1,081,425,600.00	446,016,033.58	41.24

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

El presupuesto de funcionamiento de INTECAP presenta una ejecución de **TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q 361,667,038.37)** que representa el 53.08% de ejecución, y los gastos de inversión **OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON VEINTIÚN CENTAVOS (Q. 84,348,995.21).** que representa el 21.09% de ejecución.

REPORTES DE:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Presupuesto Vigente por Rubro y Fuente

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 112000034

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/09/2026
HORA : 15:04.02
REPORTE: R00804260.rp

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO						
EJERCICIO:	2026					
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	PRESUPUESTO VIGENTE
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)						
ENTIDAD:	1120-0034-000-00					
FUENTE :	31 INGRESOS PROPIOS					
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	798,840,000.00	0.00	0.00	0.00	798,840,000.00
11490	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,891,750.00	0.00	0.00	0.00	2,891,750.00
13110	BIENES	5,692,125.00	0.00	0.00	0.00	5,692,125.00
13250	SERVICIOS EDUCACIONALES	79,867,125.00	0.00	0.00	0.00	79,867,125.00
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,434,600.00	0.00	0.00	0.00	1,434,600.00
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	192,700,000.00	0.00	0.00	0.00	192,700,000.00
TOTAL FUENTE :		1,081,425,600.00	0.00	0.00	0.00	1,081,425,600.00
TOTAL :		1,081,425,600.00	0.00	0.00	0.00	1,081,425,600.00
GRAN TOTAL :		1,081,425,600.00	0.00	0.00	0.00	1,081,425,600.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Elección de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200034

- Entidad - Recurso -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 15:08.15
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	% EJECUCION
11200-034	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)						
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	798,840,000.00	0.00	798,840,000.00	582,384,034.53	582,504,976.52	74.17
11490	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,891,750.00	0.00	2,891,750.00	1,865,022.10	1,866,736.39	64.55
11690	OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	571,748.94	576,896.35	0.00
13110	BIENES	5,692,125.00	0.00	5,692,125.00	3,728,441.83	3,750,007.44	65.88
13230	SERVICIOS EDUCACIONALES	79,867,125.00	0.00	79,867,125.00	46,220,863.11	47,126,729.77	59.01
15134	POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,434,600.00	0.00	1,434,600.00	1,692,459.28	1,692,459.29	117.97
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	182,700,000.00	0.00	182,700,000.00	134,780,936.83	134,780,936.83	69.94
TOTAL	11200-034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	1,081,425,600.00	0.00	1,081,425,600.00	761,241,564.33	782,300,732.59	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Presupuesto Vigente por Entidad

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200034
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/09/2026
HORA : 15:16.25
REPORTE: R00804383.rpt

EJERCICIO: 2026								
ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	
1120-0034-000-00	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	1,081,425,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,425,600.00
Gran Total:		1,081,425,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,425,600.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/09/2026
HORA : 15:33.13
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200034	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
31	INGRESOS PROPIOS	1,081,425,600.00		0.00	1,081,425,600.00	49,124,049.00	536,806,291.08	446,016,033.58	544,519,306.92	635,409,568.42	0.00	41.24
TOTAL	11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	1,081,425,600.00		0.00	1,081,425,600.00	49,124,049.00	536,806,291.08	446,016,033.58	544,519,306.92	635,409,568.42	0.00	41.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/09/2026
HORA : 15:32.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
000 SERVICIOS PERSONALES	250,878,019.00	8,689,002.00	259,567,021.00	0.00	141,601,676.46	141,601,676.46	141,601,676.46	117,965,344.54	117,965,344.54	0.00	54.55
100 SERVICIOS NO PERSONALES	301,961,659.00	-12,272,626.00	289,689,033.00	0.00	172,006,732.89	144,793,895.33	144,793,895.33	117,682,300.11	144,885,137.67	0.00	49.98
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,464,358.00	6,593,624.00	67,057,982.00	3,659,290.00	38,499,909.50	38,403,119.25	38,403,119.25	28,556,072.50	28,654,862.75	0.00	57.27
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	45,464,759.00	147,929,624.90	84,348,995.21	84,348,995.21	252,070,375.10	315,651,004.79	0.00	21.09
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,121,564.00	-3,010,000.00	63,111,564.00	0.00	35,756,902.65	35,756,902.65	35,756,902.65	27,354,661.35	27,354,661.35	0.00	56.66
900 ASIGNACIONES GLOBALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,111,444.68	1,111,444.68	1,111,444.68	888,555.32	888,555.32	0.00	55.57
TOTAL	1,081,425,600.00	0.00	1,081,425,600.00	49,124,049.00	536,906,291.08	446,016,033.58	446,016,033.58	544,519,308.92	635,409,566.42	0.00	41.21
11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- ENTIDAD - PROGRAMA -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/09/2026
HORA : 15:59:32
REPORTE : R00904768.rpt

EJERCICIO: 2,026

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200034		INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
11		FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO	1,078,657,038.00	-42,000.00	1,078,615,038.00	48,124,049.00	535,042,873.72	444,152,816.22	444,152,816.22	543,572,162.28	934,482,418.78	0.00	41.18
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,768,564.00	42,000.00	2,810,564.00	0.00	1,863,417.36	1,863,417.36	1,863,417.36	947,146.64	947,146.64	0.00	86.30
TOTAL	11200034	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	1,081,425,602.00	0.00	1,081,425,602.00	48,124,049.00	538,906,291.08	448,016,233.58	448,016,233.58	644,519,308.92	935,408,568.42	0.00	41.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/09/2026
HORA : 7:06.02
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
11200034											
11 00 000 001 000 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	386,457,516.00	16,138,087.00	402,595,613.00	14,124,049.00	153,289,399.06	125,156,015.05	125,156,015.05	249,306,213.94	277,439,597.95	0.00	31.09
11 00 000 002 000 FORMACIÓN OCUPACIONAL CERTIFICABLE	378,103,020.00	-339,024.00	377,763,996.00	0.00	215,130,445.26	209,574,619.46	209,574,619.46	162,633,550.74	188,189,376.54	0.00	55.48
11 00 000 003 000 CAPACITACIÓN NO CERTIFICABLE	44,083,400.00	8,054,227.00	52,137,627.00	0.00	33,184,650.90	32,978,749.90	32,978,749.90	18,952,976.10	19,158,877.10	0.00	63.25
11 00 000 004 000 ASISTENCIA TÉCNICA	18,709,900.00	-115,000.00	18,594,900.00	0.00	10,398,588.50	10,214,684.50	10,214,684.50	8,196,311.50	8,380,215.50	0.00	54.93
11 00 000 005 000 CERTIFICACIÓN LABORAL	1,803,200.00	219,700.00	2,022,900.00	0.00	1,039,790.00	1,032,654.00	1,032,654.00	983,110.00	990,246.00	0.00	51.05
11 00 001 000 001 CONSTRUCCIONES, MEJORAMIENTOS Y AMPLIACIONES DE CENTROS DE CAPACITACIÓN	249,500,000.00	-24,000,000.00	225,500,000.00	35,000,000.00	122,000,000.00	85,195,893.31	85,195,893.31	103,500,000.00	160,304,106.69	0.00	28.91
99 00 000 001 000 APORTES Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES	2,768,564.00	42,000.00	2,810,564.00	0.00	1,863,417.36	1,863,417.36	1,863,417.36	947,146.64	947,146.64	0.00	66.30
TOTAL	1,081,425,600.00	0.00	1,081,425,600.00	49,124,049.00	536,906,291.08	446,016,033.58	446,016,033.58	544,519,308.92	835,409,566.42	0.00	41.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- ENTIDAD - TIPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/09/2026
HORA : 7:42.03
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PNE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200034		INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
10		FUNCIONAMIENTO	681,425,600.00		0.00	3,659,290.00	368,976,666.18	381,887,038.37	361,667,038.37	282,448,933.82	319,758,561.63	0.00	53.08
20		INVERSION	400,000,000.00		0.00	45,464,759.00	147,929,824.90	84,348,395.21	84,348,695.21	252,070,375.10	315,651,004.79	0.00	21.08
TOTAL	11200034	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	1,081,425,600.00		0.00	48,124,049.00	536,906,201.08	466,016,033.58	446,016,033.58	544,519,308.92	835,409,586.42	0.00	41.24

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- ENTIDAD - RENGLOON -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 7/09/2026
HORA : 15:04:21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200034	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
011	PERSONAL PERMANENTE	179,569,752.00	3,110,302.00	182,680,054.00	0.00	105,493,680.83	105,493,680.83	105,493,680.83	77,186,373.17	77,186,373.17	0.00	57.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	534,300.00	0.00	534,300.00	0.00	293,310.00	293,310.00	293,310.00	240,990.00	240,990.00	0.00	54.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	0.00	877,551.32	877,551.32	877,551.32	610,448.68	610,448.68	0.00	59.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	3,400.00	453,400.00	0.00	238,373.33	238,373.33	238,373.33	215,026.67	215,026.67	0.00	52.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,963,000.00	20,300.00	3,983,300.00	0.00	2,453,723.01	2,453,723.01	2,453,723.01	1,529,576.99	1,529,576.99	0.00	61.60
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	508,585.00	2,500.00	511,085.00	0.00	342,131.97	342,131.97	342,131.97	168,953.03	168,953.03	0.00	66.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
031	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,212,200.00	2,500,000.00	7,712,200.00	0.00	4,458,211.06	4,458,211.06	4,458,211.06	3,253,988.94	3,253,988.94	0.00	57.81
033	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	279,294.45	279,294.45	279,294.45	320,705.55	320,705.55	0.00	46.55
034	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	88,475.39	88,475.39	88,475.39	61,524.61	61,524.61	0.00	59.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,048,186.00	0.00	20,048,186.00	0.00	10,235,094.66	10,235,094.66	10,235,094.66	9,813,091.34	9,813,091.34	0.00	51.05
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,309,284.00	0.00	4,309,284.00	0.00	2,382,303.92	2,382,303.92	2,382,303.92	1,926,980.08	1,926,980.08	0.00	55.28
061	DIETAS	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	984,000.00	984,000.00	0.00	51.19
071	AGUINALDO	15,657,756.00	1,495,500.00	17,153,256.00	0.00	204,396.22	204,396.22	204,396.22	16,948,859.78	16,948,859.78	0.00	1.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,657,756.00	1,550,000.00	17,207,756.00	0.00	13,178,107.80	13,178,107.80	13,178,107.80	4,029,648.20	4,029,648.20	0.00	76.58
073	BONO VACACIONAL	304,200.00	2,000.00	306,200.00	0.00	5,941.35	5,941.35	5,941.35	300,258.65	300,258.65	0.00	1.94
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,890,000.00	-1,689,500.00	14,200,500.00	0.00	8,151,189.02	8,151,189.02	8,151,189.02	6,049,310.98	6,049,310.98	0.00	57.40
112	AGUA	1,114,800.00	-138,400.00	976,400.00	0.00	488,694.70	488,694.70	488,694.70	487,705.30	487,705.30	0.00	50.05
113	TELEFONÍA	3,857,964.00	-1,479,000.00	2,378,964.00	0.00	1,398,702.70	1,104,446.70	1,104,446.70	980,261.30	1,274,517.30	0.00	46.43
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	314,000.00	27,960.00	341,960.00	0.00	155,381.75	155,381.75	155,381.75	186,578.25	186,578.25	0.00	45.44
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	94,900.00	-12,000.00	82,900.00	0.00	36,832.00	36,832.00	36,832.00	46,068.00	46,068.00	0.00	44.43
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,333,958.00	-4,780,985.00	14,552,973.00	0.00	10,550,018.31	3,959,775.84	3,959,775.84	4,002,974.69	10,593,217.16	0.00	27.21
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,645,400.00	-814,500.00	3,030,900.00	0.00	1,540,150.99	1,520,503.99	1,520,503.99	1,490,749.01	1,510,396.01	0.00	50.17
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,035,000.00	-1,300,000.00	2,735,000.00	0.00	1,670,745.08	1,670,745.08	1,670,745.08	1,064,254.92	1,064,254.92	0.00	61.09
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,494,982.00	-445,470.00	9,049,512.00	0.00	4,480,060.74	4,480,060.74	4,480,060.74	4,569,451.26	4,569,451.26	0.00	49.51
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	428,155.00	-101,780.00	326,375.00	0.00	145,240.00	145,240.00	145,240.00	181,135.00	181,135.00	0.00	44.50
142	FLETES	316,000.00	13,445.00	329,445.00	0.00	127,277.73	127,277.73	127,277.73	202,167.27	202,167.27	0.00	38.63
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	764,145.00	241,055.00	1,005,200.00	0.00	590,895.00	351,035.00	351,035.00	414,315.00	654,165.00	0.00	34.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 7/09/2026
HORA : 15:04.21
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	542,000.00	170,000.00	712,000.00	0.00	470,000.00	306,810.00	306,810.00	242,000.00	405,190.00	0.00	43.09
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	25,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280,000.00	100,000.00	380,000.00	0.00	143,886.24	143,886.24	143,886.24	236,113.76	236,113.76	0.00	37.86
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	16,740.00	3,850.00	3,850.00	13,260.00	26,350.00	0.00	12.17
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,541,405.00	-2,761,776.00	13,779,629.00	0.00	5,014,281.87	3,099,678.98	3,099,678.98	8,765,343.33	10,679,958.02	0.00	22.49
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	444,800.00	-158,200.00	286,600.00	0.00	28,958.00	28,958.00	28,958.00	257,642.00	257,642.00	0.00	10.10
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	896,800.00	-159,000.00	737,800.00	0.00	310,972.00	310,972.00	310,972.00	426,828.00	426,828.00	0.00	42.15
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	963,950.00	-46,300.00	864,550.00	0.00	408,983.96	329,708.96	329,708.96	454,556.04	534,841.04	0.00	36.14
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	964,000.00	-382,000.00	582,000.00	0.00	532,570.00	532,570.00	532,570.00	49,430.00	49,430.00	0.00	81.51
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	590,100.00	-238,200.00	351,900.00	0.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	265,640.00	265,640.00	0.00	24.51
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900,500.00	817,600.00	4,718,100.00	0.00	2,186,246.89	2,186,146.89	2,186,146.89	2,528,853.11	2,549,853.11	0.00	45.95
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,871,000.00	-8,992,522.00	23,878,478.00	0.00	11,515,481.44	7,015,855.05	7,015,855.05	12,382,986.56	16,862,822.95	0.00	29.38
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,842,500.00	-2,309,000.00	5,533,500.00	0.00	1,536,315.50	770,015.50	770,015.50	3,894,184.50	4,783,494.50	0.00	13.92
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,350,000.00	1,060,000.00	5,410,000.00	0.00	3,843,786.10	1,876,229.70	1,876,229.70	1,556,230.30	3,533,770.30	0.00	34.68
182	SERVICIOS JURÍDICOS	3,006,100.00	-27,123.00	2,980,977.00	0.00	1,811,221.73	1,811,221.73	1,811,221.73	1,389,755.27	1,389,755.27	0.00	54.05
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	350,000.00	175,000.00	525,000.00	0.00	407,753.76	234,421.80	234,421.80	117,246.22	280,578.20	0.00	44.65
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	520,000.00	474,000.00	994,000.00	0.00	767,150.00	314,400.00	314,400.00	226,850.00	878,800.00	0.00	31.83
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	82,083,000.00	10,808,602.00	92,992,602.00	0.00	59,370,883.53	58,971,434.53	58,971,434.53	33,821,918.47	34,021,387.47	0.00	63.42
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,185,000.00	446,800.00	3,631,800.00	0.00	1,448,408.07	1,073,008.07	1,073,008.07	2,183,391.93	2,558,781.93	0.00	28.54
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,300,000.00	-2,960,800.00	339,400.00	0.00	23,472.00	23,472.00	23,472.00	315,928.00	315,928.00	0.00	8.92
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,635,000.00	0.00	3,635,000.00	0.00	2,361,521.00	1,458,825.00	1,458,825.00	1,273,476.00	2,176,175.00	0.00	40.13
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,462,100.00	1,143,700.00	28,605,800.00	0.00	16,181,387.25	14,708,988.75	14,708,988.75	12,414,412.75	13,866,800.25	0.00	51.42
192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y GASTOS	5,712,000.00	-1,768,886.00	3,945,114.00	0.00	3,481,673.24	3,481,873.24	3,481,873.24	463,480.76	463,480.76	0.00	88.25
194	RECAUDADORES	15,978,800.00	2,200,000.00	18,178,800.00	0.00	11,948,268.11	11,948,268.11	11,948,268.11	6,330,533.89	6,330,533.89	0.00	65.17
195	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	422,318.64	422,318.64	422,318.64	477,680.36	477,680.36	0.00	48.92
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,946,400.00	-1,071,657.00	874,743.00	0.00	468,185.79	468,185.79	468,185.79	405,557.21	405,557.21	0.00	53.64
197	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,806,000.00	212,785.00	2,018,785.00	0.00	877,450.43	877,450.43	877,450.43	1,141,314.57	1,141,314.57	0.00	43.46
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,500,000.00	2,050,000.00	16,550,000.00	0.00	14,888,100.00	8,307,148.38	8,307,148.38	1,560,900.00	8,242,851.62	0.00	50.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- ENTIDAD - RENGLO -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 7/09/2026
HORA : 15:04.21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	7,943,000.00	-729,400.00	7,213,600.00	0.00	2,302,267.50	2,130,344.99	2,130,344.99	4,911,332.50	5,083,255.01	0.00	29.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,476,250.00	218,865.00	1,695,115.00	0.00	1,049,696.87	1,048,696.87	1,048,696.87	645,418.13	646,418.13	0.00	61.87
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	469,000.00	-44,000.00	425,000.00	0.00	196,350.33	196,350.33	196,350.33	228,649.67	228,649.67	0.00	46.20
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	8,707,600.00	1,695,369.00	10,402,969.00	0.00	6,535,777.32	6,535,777.32	6,535,777.32	3,867,191.68	3,867,191.68	0.00	62.83
221	CARBÓN MINERAL	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	181,000.00	-9,000.00	172,000.00	0.00	49,188.09	49,188.09	49,188.09	122,811.91	122,811.91	0.00	28.60
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	72,900.00	-10,500.00	62,400.00	0.00	1,159.70	1,159.70	1,159.70	61,240.30	61,240.30	0.00	1.86
229	OTROS MINERALES	9,700.00	-3,500.00	6,200.00	0.00	1,455.97	1,455.97	1,455.97	4,744.03	4,744.03	0.00	23.48
231	HILADOS Y TELAS	557,600.00	-101,300.00	456,300.00	0.00	270,378.51	270,378.51	270,378.51	185,921.49	185,921.49	0.00	59.25
232	ACABADOS TEXTILES	613,200.00	28,560.00	641,760.00	0.00	298,477.59	298,477.59	298,477.59	343,282.41	343,282.41	0.00	46.51
233	PRENDAS DE VESTIR	4,291,840.00	2,253,000.00	6,544,840.00	3,659,280.00	2,734,779.48	2,734,779.48	2,734,779.48	3,809,860.52	3,809,860.52	0.00	41.79
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	160,800.00	116,300.00	277,100.00	0.00	144,943.93	136,793.93	136,793.93	132,156.07	140,306.07	0.00	49.37
241	PAPEL DE ESCRITORIO	539,300.00	-31,200.00	508,100.00	0.00	276,513.73	276,513.73	276,513.73	231,586.27	231,586.27	0.00	54.42
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	181,500.00	-15,800.00	165,700.00	0.00	76,056.28	76,056.28	76,056.28	89,643.72	89,643.72	0.00	45.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,958,050.00	-24,293.00	1,933,757.00	0.00	1,040,594.76	1,040,594.76	1,040,594.76	893,162.24	893,162.24	0.00	53.81
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	186,500.00	215,000.00	401,500.00	0.00	56,351.75	56,351.75	56,351.75	345,148.25	345,148.25	0.00	14.04
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,550.00	35,800.00	62,350.00	0.00	4,195.00	3,549.00	3,549.00	58,165.00	58,801.00	0.00	5.69
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	62,540.00	62,540.00	0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00	12,990.00	12,990.00	0.00	79.23
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	11,890.00	11,890.00	0.00	40.55
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58,500.00	-17,000.00	41,500.00	0.00	12,542.50	12,542.50	12,542.50	28,957.50	28,957.50	0.00	30.22
252	ARTÍCULOS DE CUERO	219,500.00	-44,300.00	175,200.00	0.00	84,779.53	84,779.53	84,779.53	90,420.47	90,420.47	0.00	48.39
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	428,000.00	-110,706.00	317,294.00	0.00	96,451.11	96,451.11	96,451.11	220,842.89	220,842.89	0.00	30.40
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	372,000.00	6,587.00	378,587.00	0.00	187,078.82	187,078.82	187,078.82	191,508.18	191,508.18	0.00	49.42
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,194,000.00	21,100.00	2,215,100.00	0.00	1,486,110.02	1,478,360.02	1,478,360.02	728,989.98	736,739.98	0.00	66.74
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,059,000.00	-355,252.00	3,703,748.00	0.00	2,242,817.09	2,242,817.09	2,242,817.09	1,460,930.91	1,460,930.91	0.00	60.56
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	134,800.00	-25,200.00	109,600.00	0.00	29,651.48	29,651.48	29,651.48	79,948.52	79,948.52	0.00	27.05
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	276,500.00	-156,500.00	118,000.00	0.00	39,930.09	39,930.09	39,930.09	78,069.91	78,069.91	0.00	33.84
265	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457,200.00	-14,098.00	443,102.00	0.00	289,751.81	287,386.46	287,386.46	153,350.19	175,715.54	0.00	60.34
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,892,900.00	-336,000.00	3,546,900.00	0.00	2,211,352.45	2,210,194.45	2,210,194.45	1,335,547.55	1,336,705.55	0.00	62.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 7/09/2026
HORA : 15:04.21
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11200034
- ENTIDAD - RENGLO -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,994,200.00	-48,100.00	2,946,100.00	0.00	1,803,114.54	1,789,089.54	1,789,089.54	1,145,965.46	1,160,010.46	0.00	80.87
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200,000.00	48,700.00	1,338,700.00	0.00	899,298.35	899,298.35	899,298.35	437,401.65	437,401.65	0.00	67.28
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	691,800.00	-431,550.00	260,250.00	0.00	93,341.09	93,341.09	93,341.09	166,908.91	166,908.91	0.00	35.87
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	444,000.00	-183,800.00	260,200.00	0.00	98,909.27	98,909.27	98,909.27	161,290.73	161,290.73	0.00	36.01
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	601,000.00	-369,900.00	242,100.00	0.00	20,407.30	20,407.30	20,407.30	221,692.70	221,692.70	0.00	8.43
274	CEMENTO	393,000.00	-144,300.00	248,700.00	0.00	70,778.31	70,778.31	70,778.31	177,921.69	177,921.69	0.00	28.46
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	335,000.00	-83,500.00	251,500.00	0.00	73,861.13	73,861.13	73,861.13	177,638.87	177,638.87	0.00	29.37
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	109,700.00	-30,500.00	79,200.00	0.00	23,764.50	23,764.50	23,764.50	55,445.50	55,445.50	0.00	29.99
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,018,000.00	328,300.00	2,346,300.00	0.00	1,770,575.28	1,770,575.28	1,770,575.28	575,724.74	575,724.74	0.00	75.46
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	958,000.00	72,000.00	1,028,000.00	0.00	588,616.28	588,616.28	588,616.28	438,383.72	438,383.72	0.00	57.38
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,284,405.00	234,500.00	1,518,905.00	0.00	1,013,300.08	1,013,300.08	1,013,300.08	505,604.92	505,604.92	0.00	66.71
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	842,898.00	-170,500.00	672,428.00	0.00	288,415.50	288,415.50	288,415.50	374,012.50	374,012.50	0.00	44.38
286	HERRAMIENTAS MENORES	789,500.00	389,500.00	1,189,000.00	0.00	773,969.50	773,969.50	773,969.50	415,030.50	415,030.50	0.00	66.09
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	483,000.00	-14,500.00	448,500.00	0.00	163,238.65	163,238.65	163,238.65	285,261.35	285,261.35	0.00	36.40
291	ÚTILES DE OFICINA	897,235.00	-19,171.00	678,064.00	0.00	347,983.56	347,983.56	347,983.56	330,080.44	330,080.44	0.00	51.32
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,089,700.00	352,208.00	3,420,908.00	0.00	2,444,437.80	2,402,731.70	2,402,731.70	978,470.40	1,018,178.30	0.00	70.24
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	263,200.00	115,500.00	381,700.00	0.00	136,009.63	136,009.63	136,009.63	245,690.37	245,690.37	0.00	35.63
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	124,500.00	-4,350.00	120,150.00	0.00	38,365.41	38,365.41	38,365.41	81,784.59	81,784.59	0.00	31.93
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	405,500.00	31,060.00	438,560.00	0.00	235,064.08	235,064.08	235,064.08	201,465.92	201,465.92	0.00	53.86
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,105,500.00	-213,500.00	892,000.00	0.00	459,908.36	459,908.36	459,908.36	432,093.64	432,093.64	0.00	51.56
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,196,000.00	1,015,655.00	6,211,655.00	0.00	4,270,616.90	4,270,616.90	4,270,616.90	1,941,038.10	1,941,038.10	0.00	68.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,848,300.00	2,083,400.00	4,932,300.00	0.00	2,005,809.00	2,005,809.00	2,005,809.00	2,928,491.00	2,928,491.00	0.00	40.67
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,982,300.00	265,800.00	2,259,100.00	0.00	1,365,072.98	1,365,072.98	1,365,072.98	864,027.01	864,027.01	0.00	61.75
311	TIERRAS Y TERRENOS	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	40,500,000.00	0.00	0.00
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,676,000.00	3,320,000.00	8,996,000.00	0.00	6,654,856.70	2,057,096.70	2,057,096.70	2,541,143.30	8,938,943.30	0.00	22.67
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,670,000.00	1,308,000.00	2,978,000.00	0.00	497,631.34	466,404.34	466,404.34	2,480,368.66	2,511,595.86	0.00	15.68
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,277,500.00	-1,400,000.00	877,500.00	0.00	186,560.00	198,560.00	198,560.00	678,940.00	678,940.00	0.00	22.63
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,655,000.00	10,244,000.00	23,899,000.00	0.00	2,898,060.03	2,874,280.03	2,874,280.03	21,000,939.97	21,024,719.97	0.00	12.03
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000,000.00	6,500,000.00	14,500,000.00	10,464,759.00	2,993,800.00	2,993,860.00	2,993,860.00	11,506,140.00	11,506,140.00	0.00	20.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- ENTIDAD - RENGLO -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 7/09/2026
HORA : 15:04.21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,751,500.00	-11,421,000.00	2,330,500.00	0.00	1,415,848.00	1,390,868.00	1,390,868.00	914,652.00	939,632.00	0.00	59.68
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,240,000.00	-594,000.00	7,646,000.00	0.00	1,530,403.00	1,440,503.00	1,440,503.00	6,115,597.00	6,205,497.00	0.00	19.84
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,710,000.00	16,843,000.00	72,553,000.00	0.00	9,740,405.83	7,731,569.83	7,731,569.83	62,812,594.17	64,821,430.17	0.00	10.66
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	249,500,000.00	-24,000,000.00	225,500,000.00	35,000,000.00	122,000,000.00	85,195,893.31	85,195,893.31	103,500,000.00	160,304,106.69	0.00	28.91
351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00	2.67
412	PRESTACIONES POSTUMAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	374,400.00	374,400.00	0.00	25.12
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000,000.00	1,500,000.00	11,500,000.00	0.00	5,802,006.33	5,802,006.33	5,802,006.33	5,697,993.67	5,697,993.67	0.00	50.45
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	216,384.74	216,384.74	216,384.74	483,615.26	483,615.26	0.00	30.91
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	48,353,000.00	-1,572,000.00	46,781,000.00	0.00	27,696,494.22	27,696,494.22	27,696,494.22	19,084,505.78	19,084,505.78	0.00	59.20
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	3,500,000.00	-3,000,000.00	500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	475,000.00	475,000.00	0.00	5.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,703,564.00	0.00	2,703,564.00	0.00	1,802,376.00	1,802,376.00	1,802,376.00	901,188.00	901,188.00	0.00	66.67
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	65,000.00	42,000.00	107,000.00	0.00	61,041.36	81,041.36	61,041.36	45,958.64	45,958.64	0.00	57.05
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,111,444.68	1,111,444.68	1,111,444.68	888,555.32	888,555.32	0.00	55.57
TOTAL	11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	1,081,425,600.00	0.00	1,081,425,600.00	49,124,049.00	536,906,291.06	446,016,033.58	446,016,033.58	544,519,308.92	635,409,566.42	0.00	41.24

REPORTES DE:
INFORMES DE GESTION Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,026

Fecha: 7/09/2026
Hora: 12:03:28
Página: 1 DE 1
Reporte: R00815097.rpt

Institución: 1120-0034-000-00 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)

INDICADOR		Programación Inicial	Ejecución Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	1. Tasa de cobertura de participantes atendidos en cursos de capacitación y en acciones de certificación laboral	7,42630	-34,02670	-458,19



Antecap
Director de Planificación

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física

CIGRC02

Entidad: INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-

Ejercicio: 2026

Período: MAYO-AGOSTO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción Según la RCP*	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios (Planificados)	Unidad de Medida de los Beneficiarios
11	0	0	02	0	PERSONAS BENEFICIARIAS CON CAPACITACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	FORMACIÓN OCUPACIONAL CERTIFICABLE	PARTICIPANTES	0101	18,188	PERSONAS ATENDIDAS
								0502	10,174	
								0901	7,205	
								2001	2,506	
								1601	5,562	
								TOTAL	43,635	

11	0	0	03	0	PERSONAS BENEFICIARIAS CON CAPACITACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	CAPACITACIÓN NO CERTIFICABLE	PARTICIPANTES	0101	257,373	PERSONAS ATENDIDAS
								0502	88,533	
								0901	60,897	
								2001	31,926	
								1601	45,189	
								TOTAL	483,918	

*RCP: Red de Categorías Programáticas

11	0	0	04	0	EMPRESAS CON ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA	EMPRESAS	0101	750	EMPRESAS ATENDIDAS
								0502	278	
								0901	175	
								2001	101	
								1601	177	
								TOTAL	1,481	

11	0	0	05	0	PERSONAS EVALUADAS CON CERTIFICACIÓN LABORAL	CERTIFICACIÓN LABORAL	PARTICIPANTES	0101	2,820	PERSONAS EVALUADAS
								0502	2,626	
								0901	677	
								2001	143	
								1601	1,062	
								TOTAL	7,328	

Intecap
JEFA TURNO
División de Planificación

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, teniendo la certificación ISO 9001:2015, nos comprometemos a darle seguimiento a las acciones de Capacitación del Recurso Humano y a la atención de las empresas, instituciones o personas interesadas en solucionar problemas en procesos inherentes, y, para ello disponemos de procedimientos de calidad tanto en la planificación como en la ejecución de las metas o acciones, entre otros.	Desarrollo de la Formación Profesional (P.O.DR-02)
	Desarrollo de la Asistencia Técnica (P.O.DR-03)
	Elaboración del Plan de Contingencia (R.O.DP-03)
	Rendimiento de Ejecución de Servicios de Capacitación (R.O.DR-034)
	Boleta de Supervisión de Asistencia Técnica (R.O.DR-026)
	Control de seguimiento en la empresa (R.O.DR-037)
	Recolección de datos de Supervisión de Servicios de Capacitación (U.O.DR-02)
	Tipos de Productos (Servicios) de Formación Profesional y Capacitación que brinda el INTECAP (G.O.DI-02)
	Oferta de servicios Certificación de Competencias Laborales (G.G.CL-01)
	Diseño y desarrollo de esquemas de certificación (P.S.CL-01)
	Catálogo de la Oferta Formativa Certificable

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	
Tal y como lo indica el DIP5, en el apartado de Medios de Verificación, el INTECAP, disponemos de un sistema informático denominado Sistema de Información Técnica Institucional de la Operación -SITIO-, en el cual todas las Divisiones Regionales y sus respectivos Centros de Capacitación, Departamento de Servicios Empresariales y las Delegaciones Departamentales, ingresan la información cuantitativa y cualitativa de los eventos impartidos y la División de Planificación realiza el monitoreo de las acciones de Formación Técnica Profesional, Certificación Laboral, como de Asistencia Técnica.	Reportes estadísticos generados por el SITIO: 1. Avance del Grado de la Ejecución del POA; 2. Avance del Grado de la Ejecución del POA por Producto; 3. Avance del POA Resumen: 3.1 Detalle avance del POA 3.2 Eventos Programados 3.3 Eventos Cancelados 3.4 Eventos Finalizados Pendientes 3.5 Eventos de Asistencia Técnica 3.6 Eventos Atayc y ADOF 4. Avance del POA Detalle Mensual (con igual batería de reportes 3.2 a 3.6) 5. Avance del POA eventos con nombre (con igual batería de reportes 3.2 a 3.6) 6. Avance del POA a nivel de Servicios Directos al Cliente y Delegaciones Departamentales 7. Avance del POA Integrado. La implementación del SITIO, data del año 2000



**FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR ESPECIALIDAD
MAYO-AGOSTO 2026**

ESPECIALIDAD	No. PARTICIPANTES
ADMINISTRACION DE EMPRESAS	93,433
INFORMATICA	42,444
EDUCACION	24,111
GASTRONOMIA	16,703
ELECTRICIDAD	14,252
MECANICA AUTOMOTRIZ	13,652
ESTETICISMO	12,851
SALUD	8,865
CALIDAD	7,905
RECURSOS HUMANOS	7,850
SOLDADURA	7,570
PANADERIA	6,279
CONFECCION ARTESANAL	5,975
REPOSTERIA	5,099
CULTIVOS EXTENSIVOS	4,428
ELECTRONICA	4,081
MECANICA INDUSTRIAL	3,098
DESARROLLO DE APLICACIONES	2,932
DECORACION	2,625
MECANICA DE MOTOCICLETAS	2,486
CARNICOS	2,412
PANADERIA Y REPOSTERIA	2,400
MANUALIDADES	2,356
CULTIVOS INTENSIVOS	2,289
ALBAÑILERIA	2,171
OTRAS ESPECIALIDADES	25,062
TOTAL	323,331


Antecap
JEFATURA
 División de Planificación

**INFORME CUATRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
MAYO - AGOSTO 2026**

**INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
-INTECAP-**

Atentamente informo a usted, las actividades realizadas durante periodo del 1 de mayo al 31 agosto 2026, según contrato en mención.

**• PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN
CHIMALTENANGO**

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Proyecto	Construcción Centro de Capacitación Chimaltenango
Dirección	Kilometro cincuenta y dos punto cinco (52.5) CA guion uno (CA-1) Occidente, sobre la vía principal que conduce de el Tejar a Chimaltenango
Ubicación	Latitud: 14°39'06"N, Longitud: 90°47'59 "W
SNIP/SEGEPLAN	0115270
Licitación No.	21-2024
Licencia Ambiental	No. 7191-2024/DIGARN Categoría "B1"
NOG	24851361
Contrato No.	GE-AL-30-2025
Monto Inicial	Q. 149,794,195.79
Monto Actualizado	Q. 159,088,567.84
Fecha de contrato	9 de abril de 2025
Notificación de contrato	7 de mayo de 2025
Empresa	CONSTRUCTORA CÁCERES & MAZARIEGOS S.A.
Fecha de Inicio	8 de mayo de 2025
Fecha de finalización	8 de noviembre de 2026
Plazo contractual	18 meses
Anticipo	Q. 29,958,839.15
Tiempo Transcurrido	419 días
Tiempo Pendiente	130 días
Supervisor del INTECAP	Ing. José Miguel Torres Colegiado 19831
Delegado Residente	Ing. Milton Heberto Elizondo Pineda, Colegiado 3819

2. INFORMACIÓN FINANCIERA:

De acuerdo con la cláusula TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO; Inciso a) Anticipo, se otorgó un anticipo por el 20% del monto original del contrato, el cual asciende a un monto de Q. 29,958,839.15, el cual será amortizado en el pago de estimaciones mensuales.

AVANCE FINANCIERO EN CONTRATO	<u>38.52%</u>
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO EN ESTE PERIODO	<u>43.95%</u>
AVANCE FISICO EN CONTRATO	<u>47.64%</u>

3. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MOMENTO:

Primer Cuatrimestre 2025

Estimación No.	01
Periodo	8 al 31 de mayo del 2025
Total, de Estimación	Q 641,337.93
-Amortización de anticipo (20%)	Q 128,267.59
Líquido a recibir	Q 513,070.34

Estimación No.	02
Periodo	1 al 30 de junio del 2025
Total, de Estimación	Q 2,180,186.37
-Amortización de anticipo (20%)	Q 436,037.27
Líquido a recibir	Q 1,744,149.10

Estimación No.	03
Periodo	1 al 31 de julio del 2025
Total, de Estimación	Q 252,756.41
-Amortización de anticipo (20%)	Q 50,551.28
Líquido a recibir	Q 202,205.13

Segundo Cuatrimestre 2025

Estimación No.	04
Periodo	1 al 31 de agosto del 2025
Total, de Estimación	Q 410,741.81
-Amortización de anticipo (20%)	Q 82,148.36
Líquido a recibir	Q 328,593.45

Estimación No.	05
Periodo	1 al 30 de septiembre del 2025
Total, de Estimación	Q 3,707,184.28
-Amortización de anticipo (20%)	Q 741,436.86
Líquido a recibir	Q 2,965,747.42

Estimación No.	06
Periodo	1 al 31 de Octubre del 2025
Total, de Estimación	Q 4,202,270.09
-Amortización de anticipo (20%)	Q 840,454.02
Líquido a recibir	Q 3,361,816.07

Estimación No.	07
Periodo	1 al 30 de Noviembre del 2025
Total, de Estimación	Q 3,807,267.45
-Amortización de anticipo (20%)	Q 761,453.49
Líquido a recibir	Q 3,045,813.96

Primer Cuatrimestre 2026

Estimación No.	08
Periodo	1 al 31 de Diciembre del 2025
Total, de Estimación	Q 2,258,211.87
-Amortización de anticipo (20%)	Q 451,642.37
Líquido a recibir	Q 1,806,569.50

Estimación No.	09
Periodo	1 al 31 de enero del 2026
Total, de Estimación	Q 4,077,042.66
-Amortización de anticipo (20%)	Q 815,408.53
Líquido a recibir	Q 3,261,634.13

Estimación No.	10
Periodo	1 al 28 de febrero del 2026
Total, de Estimación	Q 2,179,476.81
-Amortización de anticipo (20%)	Q 435,895.36
Líquido a recibir	Q 1,743,581.45

Estimación No.	11
Periodo	1 al 31 de marzo del 2026
Total, de Estimación	Q 6,380,599.97

-Amortización de anticipo (20%)	Q 1,276.119.99
Líquido a recibir	Q 5,104,479.98

Segundo Cuatrimestre 2026

Estimación No.	12
Periodo	1 al 30 de abril del 2026
Total, de Estimación	Q 5,060,105.46
-Amortización de anticipo (20%)	Q 1,012,021.09
Líquido a recibir	Q 4,048,084.37

Estimación No.	13
Periodo	1 al 31 de mayo del 2026
Total, de Estimación	Q 8,528,096.28
-Amortización de anticipo (20%)	Q 1,705,619.26
Líquido a recibir	Q 6,822,477.02

Estimación No.	14
Periodo	1 al 30 de junio del 2026
Total, de Estimación	Q 5,184,809.44
-Amortización de anticipo (20%)	Q 1,036,961.89
Líquido a recibir	Q 4,147,847.55

El total acumulado de pagos efectuados de estimaciones.

Total, Estimaciones	Q 48,870,086.83
Amortización Anticipo	Q 9,774,017.37
Total, Líquido	Q 39,096,069.46

4. DOCUMENTOS MODIFICATORIOS:

Docto. Modificadorio No. 3 ATE No. 1	
Pago Parcial	1
Periodo	2 al 28 febrero 2026
Total, de Estimación	Q 7,966,885.39

Docto. Modificadorio No. 2 OTS No. 1	
Pago Parcial	1
Periodo	2 al 28 febrero 2026
Total, de Estimación	Q 1,341,455.34

Docto. Modificadorio No. 3 ATE No. 1	
Pago Parcial	2
Periodo	1 al 31 marzo 2026
Total, de Estimación	Q 916,029.83

Docto. Modificadorio No. 2 OTS No. 1	
Pago Parcial	2
Periodo	1 al 31 marzo 2026
Total, de Estimación	Q 91,473.80

Docto. Modificadorio No. 3 ATE No. 1	
Pago Parcial	3
Periodo	1 al 30 abril 2026
Total, de Estimación	Q 558,035.18

Docto. Modificadorio No. 2 OTS No. 1	
Pago Parcial	3
Periodo	1 al 30 abril 2026
Total, de Estimación	Q 79,700.63

Docto. Modificadorio No. 3 ATE No. 1	
Pago Parcial	4
Periodo	1 al 31 mayo 2026
Total, de Estimación	Q 385,681.37

Docto. Modificadorio No. 2 OTS No. 1	
Pago Parcial	4
Periodo	1 al 31 mayo 2026
Total, de Estimación	Q 251,781.52

Docto. Modificadorio No. 3 ATE No. 1	
Pago Parcial	5
Periodo	1 al 30 junio 2026
Total, de Estimación	Q 657,000.05

Docto. Modificadorio No. 2 OTS No. 1	
Pago Parcial	5
Periodo	1 al 30 junio 2026
Total, de Estimación	Q 161,874.73

Total	
OTS (94.34%)	Q 1,926,286.02
ATE (77.19%)	Q 10,483,631.82
Total, de modificadorios No.1	Q 12,409,917.84

5. PAGO DE SOBRECOSTOS

SE HAN GENERADO A LA FECHA LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS EN RELACION DE SOBRECOSTOS:

1. Sobrecostos definitivos de estimación No. 1 (MAYO 2025) Q. 5,822.36 a favor INTECAP
2. Sobrecostos definitivos de estimación No. 2 (JUNIO 2025) Q. 11,656.24 a favor INTECAP
3. Sobrecostos definitivos de estimación No. 3 (JULIO 2025) Q. 1,876.01 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
4. Sobrecostos definitivos de estimación No. 4 (AGOSTO 2025) Q. 1,077.13 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
5. Sobrecostos definitivos de estimación No. 5 (SEPTIEMBRE 2025) Q. 7,608.58 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
6. Sobrecostos definitivos de estimación No. 6 (OCTUBRE 2025) Q. 59,265.07 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
7. Sobrecostos definitivos de estimación No. 7 (NOVIEMBRE 2025) Q. 38,672.41 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
8. Sobrecostos definitivos de estimación No. 8 (DICIEMBRE 2025) Q. 9,153.66 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
9. Sobrecostos definitivos de estimación No. 9 (ENERO 2026) Q. 50,374.88 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
10. Sobrecostos definitivos de estimación No. 10 (FEBRERO 2026) Q. 38,593.36 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.

11. Sobrecostos definitivos de estimación No. 11 (MARZO 2026) Q. 186,708.17 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
12. Sobrecostos definitivos de estimación No. 12 (ABRIL 2026) Q. 188,480.06 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
13. Sobrecostos definitivos de estimación No. 13 (MAYO 2026) Q. 403,387.60 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
14. Sobrecostos definitivo pago parcial No.1 Documento Modificadorio No.2 OTS No.1 Q. 52,457.57 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
15. Sobrecostos definitivo pago parcial No.2 Documento Modificadorio No.2 OTS No.1 Q. 3,421.12 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
16. Sobrecostos definitivo pago parcial No.3 Documento Modificadorio No.2 OTS No.1 Q. 6,280.41 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.
17. Sobrecostos definitivo pago parcial No.4 Documento Modificadorio No.2 OTS No.1 Q. 20,035.89 a favor Constructora Cáceres & Mazariegos, S.A.

SUMATORIA MOVIMIENTOS DE SOBRECOSTOS PARA 2 CUATRIMESTRE 2026:
Q 808,313.25

**GRAN TOTAL ACUMULADO AÑO 2025 PERIODO CUATRIMESTRAL PARA
 OBTENER EL ACUMULATIVO:**

Primer Cuatrimestre 2025

TOTAL, ESTIMACIONES (MAYO – JULIO 2025): Q3,074,280.71

Segundo Cuatrimestre 2025

TOTAL, ESTIMACIONES (AGOSTO – NOVIEMBRE 2025): Q12,127,463.63

Primer Cuatrimestre 2026

TOTAL, ESTIMACIONES (DICIEMBRE 2025 – MARZO 2026):
 Q 14,895,331.31

TOTAL, DOCTOS MODIFICATORIOS (MAYO 2025 – MARZO 2026):
 Q 10,315,844.36

TOTAL, MOVIMIENTOS DE SOBRECOSTOS 3 CUATRIMESTRE:
 Q 248,516.95

Segundo Cuatrimestre 2026

TOTAL, ESTIMACIONES (ABRIL 2026 – JULIO 2026):
Q 18,773,011.18

TOTAL, DOCTOS MODIFICATORIOS (MAYO 2025 – MARZO 2026):
Q 2,094,073.48

TOTAL, MOVIMIENTOS DE SOBRECOSTOS 4 CUATRIMESTRE:
Q 808,313.25

TOTAL, DE CUATRIMESTRE 2 AÑO 2025:	Q3,074,280.71
TOTAL, DE CUATRIMESTRE 3 AÑO 2025:	Q12,127,463.63
TOTAL, DE CUATRIMESTRE 1 AÑO 2026:	Q25,459,692.62
TOTAL, DE CUATRIMESTRE 2 AÑO 2026:	Q21,675,397.91

GRAN TOTAL CUATRIMESTRAL 2026:	Q47,135,090.53
--------------------------------	----------------


5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
























2026.08.20 10:37











Atentamente,


Intecap SUPERVISIÓN
Proyecto Centro de Capacitación
Ing. Jose Miguel Torres Reyes
Supervisor de obras de construcción
INTECAP



Vo.Bo. Ing. Alba Eleonora Poitevin Sagastume
Jefe de Unidad de Construcción y Supervisión
Departamento de Diseño e Infraestructura
INTECAP


Intecap JEFATURA
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA
Vo.Bo. Ing. Hugo René de la Cruz
Orellana
Jefe de Departamento
Departamento de Diseño e Infraestructura
INTECAP

**INFORME CUATRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
MAYO – AGOSTO 2026**

**INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
-INTECAP-**

Atentamente informo a usted, las actividades realizadas durante periodo del 1 de mayo al 31 de agosto 2026, según contrato en mención.

- **PROYECTO AMPLIACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN JUTIAPA, JUTIAPA, JUTIAPA.**

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Proyecto	Ampliación Centro de Capacitación Jutiapa, Jutiapa, Jutiapa
Dirección	Km. 110.4 Ruta Interamericana CA-01, Aldea Amayito, Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa
Ubicación	Latitud: 14°16'42.50"N, Longitud: 89°57'36.83 "O
SNIP/SEGEPLAN	0300396
Licitación No.	06-2025
Licencia Ambiental	No. 9897-2024/DIGARN Categoría "B2"
NOG	26747340
Licencia de Construcción	Licencia municipal de construcción número 408-2025-JAM, según recibo de tesorería 0977568 de la municipalidad de Jutiapa.
Vigencia de la Licencia de Construcción	Del 06/11/2025 Al 06/05/2027
Contrato No.	GE-AL-80-2025
Monto Inicial	Q. 73,896,297.87
Monto Actualizado del Contrato	Q. 79,204,135.70
Fecha de contrato	15 de octubre de 2025
Notificación de contrato	28 de octubre de 2025
Empresa	ARCOS PROYECCIONES S.A.
Fecha de Inicio	29 de octubre de 2025
Fecha de finalización	29 de abril de 2027
Plazo contractual	18 meses
Anticipo	Q. 14,779,259.57
Tiempo Transcurrido	306 días
Tiempo Pendiente	241 días
Supervisor del INTECAP	Ing. Douglas González Castillo Colegiado 11521
Delegado Residente	Arq. Miguel Eduardo Figueroa Paz, Colegiado 2705

2. INFORMACIÓN FINANCIERA:

De acuerdo a la cláusula TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO; Inciso a) Anticipo, se otorgó un anticipo por el 20% del monto original del contrato, el cual asciende a un monto de Q. 14,779,259.57, el cual será amortizado en el pago de estimaciones mensuales.

AVANCE FINANCIERO EN CONTRATO	20.50%
AVANCE PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO	<u>26.15%</u>
AVANCE FISICO EN CONTRATO	20.50%

3. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MOMENTO:

Pagos efectuados con presupuesto 2026

Estimación No.	01
Periodo	01 al 31 de diciembre del 2025
Total, de Estimación	Q 3,235,863.82
-Amortización de anticipo (20%)	Q 647,172.76
Líquido a recibir	Q 2,588,691.06

Estimación No.	02
Periodo	01 al 31 de enero del 2026
Total, de Estimación	Q 652,506.45
-Amortización de anticipo (20%)	Q 130,501.29
Líquido a recibir	Q 522,005.11

Estimación No.	3
Periodo	01 al 28 de febrero del 2026
Total, de Estimación	Q 683,673.13
-Amortización de anticipo (20%)	Q 136,734.63
Líquido a recibir	Q 546,938.50

Estimación No.	4
Periodo	01 al 31 de marzo del 2026
Total, de Estimación	Q 1,000,578.50
-Amortización de anticipo (20%)	Q 200,115.70
Líquido a recibir	Q 800,462.80

Segundo Cuatrimestre

Estimación No.	5
Periodo	01 al 30 de abril del 2026
Total, de Estimación	Q 916,734.73
-Amortización de anticipo (20%)	Q 183,346.95
Líquido a recibir	Q 733,387.78

Estimación No.	6
Periodo	01 al 31 de mayo del 2026
Total, de Estimación	Q 754,083.18
-Amortización de anticipo (20%)	Q 150,816.64
Líquido a recibir	Q 603,266.54

Estimación No.	7
Periodo	01 al 30 de junio del 2026
Total, de Estimación	Q 1,231,035.01
-Amortización de anticipo (20%)	Q 246,207.00
Líquido a recibir	Q 984,828.01

Estimación No.	8
Periodo	01 al 31 de julio del 2026
Total, de Estimación	Q 822,794.35
-Amortización de anticipo (20%)	Q 164,558.87
Líquido a recibir	Q 658,235.48

El total acumulado de pagos efectuados de estimaciones.

Total Estimaciones	Q 3,724,647.27
Amortización Anticipo	Q 744,929.45
Total Líquido	Q 2,979,717.82

4. DOCUMENTOS MODIFICATORIOS:

PAGO PARCIAL No. 1, DOCUMENTO MODIFICATORIO No. 3, ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1, PERIODO DEL 11 AL 31 DE MAYO 2026, AMPLIACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN JUTIAPA, JUTIAPA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-80-2025, EJERCICIO FISCAL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DI-332-2026. DEPTO. DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
Q. 1,895,082.76

PAGO PARCIAL No. 1, DOCUMENTO MODIFICATORIO No. 2, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO No. 1, PERIODO DEL 11 AL 31 DE MAYO 2026, AMPLIACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN JUTIAPA, JUTIAPA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-80-2025, EJERCICIO FISCAL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DI-332-2026. DEPTO. DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
Q. 2,256,893.70

PAGO PARCIAL No. 2, DOCUMENTO MODIFICATORIO No. 2, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO No. 1, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026, AMPLIACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN JUTIAPA, JUTIAPA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-80-2025, EJERCICIO FISCAL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DI-379-2026. DEPTO. DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
Q. 1,488,625.90

PAGO PARCIAL No. 2, DOCUMENTO MODIFICATORIO No. 3, ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026, AMPLIACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN JUTIAPA, JUTIAPA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-80-2025, EJERCICIO FISCAL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DI-379-2026. DEPTO. DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
Q. 767,869.36

PAGO PARCIAL No. 3, DOCUMENTO MODIFICATORIO No. 2, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO No. 1, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026, AMPLIACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN JUTIAPA, JUTIAPA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-80-2025, EJERCICIO FISCAL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DI-454-2026. DEPTO. DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
Q. 407,946.00

PAGO PARCIAL No. 3, DOCUMENTO MODIFICATORIO No. 3, ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026, AMPLIACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN JUTIAPA, JUTIAPA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-80-2025, EJERCICIO FISCAL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DI-453-2026. DEPTO. DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
Q. 122,727.92

TOTAL, DOCTOS MODIFICATORIOS (MAYO – AGOSTO 2025):

Q. 6,939,145.64

5. PAGO DE SOBRE-COSTOS

SE HAN GENERADO A LA FECHA LOS SIGUIENTES PAGOS DE SOBRE-COSTOS:

1. Sobrecostos definitivos de estimación No. 2 (ENE 2026) Q. 3,621.52
2. Sobrecostos definitivos de estimación No. 3 (FEB 2026) Q. 12,533.08
3. Sobrecostos definitivos de estimación No. 4 (MAR 2026) Q. 64,253.57
4. Sobrecostos definitivos de estimación No. 5 (ABR 2026) Q. 90,298.37
5. Sobrecostos definitivos de estimación No. 6 (MAY 2026) Q. 47,594.82
6. Sobrecostos definitivos de estimación No. 7 (JUN 2026) Q. 53,843.02
7. Sobrecostos definitivos de estimación de trabajo pago parcial No. 1 Documento modificadorio No. 2 OTS No. 1 (11 al 31 Mayo 2026) Q. 85,704.27
8. Sobrecostos definitivos de estimación de trabajo pago parcial No. 2 Documento modificadorio No. 2 OTS No. 1 (01 al 30 Junio 2026) Q. 51,406.06


SUMATORIA PAGOS DE SOBRE-COSTOS: Q. 409,254.71

GRAN TOTAL ACUMULADO AÑO 2026 PERIODO CUATRIMESTRAL PARA OBTENER EL ACUMULATIVO:

TOTAL, ESTIMACIONES (MAYO – AGOSTO 2026):	Q	3,724,647.27
TOTAL, DOCTOS MODIFICATORIOS (MAYO – AGOSTO 2026):	Q	6,939,145.64
TOTAL, PAGOS SOBRECOSTOS:	Q.	405,633.19


TOTAL DE CUATRIMESTRE 2 AÑO 2026:	Q. 11,069,426.10
TOTAL DE CUATRIMESTRE 1 AÑO 2026:	Q. 5,576,243.42
GRAN TOTAL AÑO 2026:	Q. 16,645,669.52

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO











Atentamente,


Antecap SUPERVISIÓN
PROYECTO AMPLIACIÓN CENTRO DE
CAPACITACIÓN JUTIAPA, JUTIAPA,
JUTIAPA

Ing. Douglas Estuardo González Castillo

Supervisor de Proyecto

Ampliación Centro de Capacitación Jutiapa, Jutiapa, Jutiapa.


Antecap
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
GUATEMALA, C. A.

Inga. Alba Eleonora Poitevin Sagastume

Jefe de Unidad de Construcción y Supervisión

Departamento de diseño e Infraestructura

INTECAP


Antecap JEFATURA
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA

Vo.Bo. Ing. Hugo René de la Cruz Orellana

Jefe de Departamento

Departamento de Diseño e Infraestructura

INTECAP

**INFORME CUATRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
MAYO – AGOSTO 2026**

**INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
-INTECAP-**

Atentamente informo a usted, las actividades realizadas durante periodo del 1 de mayo al 31 de agosto 2026, según contrato en mención.

- **PROYECTO AMPLIACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN CHIQUIMULA**

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Proyecto	Ampliación Centro de Capacitación Chiquimula
Dirección	6ta calle final, zona 5 Chiquimula
Ubicación	Latitud: 14°47'44.3"N, Longitud: 89°32'09.7"O
SNIP/SEGEPLAN	189024
Licitación No.	18-2025
Licencia Ambiental	844-2025/DIGARN Categoría "C"
NOG	28684702
Licencia de Construcción	Licencia de construcción número 09-2026
Vigencia de la Licencia de Construcción	Del 15 de abril 2026 Al 6 de abril 2027
Contrato No.	GE-AL-19-2026
Monto Inicial	Q. 99,645,708.33
Fecha de contrato	9 de abril de 2026
Notificación de contrato	27 de abril de 2026
Empresa	CONSTRUCTORA CÁCERES & MAZARIEGOS S.A.
Fecha de Inicio	28 de abril de 2026
Fecha de finalización	27 de octubre de 2027
Plazo contractual	18 meses
Anticipo	Q. 19,929,141.67
Tiempo Transcurrido	95 días
Tiempo Pendiente	453 días
Supervisor del INTECAP	Inga. Alba Eleonora Poitevin Sagastume colegiado 20443
Delegado Residente	Ing. Rolando Rene Mazariegos Martinez colegiado 2291

2. INFORMACIÓN FINANCIERA:

De acuerdo a la cláusula TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO; Inciso a) Anticipo, se otorgó un anticipo por el 20% del monto original del contrato, el cual asciende a un monto de Q. 19,929,141.67, el cual será amortizado en el pago de estimaciones mensuales.

AVANCE FINANCIERO EN CONTRATO	1.42%
AVANCE PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO	<u>7.19%</u>
AVANCE FISICO EN CONTRATO	1.42%

3. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MOMENTO:

Pagos efectuados con presupuesto 2026

Estimación No.	1
Periodo	28 de abril al 31 de julio del 2026
Total, de Estimación	Q 1,415,133.26
-Amortización de anticipo (20%)	Q 283,026.65
Líquido a recibir	Q 1,132,106.61

El total acumulado de pagos efectuados de estimaciones.

Total Estimaciones	Q 1,415,133.26
Amortización Anticipo	Q 283,026.65
Total Liquido	Q 1,132,106.61

4. DOCUMENTOS MODIFICATORIOS:


No se han generado a la fecha documentos modificatorios autorizados por la autoridad superior.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO













Atentamente,

 **Intecap SUPERVISION**
PROYECTO AMPLIACIÓN CENTRO
DE CAPACITACIÓN CHIQUIMULA

Inga. Alba Eleonora Poitevin Sagastume
Supervisora de Obra
Departamento de diseño e Infraestructura
INTECAP

 **Intecap JEFATURA**
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA

Vo.Bo. Ing. Hugo René de la Cruz Orellana
Jefe de Departamento
Departamento de Diseño e Infraestructura
INTECAP

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 7/09/2026
 HORA : 14:55:52
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11200034

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO																
EJERCICIO:		2026														
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
207652 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION COBAN ALTA VERAPAZ								207652	METRO CUADRADO	7,130.00	7,130.00	84.88	1.19			
207655 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TICS QUETZALTENANGO								207655	METRO CUADRADO	134.00	134.00	0.00	0.00			
207684 AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION ZACAPA								207684	METRO CUADRADO	938.00	295.00	0.00	0.00			
207687 AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION COATEPEQUE								207687	METRO CUADRADO	18.00	18.00	0.00	0.00			
261785 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION SACATEPEQUEZ ANTIGUA GUATEMALA								261785	METRO CUADRADO	148.00	148.00	0.00	0.00			
261786 AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ								261786	METRO CUADRADO	26.00	26.00	0.00	0.00			
261788 AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE								261788	METRO CUADRADO	20.00	20.00	0.00	0.00			
300396 AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION JUTIAPA JUTIAPA								300396	METRO CUADRADO	1,137.00	1,137.00	224.66	19.76			
317651 CONSTRUCCION TORRE EMPRESARIAL INTECAP ZONA 5 GUATEMALA GUATEMALA								317651	METRO CUADRADO	73.00	73.00	0.00	0.00			
317652 CONSTRUCCION TORRE EMPRESARIAL INTECAP ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA								317652	METRO CUADRADO	75.00	75.00	0.00	0.00			
318477 AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION SAN MARCOS SAN MARCOS								318477	METRO CUADRADO	20.00	20.00	0.00	0.00			
358946 AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION RETALHULEU RETALHULEU								358946	METRO CUADRADO	22.00	22.00	0.00	0.00			
TOTAL 11 FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO										1,078,657.00	853,115.00		378,956,722.91			
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
001 000 APORTES Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										2,768,564.00	2,810,564.00		1,863,417.36		66.30	
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										2,768,564.00	2,810,564.00		1,863,417.36			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 3
FECHA 7/09/2026
HORA : 14:55:52
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11200034

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

DELLA MES ENERO AL FINES DE AGOSTO															
EJERCICIO: 2026															
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200034-000-00 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)															
TOTAL 00															
11 FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO															
001 000 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL															
					1 Administración Institucional	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67	386,457,516.00	402,595,613.00	125,156,015.05	31.09
					2 Administración Institucional	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67				
002 000 FORMACIÓN OCUPACIONAL CERTIFICABLE															
					1 Personas beneficiadas con formación ocupacional certificable	0	PERSONA	43,635.00	43,635.00	12,860.00	29.47	378,103,020.00	377,763,596.00	209,574,619.46	55.48
					2 Personas beneficiadas con formación ocupacional certificable	0	PERSONA	43,635.00	43,635.00	12,860.00	29.47				
003 000 CAPACITACIÓN NO CERTIFICABLE															
					1 Personas beneficiadas con capacitación no certificable	0	PERSONA	483,918.00	483,918.00	310,471.00	64.16	44,083,400.00	52,137,627.00	32,978,749.90	63.25
					2 Personas beneficiadas con capacitación no certificable	0	PERSONA	483,918.00	483,918.00	310,471.00	64.16				
004 000 ASISTENCIA TÉCNICA															
					1 Empresas con asistencia técnica	0	ENTIDAD	1,481.00	1,481.00	922.00	62.26	18,709,900.00	18,594,900.00	10,214,684.50	54.93
					2 Empresas con asistencia técnica	0	ENTIDAD	1,481.00	1,481.00	922.00	62.26				
005 000 CERTIFICACION LABORAL															
					1 Personas evaluadas por competencia laboral	0	PERSONA	7,328.00	7,328.00	5,153.00	70.32	1,803,200.00	2,022,500.00	1,032,654.00	51.05
					2 Personas evaluadas por competencia laboral	0	PERSONA	7,328.00	7,328.00	5,153.00	70.32				
001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
000 001 CONSTRUCCIONES, MEJORAMIENTOS Y AMPLIACIONES DE CENTROS DE CAPACITACIÓN															
					115270 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CHIMALTENANGO	115270	METRO CUADRADO	28,000.00	28,000.00	14,677.77	52.42	249,500,000.00	225,500,000.00	65,195,893.31	28.91
					189024 AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION CHIQUIMULA	189024	METRO CUADRADO	1,250.00	1,250.00	17.86	1.43				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 3
FECHA 7/09/2026
HORA : 14:55.52
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11200034

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE


Antecap
Jefatura
División Administrativa
Financiera


Antecap JEFATURA
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA


Antecap
División de Planificación

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 7/09/2026
HORA : 15:02.25
REPORTE: R00820875.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 11200034
Expresado en Quetzales

ENTIDAD:	1120-0034-000 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS			1,081,425,600.00	1,081,425,600.00	782,300,732.59	72.34
1.1. Ingresos Corrientes			1,081,425,600.00	1,081,425,600.00	782,300,732.59	72.34
1.1.3. Ingresos No Tributarios			801,731,750.00	801,731,750.00	594,948,599.26	74.21
1.1.3.2. Tasas			798,840,000.00	798,840,000.00	592,504,976.52	74.17
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias			798,840,000.00	798,840,000.00	592,504,976.52	74.17
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones			2,891,750.00	2,891,750.00	1,866,736.39	64.55
1.1.3.4.9. Otros arrendamientos			2,891,750.00	2,891,750.00	1,866,736.39	64.55
1.1.3.5. Otros No Tributarios			0.00	0.00	576,886.35	0.00
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC			85,559,250.00	85,559,250.00	50,878,737.21	59.47
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos			5,692,125.00	5,692,125.00	3,750,007.44	65.88
1.1.4.2. Sobre diversos servicios			79,867,125.00	79,867,125.00	47,128,729.77	59.01
1.1.6. Renta de la Propiedad			194,134,600.00	194,134,600.00	136,473,396.12	70.30
1.1.6.1. Intereses			194,134,600.00	194,134,600.00	136,473,396.12	70.30
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS			1,434,600.00	1,434,600.00	1,692,459.29	117.97
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES			192,700,000.00	192,700,000.00	134,780,936.83	69.94
2. GASTOS			1,081,425,600.00	1,081,425,600.00	446,016,033.58	41.24
2.1. Gastos Corrientes			681,425,600.00	681,425,600.00	361,667,038.37	53.08
2.1.1. Gastos de Consumo			609,462,631.00	616,734,401.00	328,828,847.81	53.32
2.1.1.1. Remuneraciones			261,578,019.00	271,767,021.00	147,620,067.53	54.32
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			192,884,837.00	198,526,339.00	114,563,832.51	57.71
2.1.1.1.2. Aportes patronales			24,357,470.00	24,357,470.00	12,617,398.58	51.80
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			2,016,000.00	2,016,000.00	1,032,000.00	51.19
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			42,319,712.00	46,867,212.00	19,406,836.44	41.41
2.1.1.2. Bienes y servicios			345,938,212.00	344,092,637.00	180,739,594.49	52.53
2.1.1.2.1. Servicios no personales			285,473,854.00	277,034,655.00	142,336,475.24	51.38
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			60,464,358.00	67,057,982.00	38,403,119.25	57.27
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			1,946,400.00	874,743.00	469,185.79	53.64
2.1.3. Rentas de la Propiedad			16,541,405.00	13,779,635.00	3,099,678.98	22.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 7/09/2026
HORA : 15:02.25
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11200034

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026				
ENTIDAD: 1120-0034-000 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)				
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	16,541,405.00	13,779,635.00	3,099,678.98	22.49
2.1.7. Transferencias Corrientes	55,421,564.00	50,911,564.00	29,738,511.58	58.41
2.1.7.1. Al Sector Privado	52,653,000.00	48,101,000.00	27,875,094.22	57.95
2.1.7.1.1. Directas a personas	52,653,000.00	48,101,000.00	27,875,094.22	57.95
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	2,703,564.00	2,703,564.00	1,802,376.00	66.67
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	2,703,564.00	2,703,564.00	1,802,376.00	66.67
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	2,703,564.00	2,703,564.00	1,802,376.00	66.67
2.1.7.3. Al Sector Externo	65,000.00	107,000.00	61,041.36	57.05
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	65,000.00	107,000.00	61,041.36	57.05
2.2. Gastos de Capital	400,000,000.00	400,000,000.00	84,348,995.21	21.09
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	400,000,000.00	400,000,000.00	84,348,995.21	21.09
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	359,500,000.00	359,500,000.00	84,348,995.21	23.46
2.2.1.1.1. Edificios e instalaciones	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.2. Bienes muebles preexistentes	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	109,050,000.00	133,850,000.00	19,153,101.90	14.31
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	249,500,000.00	225,500,000.00	65,195,893.31	28.91
2.2.1.3. Tierras y Terrenos	40,500,000.00	40,500,000.00	0.00	0.00
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	400,000,000.00	400,000,000.00	420,633,694.22	105.16
Balance Presupuestal:	0.00	0.00	336,284,699.01	0.00

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Comunidad de Administración y Finanzas

Créditos

El informe de Gestión y Rendición de cuentas del II Cuatrimestre es elaborado e impreso por:

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Lda. Ana Cecilia Mijangos Camey
Sección de Presupuesto

Proyectos de Construcción

Ing. Hugo Rene de la Cruz Orellana
Departamento de Diseño e Infraestructura

Seguimiento de Ejecución Física

Ing. Héctor Byron Garrido Atanacio
División de Planificación

Revisión Presupuesto de Ingresos y Egresos

Lda. Floridalma Etelvina Calderón Alvarado
División Administrativa Financiera

Impreso por:

Sección de Reproducciones DAF